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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CONFORME A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: DGIUV-IR-IP-2019-052

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA SECRETARIA” REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA C.
ARQUITECTA MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO, EN SU CARACTER DE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y POR LA OTRAPARTE LAEMPRESA, AQ SOLU'CIONES S.A.DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA
“EL CONTRATISTA” REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL INGENIERO RAFAEL AVILA ARGUMOZA, EN SU
CARACTER DE APODERADO, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

; DECLARACIONES:
1.- DECLARA “LA SECRETARIA”:

1.1.- QUE ES UNA DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRALIZADA DEL GOBIERNO DEL ESTADO,
COMO LO ESTABLECEN LOS ARTICULOS, 72 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
NAYARIT, 31 FRACCION IV'Y 35 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT.

1.2.- QUE ESTA FACULTADA EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 4°, 20 FRACCION 1, 23, 25 Y 33
FRACCION | DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT: ARTICULOS 1°, 31 FRACCION IV, 35
FRACCIONES V'Y IX DE LA LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DE NAYARIT, PARA EMITIR LAS BASES DE LAS
LICITACIONES PUBLICAS Y EJECUTAR LA OBRA PUBLICA DIRECTAMENTE O A TRAVES DE TERCEROS,

13.- QUE LA C. ARQUITECTA MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO, ES LA TITULAR DE “LA SECRETARIA” Y ESTA
FACULTADA PARA SUSCRIBIR LOS CONTRATOS NECESARIOS PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES COMO LO
DISPONEN LOS ARTICULOS 26 Y 30 FRACCION X DE LA LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
NAYARIT Y 7 FRACCIONES XVill Y XIX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE “LA SECRETARIA® ESTO EN
CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO EN LOS TRANSITORIOS QUINTO Y DECIMO TERCERO DEL DECRETO QUE
REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL
ESTADO DE NAYARIT, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO EL DIA 29 DE MAYO DE ‘
2019.

1.4.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE EUCALIPTO NO. 70 COL. BUROCRATAS FEDERAL, C.P.
63170, EN LA CIUDAD DE TEPIC, CAPITAL DEL ESTADO DE NAYARIT, MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y
EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

1.5.- QUE LOS RECURSOS ECONOMICOS PARA LA OBRA, TIENEN UNA ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA EL
PRESENTE EJERCICIO DEL 100% (CIEN POR CIENTO), LA QUE FUE APRCBADA MEDIANTE EL OFICIO NO. AP-IP-
JUL-090/2019; DE FECHA 09 DE JULIO DE 2019, EMITIDO POR LA SECRETARIA DE PLANEACION, PROGRAMACION
Y PRESUPUESTO DEL ESTADO DE NAYARIT.

1.6.- QUE PARA EJERCER LOS RECURSOS APROBADOS EN EL PUNTO ANTERIOR “LA SECRETARIA” DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 20 FRACCION Il Y 33 FRACCION | DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, EFECTUO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION MEDIANTE INVITACION A
CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS NO. DGIUV-IR-2019-052, QUE FUE DESAHOGADO EN TODAS SUS ETAPAS,
Y SE EMITIO POR PARTE DE “LA SECRETARIA” LA RESOLUCION DEL FALLO EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

1.7.- QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO EN ATENCION AL DICTAMEN DE FALLOY A
LO ESTABLECIDOPORLOS ARTICULOS 20 FRACCION | Y 33 FRACGION | DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTAD
DE NAYARIT.
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2.- DECLARA “EL CONTRATISTA”:

2.2.- QUE SU REPRESENTANTE CUENTA CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y AUN LAS ESPECIALES PARA
SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO COMO SE DESPRENDE DEL TESTIMONIO NOTARIAL NUMERO 30,404 DE
FECHA 26 DE AGOSTO DE 2011, PASADO ANTE LA FE DEL LICENCIADO FERNANDO ORTIZ PROAL NOTARIO
PUBLICO NUMERO 19 CON EJERCICIO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERETARO, QUERETARO; E INSCRITA
EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERETARO,
QUERETARO, SEGUN FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO 38755 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE2011:Y

TABAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO LE HAN SIDO REVOCADAS Ni MODIFICADAS EN TERMINO

2.4.- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OB
EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA ADEMAS CON LA
ORGANIZACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO.
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2.5.- QUE ACREDITA SU ACTIVIDAD EMPRESARIAL CON LOS DOCUMENTOS YA MENCIONADOS, Y CUENTA CON
LOS SIGUIENTES REGISTROS: iy

2.6.- QUE HA REVISADO Y CONOCE PLENAMENTE EL PROYECTOY EL LUGAR EN EL QUE SE EJECUTARA LA OBRA,
ASi COMO LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, CODIGO CIVIL, CODIGO DE PROCEDIMIENTOS
CIVILES VIGENTES EN EL ESTADO Y DEMAS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE CONSTRUCCION,
SEGURIDAD Y USO DE LA ViA PUBLICA DEL LUGAR DONDE SE VAN A REALIZAR LOS TRABAJOS DE LA OBRA
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, AS| COMO LAS NORMAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE REGULAN LA
EJECUCION DE LAS MISMAS, Y EL CONTENIDO PLENO DEL CATALOGO DE CONCEPTOS, PROGRAMA DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PROYECTO EJECUTVO Y MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, ANEXOS QUE
FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTE CONTRATO.

2.7.- QUE NO SE ENCUENTRA CONTEMPLADO EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 31 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

DGN-DCPU |
Eucalipto No. 70, Col. Burécragy eral Pédg.2de 20
Tepic, Nayarit. México C.P\B31 \
Tel. (311} 129 68 00\


28786
Resaltar

28786
Resaltar

28786
Resaltar

28786
Resaltar


= INFRAESTRUCTURA
NAYARIT 2019, Afio del Caudillo Del Sur.

GOBIERNO DEL ESTADO ; Emilianc Zapata Salazar”
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CONTRATO NUMERO: DGIUV-IR-IP-2019-052

) SECRETARIA DE

2.9.- QUE SE ENCUENTRA EN PLENO DERECHO DE FIRMAR EL PRESENTE CONTRATO, EN VIRTUD DE LA OPINION
EN POSITIVO, DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDA POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA AS| COMO LA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL
ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), LO ANTERIOR EN ALCANCE AL ARTICULO “32 D" DEL
CODIGO FISCAL DE LA FEDERAGION.

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS
SIGUIENTES:

C L ABISHLAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “LA SECRETARIA” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA”, LA REALIZACION
DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN EL: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN DIVERSAS CALLES
DEL MUNICIPIO DE TEPIC, ESTADO DE NAYARIT; TRABAJOS QUE SE DETALLAN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS
QUE SIRVIO DE BASE A SU PRESUPUESTO, OBRA QUE INCLUYE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA;
OBLIGANDOSE “EL CONTRATISTA” A REALIZARLOS DE ACUERDO A LOS VOLUMENES Y ESPECIFICACIONES QUE
EN ESTOS DOCUMENTOS SE MENCIONAN, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN LOS DIVERSOS
ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS QUE SE SENALAN EN EL PUNTO 2.6 DEL CAPITULO DE DECLARACIONES
DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE ————

$ 4,277,109.45 (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO NUEVE PESOS 45/100 MONEDA
NACIONAL}) MAS EL 16% (DIECISEIS POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO,

$ 684,337.51 (SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 51/100 MONEDA
NACIONAL) QUE IMPORTA LA CANTIDAD TOTAL DE:

$4,961,446.96 (CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTAYY SEIS PESOS
96/100 MONEDA NACIONAL).

EL MONTO DEL CONTRATO SE MANTENDRA FWO E INVARIABLE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO,
INCLUYENDO LA REMUNERACION O PAGO TOTAL A “EL CONTRATISTA” POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS, Y EN GENERAL CON SUJECION AL EJERCICIO PRESUPUESTAL.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION O VIGENCIA DEL CONTRATO.- “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A EJECUTAR
LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA EN 90 (NOVENTA) DIAS
NATURALES E INICIARLOS EL DIA:
30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL ANO 2019, DEBIENDO FINALIZARLOS A MAS TARDAR EL DIA 28 DEL MES DE
DICIEMBRE DEL ANO 2019.

LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERA A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL MISMO, HASTA LA ENTREGA

RECEPCION FORMAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS A SATISFACCION DE “LA SECRETARfA”
Pag. 3 de 2?
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CUARTA.- PROGRAMA DEFINITIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A
ENTREGAR DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES AL FALLO DE ADJUDICACION, EL PROGRAMA
DEFINITVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONVENIDO CON “LA SECRETARIA” DETALLADO POR
CONCEPTOS, CONSIGNANDO POR PERIODO, LAS CANTIDADES A EJECUTAR E IMPORTES CORRESPONDIENTES.
RESPETANDO LA FECHA DE INICIO DEL CONTRATO.

) SECRETARIA DE NAYARIT

QUINTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE EL PAGO DE LA OBRA OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, SE REALICE MEDIANTE PAGOS A CUENTA DEL VOLUMEN Y PRECIO UNITARIO CONVENIDO,
MISMO QUE ESTARA SUJETO AL AVANCE DE LA OBRA Y HARAN LAS VECES DE PAGO TOTAL O PARCIAL, SEGUN
SEAEL CASO.

EN LA FORMULAGION DE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SE DEBERA DE CONSIDERAR UNA
PERIODICIDAD DE UN MES CALENDARIO, DICHA PERIODICIDAD DEBERA DE AJUSTARSE UNA VEZ INICIADOS LOS
TRABAJOS, EN EL PRIMER MES; ESTO DE CONFORMIDAD A LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 40
DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, LAS CUALES SERAN PRESENTADAS POR “EL
CONTRATISTA” AL “SUPERVISOR DEL OBRA” DE “LA SECRETARIA”, PARA SU TRAMITE, ACOMPANADAS POR LA
DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN
PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO, SE PRESENTARAN EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN
QUE ELLO DE LUGAR A LA RECLAMACION DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”.

LA ESTIMAGION DEBERA SER PRESENTADA DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DIAS NATURALES A LA FECHA DEL CORTE,
PARA LA ELABORACION DE LAS MISMAS.

EL “SUPERVISOR DE OBRA” PARA REALIZAR LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES CONTARA
CON UN PLAZO NO MAYOR DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACION; EN EL SUPUESTO
DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO
PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION. '

“EL CONTRATISTA” RECIBIRA EL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO, ESTIMACIONES Y AJUSTES DE COSTOS
AUTORIZADOS, EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE NAYARIT,
EN UN TERMINO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, EN EL CASO DE QUE SURJAN D!FERENCIASTECNICAS’ Y
NUMERICAS, LAS PARTES TENDRAN 2 (DOS) DIAS HABILES A PARTIR DEL PLAZO SENALADO PARA LA REVISION,
CON EL OBJETO DE CONCILIAR DICHAS DIFERENCIAS Y EN SU CASO, AUTORIZAR LA ESTIMACION
CORRESPONDIENTE. DE NO SER POSIBLE CONCILIAR LAS DIFERENCIAS PENDIENTES, DEBERAN RESOLVERSE E
INCLUIRSE EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

“EL CONTRATISTA” SOLO PODRA HACER RECLAMACIONES DE PAGO EN UN PLAZO DE HASTA 30 (TREINTA) DIAS
NATURALES POSTERIORES A LA CONCLUSION EN BITACORA DE LA OBRA. PARA LAENTREGA DE LA ESTIMACIQN
DE FINIQUITO “EL CONTRATISTA” CUENTA CON 30 (TREINTA) DIAS NATURALES A PARTIR DE LA TERMINACION
OFICIAL DE LA OBRA. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SEA PRESENTADA LA ESTIMACION EN EL TIEMPO SENALADO
“LA SECRETARIA” PROCEDERA A ELABORARLA UNILATERALMENTE, OBLIGANDOSE “EL CONTRATISTA” A
ACEPTAR LAS CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS DETERMINADOS POR “LA SECRETARIA”.

“EL. CONTRATISTA” CUENTA CON EL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES A PARTIR DE EMITIDO EL
FINIQUITO PARA PRESENTAR SU FACTURA A TRAMITE, Y DE NO HACERLO AS|, SE LE PENALIZARA CON EL 2% 3
(DOS POR CIENTOj) DIARIO SOBRE EL MONTO DE LA ESTIMACION, POR CADA DIA DE ATRASO, CON UN PLAZO
MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES. { :
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INDEPENDIENTEMENTE DE LO ANTERIOR SE APLICARA UN CARGO IGUAL A 50 (CINCUENTA) VECES EL SALARIO
MINIMO DIARIO VIGENTE EN LA ZONA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE “LA SECRETARIA” ORIGINADOS POR EL
CALCULO DE NUMEROS GENERADORES Y ELABORACION DE ESTIMACION. AMBOS CONCEPTOS SERAN A CARGO
DE LA ESTIMACION DE FINIQUITO.

UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO SENALADO SIN QUE “EL CONTRATISTA” PRESENTE SU FACTURA “LA
SECRETARIA” DARA POR FINIQUITADA LA OBRA, Y DE EXISTIR ADEUDO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA” SE
CONSIGNARA EL IMPORTE A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE
NAYARIT, ANTE QUIEN PODRA REALIZAR EL RECLAMO CORRESPONDIENTE EN LOS TERMINOS DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO EN CURSO.

EN EL CASO DE QUE “LA SECRETARIA” REALICE ALGUN PAGO EN EXCESO, “EL CONTRATISTA” DEBERA
REINTEGRAR ESTAS CANTIDADES EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADO EL PAGO EN EXCESO.

EN EL SUPUESTO DE QUE NO REINTEGRE LA CANTIDAD REQUERIDA EN EL TERMINO SENALADO, CUBRIRA LOS
INTERESES QUE SE GENEREN HASTA EN TANTO NO DEPOSITE EN CAJA DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS DEL ESTADO DE NAYARIT, EL IMPORTE DE LA CANTIDAD REQUERIDA Y LOS INTERESES YA
GENERADOS CONFORME LA TASA QUE PARA TAL EFECTO DETERMINE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS DEL ESTADO DE NAYARIT; DE LLEGARSE ALA CONCI}.USI()N DE LOS TRABAJOS Y PERSISTIR EL IMPAGO
SE HARA EFECTIVO EL REQUERIMIENTO EN LA LIQUIDACION, CORRESPONDIENTE DE LA OBRA COMO SE
ESTABLECE EN LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDA.

SEXTA.- ANTICIPO.- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, COMPRA DE MATERIALES Y DEMAS INSUMOS, “LA
SECRETARIA” OTORGARA UN ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE:

$ 1,488,434.09 (UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS
109/160 MONEDA NACIONAL), INCLUIDO EL 16% (DIECISEIS POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
(LVA.), Y QUE CORRESPONDE AL 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL MONTO CONTRATADO, OBLIGANDOSE “EL
CONTRATISTA” A UTILIZARLO EN LA SIGUIENTE FORMA:

$ 496,144.70 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y'SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 70/100 MONEDA
NACIONAL) QUE INCLUYE EL 16% (DIECISEIS POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (LV.A),
CORRESPONDIENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) PARA EL INICIO DE LAS OBRAS;

$ 992,289.39 (NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 39/100 MONEDA
NACIONAL) QUE INCLUYE EL 16% (DIECISEIS POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (LV.A),
CORRESPONDIENTE AL‘20% (VEINTE POR CIENTO) PARA LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES, EQUIPO E
INSTALACIONES QUE SE REQUIERAN PARA REALIZAR LOS TRABAJOS. .

EL ANTICIPO SE AMORTIZARA PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR
TRABAJOS EJECUTADOS Y EL SALDO EN LA ULTIMA ESTIMACION.

“EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES AL DIA EN QUE LE SEA NOTIFICADO
EL FALLO DE ADJUDICACION, DEBERA PRESENTARLAF IANZA DE ANTICIPO, QUE SE ESTABLECEEN LA CLAUSULA -
DECIMO CUARTA, CON EL OBJETO DE QUE “LA SECRETARIA” OTORGUE A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS
DGN-DCPU _
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10 (DIEZ) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA GARANTIA, EL IMPORTE DEL ANTICIPO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 29 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT. EL
ATRASOEN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EL PERIODO DE EJECUCION, SIN MODIFICAR
EL PLAZO Y PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO, COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 39
FRACCION | DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT; EL “SUPERVISOR DE OBRA” DEBERA
ASENTAR EN LA BITACORA EL INICIO Y TERMINO DE LOS TRABAJOS, TOMANDO EN CUENTA EL PERIODO DE
RETRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO; S “EL CONTRATISTA” NO ENTREGA LA GARANTIA DEL ANTICIPO
DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO, NO SE PROCEDERA A DIFERIR LA FECHA DE INICIO Y CONCLUSION DE LOS
TRABAJOS, QUEDANDO OBLIGADO “EL CONTRATISTA” A INICIAR EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE
EN EL CONTRATO.

DE CONFORMIDAD CON LO REQUERIDO EN LAS BASES DE LICITACION, DEBERA ENTREGAR AL AREA
RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PREVIAMENTE A LA ENTREGA DEL ANTICIPO, UN
PROGRAMAEN EL QUE SE ESTABLEZCA LA FORMA EN QUE LO APLICARA; EN CONSECUENCIA “EL CONTRATISTA”
ESTARA OBLIGADO EN TODO MOMENTO A PROPORCIONAR LA INFORMACION QUE SE LE REQUIERA; DE NO
ACATAR LO DISPUESTO SERA MOTIVO DE RESCISION DEL CONTRATO.

SEPTIMA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “LA SECRETARIA” SE OBLIGA
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 41 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, A ENTREGAR A
“EL CONTRATISTA” EL O LOS INMUEBLES EN LOS CUALES DEBAN EJECUTARSE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE
CONTRATO, AS| COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN
PARA SU REALIZACION, CON OBJETO DE INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ACORDADA. EL INCUMPLIMIENTO
EN LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE POR PARTE DE “LA SECRETARIA” PRORROGARA EN IGUAL TIEMPO EL
PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, SIN PERJUICIO DE “EL CONTRATISTA”, LA
PRORROGA SE AUTORIZARA MEDIANTE SIMPLE ESCRITO.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES CONVIENEN QUE CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA
PROPUESTA OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO, QUE
DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION EN-LOS COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVENGAN EN LOS
TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS DICHOS COSTOS, PODRAN SER REVISADOS CONFORME AL PROGRAMA DE
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS PACTADO. NO DARA LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS
COMPENSATORIAS A QUE, CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE
LOS BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

“LA SECRETARIA” REVISARA EL AJUSTE DE COSTOS DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL
ANEXO A1 DE LAS BASES DE LICITACION, MEDIANTE LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO,
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 43 Y 44 DE LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.
ESTE PROCEDIMIENTO REGIRA DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO; EXPIRANDO EL DERECHO DE
RECLAMACION POR PARTE DE LA EMPRESA, EN UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES,
POSTERIORES A LA RECEPCION DE LA OBRA.

- LA ACTUALIZACION DE COSTO POR FINANCIAMIENTO SE REALIZARA DE ACUERDO A LAS VARIACIONES DE LA
TASA DE INTERES QUE “EL CONTRATISTA” HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA. %

EN CASO DE QUE NO PROCEDA LA SOLICITUD PRESENTADA POR “EL CONTRATISTA” SE LE HARA DE SU

CONOCIMIENTO MEDIANTE ESCRITO FUNDADO Y MOTIVADO, EN EL CUAL SE LE DARAN A CONOCERLOS MOT!VOS
POR LOS CUALES NO SE PROCEDE SU SOLICITUD. |
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CONFORME A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERQ: DGIUV-IR-IP-2018-052

NOVENA.- MODIFICACIONES AL PROYECTO Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. “LA SECRETARIA” PODRA
MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA DE EJECUCION DEL OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO MEDIANTE ESCRITO Y/O NOTA DE BITACORA PRESENTADO AL REPRESENTANTE DE “EL
CONTRATISTA”. LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO Y POR LO
TANTO SERAN OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES. SI LAS MODIFICACIONES ANTERIORMENTE REFERIDAS AL
PRESENTE CONTRATO IMPLICAN UN AUMENTO EN LA VOLUMETRIA DEL CATALOGO DE CONCEPTOS, 0O
CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS SERA NECESARIO PROCEDER CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA PRESENTE
CLAUSULA.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” REQUIERA EJECUTAR VOLUMENES ADICIONALES AL CATALOGO DE
CONCEPTOS, O CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, DEBERA SOLICITARLO EN BITACORA O POR ESCRITO A “LA
SECRETARIA” INFORMANDO LAS RAZONES JUSTIFICADAS POR LAS CUALES SE REQUIERE MODIFICAR LOS
VOLUMENES DE OBRA ESTABLECIDOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS. “LA SECRETARIA? DETERMINARA
DENTRO DEL TERMINO DE 5 (CINCO) DiAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DEL ESCRITO S
AUTORIZA O NO LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ADICIONALES O EXTRAORDINARIOS. SI EXISTIERAN
CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN ESTE CONTRATO QUE SEAN APLICABLES ALOS TRABAJOS
DE QUE SE TRATE, “LA SECRETARIA” ORDENARA A “EL CONTRATISTA” EN NOTA DE BITACORA SU EJECUCION
Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS CONFORME A DICHOS PRECIOS (OBRA ADICIONAL).

EN EL EVENTO DE QUE PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS NO EXISTIERAN CONCEPTOS Y
PRECIOS UNITARIOS, Y “LA SECRETARIA” CONSIDERE FACTIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS
CON BASE EN LOS ELEMENTOS CONTENIDOS EN LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS YA ESTABLECIDOS EN EL
CONTRATO, PROCEDERA DETERMINAR LOS NUEVOS, CON LA INTERVENCION DE “EL CONTRATISTA” Y ESTE
ESTARA OBLIGADO A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A TALES PRECIOS.

SI NO ES POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN LOS DOS
PARRAFOS ANTERIORES “EL CONTRATISTA”, A REQUERIMIENTO DE “LA SECRETARIA” EN NOTA DE BITACORA,
Y EN UN PLAZO DE 5 (CINCO) DIAS NATURALES A PARTIR DEL MENCIONADO REQUERIMIENTO, SOMETERA A SU
CONSIDERACION LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS ACOMPANADOS DE SUS RESPECTIVOS ANALISIS, EN LA
INTELIGENCIA DE QUE PARA LA FIJACION DE ESTOS PRECIOS, DEBERA APLICAR LOS COSTOS DE LOS INSUMOS
CONTENIDOS EN LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO Y PARA LOS QUE NO ESTUVIERAN CONTENIDOS,
PROPONDRA LOS QUE HAYA INVESTIGADO EN EL MERCADO, PROPORCIONANDO LOS APOYOS NECESARIOS Y
CONCILIANDO ESTOS CON “LA SECRETARIA”, DEBIENDO RESOLVER “LA SECRETARIA” EN UN PLAZO NO MAYOR
DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES.

S| AMBAS PARTES LLEGARAN A UN ACUERDO RESPECTO A LOS PRECIOS UNITARIOS A QUE SE REFIERE ESTE
INCISO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CONFORME A DICHOS
PRECIOS UNITARIOS. -

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE OPORTUNAMENTE LA PROPOSICION DE PRECIOS A QUE
SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, O BIEN NO LLEGUEN LAS PARTES A UN ACUERDO RESPECTO ALOS GITADOS
PRECIOS, “LA SECRETARIA” PODRA ORDENARLE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS,
APLICANDOLE PRECIOS UNITARIOS ANALIZADOS POR OBSERVACION DIRECTA, PREVIO ACUERDO ENTRE LAS
PARTES SOBRE EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, EQUIPO Y PERSONAL QUE INTERVENDRAN EN ESTOS
TRABAJOS.

.....
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CONTRATO NUMERO: DGIUV-IR-IP-2019-052

EN ESTE CASO LA ORGANIZACION Y D(RECC!ON DE LOS TRABAJOS, ASi COMO LA RESPONSABILIDAD DE LA
EJECUCION EFICIENTE Y CORRECTA DE LA OBRAY DE LOS RIESGOS INHERENTES A LA MISMA, SERAN A CARGO
DE “EL CONTRATISTA”. ADEMAS, “EL CONTRATISTA” PREPARARA Y SOMETERA A APROBACION DE “LA
SECRETARIA” LOS PLANES Y PROGRAMAS DE EJECUCION RESPECTIVOS.

) SECRETARIA DE NAYARIT

“EL CONTRATISTA” DEBERA COMPROBAR Y JUSTIFICAR MENSUALMENTE LOS COSTOS DIRECTOS ANTE EL
“SUPERVISOR DE OBRA” DE “LA SECRETARIA” AL EJECUTAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, DESDE SU INICIO,
DOCUMENTOS QUE FORMARAN PARTE DEL PRECIO UNITARIO QUE SE DEBERA DETERMINAR, ESTA
DOCUMENTACION SE DEBERA ENVIAR AL AREA EVALUADORA DE PRECIOS UNITARIOS GON LA MISMA
PERIODICIDAD DE LAS ESTIMACIONES, PARA FORMULAR LOS DOCUMENTOS DE PAGO A QUE SE REFIERE LA
CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO. EN TODOS LOS CASOS CITADOS “LA SECRETARIA” DARA POR ESCRITO
A “EL CONTRATISTA” LAS ORDENES DE TRABAJO CORRESPONDIENTES.

“EL CONTRATISTA” POR NINGUN MOTIVO PROCEDERA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ADICIONALES Y
EXTRAORDINARIOS QUE NO ESTEN CONTEMPLADOS DENTRO DEL CATALOGO DE CONCEPTOS, HASTA EN TANTO
SEAN REQUERIDOS O AUTORIZADOS POR “LA SECRETARIA” SEGUN SEA EL CASO Y QUE EL PRECIO UNITARIO
DE TALES CONCEPTOS SEA ASENTADO EN LA BITACORA, ASi COMO LA ORDEN DE EJECUCION.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” EJECUTARA CONCEPTOS SIN AUTORIZACION DE “LA SECRETARIA”
SERA BAJO SU CUENTA Y RIESGO, ACEPTANDO QUE EN ESTE CASO “LA SECRETARIA” NO ESTARA OBLIGADA A
CUBRIR EL COSTO DE LO EJECUTADO EN ESOS TERMINOS, SALVO LO EJECUTADO POR VERDADERA NECESIDAD,
CAUSA FORTUITA O FUERZA MAYOR QUE “EL CONTRATISTA” PUEDA - JUSTIFICAR PLENAMENTE Y A
SATISFACCION DE “LA SECRETARIA”. DE LO ANTERIOR SE DEBERA INFORMAR POR ESCRITO A “LA SECRETARIA”
EN UN TERMINO NO MAYOR DE 5 (CINCO) DIAS HABILES. EN CASO DE NO HACERLO DENTRO DE DICHO TERMINO
SE TENDRAN POR NO PRESENTADOS, Y “EL CONTRATISTA” PERDERA EL DERECHO DE RECLAMARLOS.

DECIMA.- CONVENIOS MODIFICATORIOS Y ADICIONALES.- AMPLIACION AL MONTO DEL CONTRATO.- CUANDO SE
JUSTIFIQUEN TECNICAMENTE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LA CLAUSULA OCTAVA Y NOVENA DEL PRESENTE
CONTRATO, EN APEGO AL ARTICULO 45 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, SE PODRA
EXCEDER EL IMPORTE DEL CONTRATO, DEPENDIENDO DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL APROBADA PARA
LA INVERSION CORRESPONDIENTE AL PRESENTE EJERCICIO.

AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- DE LLEGAR A PRODUCIRSE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS A
CONSECUENCIA DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, ESTE PODRA
SOLICITAR UNA AMPLIACION EN EL PLAZO DE EJECUCION ACREDITANDO TANTO LA EXISTENCIA DE LA
EVENTUALIDAD COMO LA NECESIDAD DE AMPLIAR EL TIEMPO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS,
ACOMPANANDO SU PROPUESTA DE REPROGRAMACION.

EN AMBOS SUPUESTOS LA SOLICITUD DEBERA PRESENTARSE DURANTE LOS PRIMEROS 5 (CINCO) DIAS HABILES
SIGUIENTES AL DIA EN QUE SE TENGA CONOCIMIENTO DE LA NECESIDAD DE AUMENTAR EL MONTO O EL PLAZO
DE EJECUCION. “LA SECRETARIA” RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DENTRO DE UN
PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU RECEPCION, DETERMINANDO MEDIANTE
SIMPLE ESCRITO LA PROCEDENCIA DE INCREMENTAR DEL MONTO Y LA AUTORIZACION DEL NUEVO CALENDARIO

PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
EN CUALQUIERA DE LOS DOS SUPUESTOS LAS PARTES DEBERAN SUSCRIBIR CONVENIOS MODIFICATORIOS y

SIEMPRE Y CUANDO ESTOS CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBASEN EL 25% (VEINTICINCO
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POR CIENTO) DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADOS EN EL CONTRATO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES
SUBSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL. SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN DEL PORCENTAJE INDICADO O
VARIAN SUBSTANCIALMENTE EL PROYECTO, SE DEBERA CELEBRAR POR UNA SOLA VEZ, UN CONVENIO
ADICIONAL UNICO RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES.

v
) SECRETARIA DE NAYARIT

S| “EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO CONTRATADO, PREVIOS A LA SUSCRIPCION
DEL CONVENIO ADICIONAL NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA DERIVADA DE LA OBRA EJECUTADA Y NO
CONTRATADA.

SI LA SOLICITUD DE AMPLIACION DE LOS TRABAJOS SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE O RESULTA
IMPROCEDENTE, SE CONSIDERARA QUE “EL CONTRATISTA” INCURRIO EN MORA DURANTE EL TIEMPO DE LA
SUSPENSION Y SE APLICARAN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES AL ATRASO DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DE
QUE “LA SECRETARIA” PROCEDA A LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

EN LOS SUPUESTOS QUE SE CELEBREN CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES, INVARIABLEMENTE “EL
CONTRATISTA” DEBERA DAR AVISO POR ESCRITO A LA AFIANZADORA, INFORMANDO LOS NUEVOS PLAZOS DE
EJECUCION Y LOS MONTOS AMPLIADOS EN SU CASO, Y DARA CUENTA A “LA SECRETARIA” DE HABER CUMPLIDO
CON ESTA OBLIGACION. DE TALES EVENTOS “LA SECRETARIA” DEBERA INFORMAR A LA SECRETARIA DE LA
CONTRALORIA GENERAL EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 45 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
NAYARIT.

DECIMA PRIMERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “LA SECRETARIA” DESIGNARA A UN REPRESENTANTE
QUE SE DENOMINARA “SUPERVISOR DE OBRA” QUE TENDRA EN CUALQUIER MOMENTO EL DERECHO Y
OBLIGACION DE SUPERVISAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. EL “SUPERVISOR DE OBRA”
COMUNICARA A “EL CONTRATISTA” YA SEA EN BITACORA O POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES,
MODIFICACIONES, CAMBIOS QUE SE RELACIONEN CON LA OBRA EN CUESTION. AS| MISMO ESTARA FACULTADO
PARA VERIFICAR LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS, ACCESORIOS, EQUIPOS, MOBILIARIO, ETC., QUE SE
UTILIZARAN O INSTALARAN EN LA OBRA, INDISTINTAMENTE EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, O BIEN, EN LOS
LUGARES DE FABRICACION, ADQUISICION O ALMACENAMIENTO DE LOS MISMOS, CUANDO ASi LO CONSIDERE
CONVENIENTE.

EL “SUPERVISOR DE OBRA” PODRA REALIZAR OBSERVACIONES SOBRE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES
APEGANDOSE A LO ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, Y SERA OBLIGACION DE “EL CONTRATISTA”
REALIZAR LAS GESTIONES, TRAMITES O TRABAJOS NECESARIOS, PARA LA CORRECCION DE LAS ANOMALIAS
DETECTADAS, RESERVANDOSE “LA SECRETARIA”, SIN PERJUICIO DE LA MISMA EL DERECHO DE NO RECIBIR
TRABAJOS, O ARTICULOS QUE NO CUMPLAN CON LO PACTADO, COMUNICANDO A “EL CONTRATISTA” EN NOTA
DE BITACORA O POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES, A FIN DE QUE SE AJUSTE
AL PROYECTO Y A LAS MODIFICACIONES DEL MISMO QUE ORDENE “LA SECRETARIA”,

SIEL “SUPERVISOR DE OBRA” ADVIERTE QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS NO SE APEGARON A LAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS ESTIPULADAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, PROCEDERA A PRACTICAR
UNA EVALUACION PARA DETERMINAR LA REPOSICION DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS. LO ANTERIOR CON
INDEPENDENCIA DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES, RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO O EL CUMPLIMIENTO JUDICIAL DEL MISMO. , %
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DECIMO SEGUNDA.-- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” COMUNICARA A “L A SECRETARIA” LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTA A SU VEZ VERIFICARA EN UN PLAZO
NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES QUE LOS MISMOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS EN EL PLAZO
PACTADO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 48 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT. UNA VEZ
CONSTATADA DICHA TERMINACION POR PARTE DE “LA SECRETARIA” PROCEDERA A SU RECEPCION DENTRO
DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU VERIFICACION. EN DICHO EVENTO SE ATENDERA A LO
DISPUESTO POR EL PARRAFO TERCERO DEL ARTICULO 48 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

) SECRETARIA DE NAYARIT

“LA SECRETARIA” PODRA EJECUTAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTAN TRABAJOS
TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE USO, ASi MISMO PODRA RECIBIRLOS EN
LOS SIGUIENTES CASOS:

A) CUANDO “LA SECRETARIA” DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO QUE SE HUBIERE REALIZADO SE
AJUSTE ALO PACTADO Y A LAS NORMAS DE CONSTRUCCION RESPECTIVAS;

B) SI“LA SECRETARIA” RESCINDE ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO;

C) CUANDO DE COMUN ACUERDO LAS PARTES CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL
CONTRATO; Y

D) CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DEGLARE RESCINDIDO EL CONTRATO.

EN TODOS LOS CASOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SEAN PARCIALES O TOTALES, “LA SE(}RETARiA" RECIBIRA
LOS TRABAJOS EJECUTADOS DENTRO DEL PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, LEVANTANDOSE EL ACTA DE
SITIO CORRESPONDIENTE.

S| AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO EXISTEN SALDOS DEBIDAMENTE COMPROBADOS A
FAVOR DE “LA SECRETARIA” Y A CARGO DE “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE ELLOS SE DEDUCIRA DE LAS
CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS, Y SERAN APLICADOS EN EL FINIQUITO
DE LA OBRA. EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” ADEUDE CANTIDADES QUE NO SE ALCANZARON A
CUBRIR CON EL FINIQUITO, “LA SECRETARIA” REQUERIRA A “EL CONTRATISTA” PARA QUE REINTEGRE LAS
CANTIDADES QUE ADEUDE EN UN TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES. ;

EN CASO DE NO REINTEGRAR A “LA SECRETARIA” EL IMPORTE DEL ADEUDO DENTRO DEL TERMINO SENALADO
“EL CONTRATISTA” CUBRIRA LOS INTERESES GENERADOS A PARTIR DE EXPIRAR EL PLAZO PARA
REINTEGRARLO, CONFORME A LA TASA QUE FIJE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO
DE NAYARIT PARA TAL EFECTO, Y SE PROCEDERA EN LOS TERMINOS SENALADOS EN LA CLAUSULA VIGESIMA.

DE FENECER EL TERMINO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SINRECIBIR “LA
SECRETARIA” COMUNICADO POR ESCRITO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” DE LA TERMINACION DE LA OBRA,
EL “SUPERVISOR DE OBRA” VERIFICARA LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, Y SI ESTOS SE ENCUENTRAN
TERMINADOS SE TENDRAN POR RECIBIDOS UNILATERALMENTE POR “LA SECRETARIA”, Y SE PROCEDERA A
REQUERIR A “EL CONTRATISTA” PARA QUE DENTRO DEL TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SE PRESENTE
A REALIZAR EL FINIQUITO DE LA OBRA.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATIST A” NOPRESENTE SU ES'{IMACION FINAL PARA REALIZAREL FINIQUIT!
CORRESPONDIENTE, DENTRO DEL TERMINO SENALADO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE, “LA SECRETARIA”
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PROCEDERA A REALIZAR EL FINIQUITO UNILATERALMENTE Y PERDERA “EL CONTRATISTA” EL DERECHO DE
RECLAMAR LOS CONCEPTOS QUE SE LE ADEUDEN, Y DE EXISTIR SALDO A SU FAVOR SE ESTARA A LO SENALADO
EN LA CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO.

DECIMO TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- “EL CONTRATISTA” ASUME LAS SIGUIENTES
OBLIGACIONES HACIA “LA SECRETARIA™:

A) MATERIALES Y MANO DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA
Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS
NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL “CATALOGO DE CONCEPTOS” EL CUAL FORMA PARTE
INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO; AS| MISMO SE OBLIGA A PROPORCIONAR EL PERSONAL TECNICO
ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, QUE SE EFECTUARAN A SATISFACCION DE “LA
SECRETARIA”;

B) REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER
ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS EN EL SITIO DE LA REALIZACION DE LOS MISMOS, UN
REPRESENTANTE PERMANENTE, EL CUAL SERA SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, FACULTADO
PARA DESEMPENAR LA PROFESION, MISMO QUE DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA
TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO. EL
REPRESENTANTE ESTA OBLIGADO A ACREDITAR SU CAPACIDAD TECNICA CON COPIA DE SU CEDULA
PROFESIONAL, O EN CASO DE NO TENERLA CON CONSTANCIA DE ESTUDIOS RELACIONADOS CON LA RAMA,
Y EXPERIENCIA MINIMA DE 3 (TRES) ANOS EN OBRA SIMILAR. DEBERA MOSTRARLO A LA AUTORIDAD
COMPETENTE SIEMPRE QUE SE LE SOLICITE. “LA SECRETARIA” SE RESERVA EL DERECHO DE SU
ACEPTACION EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

ADEMAS, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONTAR CON LOS SERVICIOS DE UN PERITO RESPONSABLE DE
OBRA, POR EL TIEMPO QUE DURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, QUE DEBERA CONOCER EL PROYECTO,

LAS ESPECIFICACIONES Y EJERCERA LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES PROPIAS. PARA CUALQUIER
CAMBIO EN LA DESIGNACION DEL REPRESENTANTE “EL CONTRATISTA” CONTARA CON 5 (CINCO) DIAS
PARA HACER DEL CONOCIMIENTO DE “LA SECRETARIA” EL CAMBIO DE REPRESENTANTE. “LA
SECRETARIA” SE RESERVA EL DERECHO DE ACEPTAR O EN SU CASO RECHAZAR LA DESIGNACION O LA
SOLICITUD DE SUSTITUCION, DERECHO QUE PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO;

C) VICIOS OCULTOS, DANOS Y PERJUICIOS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A RESPONDER A SU CUENTA Y
RIESGO POR LOS VICIOS OCULTOS, MATERIALES O EQUIPO DEFECTUOSOS INSTALADOS, ADEMAS DE
RESPONDER POR LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE, SE
LLEGUEN A CAUSAR A “LA SECRETARIA” O A TERCEROS. EN TALES SUPUESTOS SE HARA EFECTIVA LA
FIANZA DE VICIOS OCULTOS;

D) RETENCIONES.- “EL CONTRATISTA” ACEPTA'Y ES CONFORME EN QUE DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONE
SE LE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

[) EL 2 (DOS) AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, QUE SE DESTINARA AL
INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION.

" Il) EL 5 (CINCO) AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, QUE SE DESTINARAN A LA
INTEGRACION DEL FONDO DE FOMENTO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION. ?
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lif) EL § (CINCO) AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS COMO DERECHOS POR EL
SERVICIO DE INSPECCION Y VIGILANCIA, DESTINADO A LA SECRETARIA DE CONTRALORIA GENERAL,
CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO 50 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT:

RELACIONES LABORALES.- AMBAS PARTES ACUERDAN QUE LA RESPONSABILIDAD OBRERO-PATRONAL
CON EL PERSONAL QUE LABORE EN TODAS Y CADA UNA DE LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA OBRA, SERA
UNICAY EXCLUSIVAMENTE DE “EL CONTRATISTA”, Y SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA FISCAL, DEL
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL VIGENTES DURANTE EL TIEMPO QUE DURE ESTE CONTRATO Y LOS
CONVENIOS QUE SE DERIVEN DE EL. POR LO QUE “LA SECRETARIA” NO ADQUIERE OBLIGACION ALGUNA
DE CARACTER LABORAL CON “EL CONTRATISTA”, NI CON LOS TRABAJADORES QUE EL MISMO CONTRATE
PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO TANTO POR NINGUN
MOTIVO PODRA RECONOCERSE A “LA SECRETARIA” COMO PATRON, POR LO QUE “EL CONTRATISTA”
ACEPTA QUE LO EXIME DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD DE CARACTER LABORAL, CIVIL, PENAL, FISCAL,
DE SEGURIDAD SOCIAL, DE SEGURIDAD E HIGIENE, DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, O DE CUALQUIER OTRA
QUE EN SU CASO PUDIERA GENERARSE. ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE
POR LA NEGLIGENCIA O DOLO EN QUE INCURRAN SUS TRABAJADORES, DE CONFORMIDAD CON LO
DISPUESTO EN EL ARTICULO 1297 DEL CODIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE NAYARIT, ASIMISMO SERA
RESPCONSABLE DE LAS CONSECUENCIAS QUE SE DERIVEN DE ESTAS ACCIONES;

CESION DE DERECHOS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO CEDER EN TODO O EN PARTE A TERCERAS
PERSONAS, FISICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATOY SUS
ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DEL COBRC SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS
EJECUTADOS QUE AMPARA EL MISMO, EN CUYO CASO DEBERA DE INFORMAR POR ESCRITO A “LA
SECRETARIA”, QUIEN SERA DESIGNADO PARA TAL EFECTO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 38 DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT;

DISPOSICIONES EN MATERIA DE SALUD.- “EL CONTRATISTA”, TENDRA LA OBLIGACION DE COMUNICAR A
LA SECRETARIA DE SALUD Y A “LA SECRETARIA” LA APARICION DE CUALQUIER BROTE EPIDEMICO EN LA
ZONA DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO AS| COMO A COADYUVAR DE INMEDIATO COMBATIENDO
EL BROTE CON LOS MEDIOS QUE DISPONGA. TAMBIEN ENTERARA A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES, CUANDO SE AFECTEN LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y LOS PROCESOS
ECOLOGICOS DE LA ZONA EN QUE SE REALICEN LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. DE IGUAL
FORMA SE OBLIGA A IMPLEMENTAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS
DE SEGURIDAD E HIGIENE;

CONTROL DE CALIDAD.- “EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO
PERIODICAMENTE CON CARGO A EL MISMO. ESTE CONCEPTO DEBERA CONSIDERARLO EN SU ANALISIS DE
INDIRECTOS CORRESPONDIENTES. LO ANTERIOR CON INDEPENDENCIA DE LA FACULTAD DE “LA
SECRETARIA” DE REALIZAR INSPECCIONES DE LABORATORIO ALEATORIAMENTE:

PENALIZACION AL CONCRETO.- UN CONCRETO SE DARA POR ACEPTADO CUANDO:

1) EL 80% (OCHENTA POR CIENTO) DE LAS RESISTENCIAS OBTENIDAS A LOS 28 (VEINTIOCHO) DIAS
CUMPLAN CON LA RESISTENCIA DE PROYECTO (F'C), Y EL RESTANTE 20% (VEINTE POR CIENTO) SEA
INFERIOR SOLO EN UN 5% (CINCO POR CIENTO) COMO MAXIMO A DICHA RESISTENCIA (F'C). CUANDO

DGN-DCPU \

Eucalipto No. 70, Col. Burdcratas Eederal Pég. 12 de 20
Tepic, Nayarit. México Cif. X

IR

® © © 00666

®_&




@ _&

E}ﬁERKDAELERSTAIDOT i Emiliano Zapata Salazar”
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONFORME A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

‘ G
SECRETARIA DE “Ae.!x%rgl ik
INFRAESTRUCTURA

“2019, Afio del Caudillo Del Sur,

CONTRATO NUMERO: DGIUV-IR-P-2019-052

EL PORCENTAJE DE MUESTRAS QUE NO CUMPLAN CON LA RESISTENCIA (F'C) MINIMA REQUERIDA,
SEA MAYOR AL PORCENTAJE MAXIMO INDICADO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE, SE PENALIZARA EN
FORMA ECONOMICA. PAGANDO “LA SECRETARIA” EL CONCRETO A UN PRECIO UNITARIO JGUAL AL
PORCENTAJE DE MUESTRAS QUE S CUMPLEN. CUANDO SE OBTENGAN RESISTENCIAS MENORES AL
95% (NOVENTA'Y CINCO POR CIENTO) DE LA RESISTENCIA (F'C), EL CONCRETO SE DEBERA DEMOLER
Y REPONER CON CARGO A “EL CONTRATISTA”;

J) BITACORA Y PLANERIA.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A DESTINAR EX PROFESO UN LUGAR EN LA OBRA

QUE HARA LAS VECES DE OFICINA PARA RESGUARDAR LA PLANERIA Y BITACORA DE OBRA, QUE DEBERAN
PERMANECER INVARIABLEMENTE EN ESTE LUGAR. LA BITACORA DE OBRA ES CONSIDERADO COMO UN
INSTRUMENTO JURIDICO INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO EN EL QUE SE ASENTARAN LOS
COMUNICADOS DE “LA SECRETARIA” A “EL CONTRATISTA” O VICEVERSA, OBLIGANDOSE LAS PARTES A
DAR RESPUESTA OPORTUNA A LO QUE EN ESTE DOCUMENTO SE ASIENTE. ASIMISMO “EL CONTRATISTA”

DEBERA ENTREGAR COMO PARTE INTEGRANTE DE LA DOCUMENTACION DE FINIQUITO, EL PROYECTO

DEFINITIVO DE OBRA (PLANERIA) DE MANERA IMPRESA Y EN FORMATO DIGITAL, CUYOS GASTOS
OCASIONADOS POR SU ELABORACION DEBERAN ESTAR INTEGRADOS EN SU ANALISIS DE INDIRECTOS
CORRESPONDIENTE; Y

K) RESTRICCION EN LA PUBLICACION DE RESULTADOS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO DIVULGAR LOS

INFORMES, DATOS Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES REALIZADAS
DENTRO DE ESTE CONTRATO, SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “LA SECRETARIA”,

DECIMA CUARTA.- GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS
NATURALES SIGUIENTES AL FALLO DE LA LICITACION Y ANTES DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, LA FIANZA
DE CUMPLIMIENTO, EN LA FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRA PUBLICA
DEL ESTADO DE NAYARIT Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA. LA FIANZA DEBERA SER
OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA.

a®

)

FIANZA DE ANTICIPO.- POR EL IMPORTE TOTAL DEL ANflClPO A EFECTO DE GARANTIZAR SU CORRECTA
APLICACION O EN SU CASO LA DEVOLUCION DEL IMPORTE NO AMORTIZADO.

FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, A EFECTO
DE GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS ENCOMENDADOS.

FIANZA DE VICIOS OCULTOS.- POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO EN EL
CONTRATO, (SUMA DE ESTIMACIONES DE OBRA Y DE AJUSTE DE COSTOS DEL CONTRATO Y DEL CONVENIO
O CONVENIOS S LOS HUBIERE); Y GARANTIZARA LA CALIDAD DE LOS MATERIALES, EQUIPO INSTALADO Y LA
MANO DE OBRA UTILIZADA, RESPONDIENDO DE LOS DEFECTOS ERRORES Y VICIOS OCULTOS QUE SE
DETECTEN. ESTA FIANZA DEBERA SER CONSTITUIDA POR “EL CONTRATISTA” PREVIO AL ACTO FORMAL DE
ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA, Y DEBERA SER PARTE INTEGRANTE DE LA DOCUMENTACION SOPORTE
DE LA ESTIMACION FINAL, REQUISITO SIN EL CUAL NO SE DARA TRAMITE A LA ESTIMACION FINAL. LA FIANZA
ESTARA VIGENTE POR 12 (DOCE) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, E
INVARIABLEMENTE DEBERA CONSTAR EN EL ACTA QUE AL EFECTO SE REALICE. EN LOS SUPUESTOS
PREVISTOS EN LAS CLAUSULAS DECIMO SEXTA Y DECIMO SEPTIMA DE ESTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA”

—— il . " ——

SE OBLIGA A PRESENTAR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS POR EL MONTO EJERCIDO QUE ARROJE LA %
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ESTIMACION DE FINIQUITO, Y AL IGUAL QUE EL PARRAFO ANTERIOR, NO SE DARA TRAMITE A LA ESTIMACION
HASTA EN TANTO NO SE PRESENTE LA FIANZA.

EN LA EVENTUALIDAD DE DETECTARSE VICIOS OCULTOS EN EL PERIODO DE VIGENCIA DE LA FIANZA, “LA
SECRETARIA” COMUNICARA A LA AFIANZADORA QUE SE OTORGO A “EL CONTRATISTA” UN PLAZO PARA QUE
CORRIJA, MODIFIQUE, SUBSANE O REPONGA LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS, Y ESTA SE ABSTENDRA DE
HACER ENTREGA DE LA POLIZA A “EL CONTRATISTA”. EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” HAGA CASO OMISO,
O LO HICIERE DEFICIENTEMENTE, SE PROCEDERA A LA RECLAMACION DIRECTA DE LA FIANZA DE VICIOS
OCULTOS. DE NO HABER INCONFORMIDAD EN EL PLAZO DE UN ANO, “LA SECRETARIA” NOTIFICARA LA
CANCELACION DE LA FIANZA.

LA POLIZA A QUE SE HACE REFERENCIA Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 28 FRACCION Il DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, DEBERA CONTENER LAS DECLARACIONES EXPRESAS DE LA
INSTITUCION QUE LA OTORGUE COMO SIGUE:

A) QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO:

B) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA SERA REQUISITO CONTAR CON EL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION
DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, O BIEN, EL FINIQUITO Y, EN CASO DE EXISTIR SALDOS A CARGO DE “EL
CONTRATISTA”, LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE;

C) QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA “EL CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE PAGAR TODAS
LAS PRIMAS PARA LAS PRORROGAS EN SU VIGENCIA;

D) QUE LA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION QUE GARANTIZA
Y CONTINUARA VIGENTE EN CASO DE QUE SE OTORGUE PRORROGA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO,
ASi COMO DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O DE LOS JUICIOS QUE SE
INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA QUE QUEDE FIRME;

E) QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION
PREVISTOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS
FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INDEMNIZACION POR MORA, CON MOTIVO
DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA;

F) QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” A CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, LA AFIANZADORA ACEPTA QUE “LA SECRETARIA” QUEDA
FACULTADA DE ACUERDO A LOS ARTICULOS 26, 30 FRACCION X, 33 Y 35 FRACCION V, IX Y XLIll DE LA LEY
ORGANICA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA PRESENTAR TODO TIPO DE RECLAMACIONES DENTRO DEL
PERIODO DE VIGENCIA ESTABLECIDO EN EL MISMO, O BIEN, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE “LA
SECRETARIA”, NOTIFIQUE POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, LA RESCISION DEL MISMO;

G) QUE PAGARA A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE NAYARIT, LA CANTIDAD
GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO
A “EL CONTRATISTA” LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES O SOBRECOSTO ESTABLECIDAS EN
LA CLAUSULA DECIMO QUINTA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRAN SER
SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA
EL FIADO: i

ooooo
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H) QUE EN CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA REALIZACION Y TERMINACGION
DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, O EXISTA ESPERA, O BIEN SE HUBIERA
CELEBRADO UN CONVENIO MODIFICATORIO, SE EXTENDERA LA GARANTIA OTORGADA EN LOS TERMINOS
DE LA AMPLIACION CONVENIDA, NOTIFICANDO A LA AFIANZADORA DICHA PRORROGA O ESPERA, PARA
EFECTOS DE SU VIGENCIA DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 179 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS
Y DE FIANZAS; Y

I) QUE “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A LA ENTREGA DE LA POLIZA DE FIANZA CONSIGNADA EN EL ARTICULO
49 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

EN TANTO "EL CONTRATISTA” NO OTORGUE LAS POLIZAS DE FIANZA CON LOS REQUISITOS QUE SE SENALAN,
NO SE PERFECCIONARA EL CONTRATO Y POR LO TANTO NO SURTIRA EFECTO ALGUNO.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA”, NO HUBIERE PRESENTADO LA FIANZA RESPECTIVA DENTRO DEL
TERMINO CONCEDIDO, “LA SECRETARIA” ESTARA EN FACULTAD DE OPTAR POR NO FORMALIZAR DICHO
CONTRATO, Y EN CONSECUENCIA SE OBSERVARA LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 38 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, Y SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICION DE LA
LICITACION.

PARA LA CANCELACION DE LAS FIANZAS A QUE SE HACE MENCJON EN ESTA CLAUSULA DE NO HABER
INCONFORMIDAD POR PARTE DE “LA SECRETARIA”, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “LA SECRETARIA”.

DECIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES.- “LA SECRETARIA” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR Sl LAS
OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL
PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL “LA SECRETARIA” REALIZARA UN COMPARATIVO
PERIODICAMENTE DEL AVANCE DE LAS OBRAS, S| COMO CONSECUENCIA DE DICHA COMPARACION EL AVANCE
DE LAS OBRAS ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE “LA SECRETARIA” PROCEDERA A:

A) RETENER EN TOTAL EL 1.00% (UNO PUNTO CERO CERO POR CIENTO) DE LAS DIFERENCIAS ENTRE EL
IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA Y EL IMPORTE DE LA QUE DEBIO REALIZARSE,
MULTIPLICADO POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA EN QUE OCURRIO EL
DESFASAMIENTO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION, HASTA LA FECHA DE REVISION DE LOS TRABAJOS.

POR LO TANTO MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION DE CANTIDADES QUE CORRESPONDAN
AFIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA PROCEDENTE.

B) APLICAR, PARA EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYA LA OBRA EN LA FECHA SENALADA EN
EL PROGRAMA, UNA SANCION CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL AL 1.00% (UNO PUNTO CERO CERO
POR CIENTO), DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO A PARTIR DE LA FECHA EN
QUE OCURRIO EL DESFASAMIENTO DEL TERMINO PARA CONCLUIR LA OBRA, HASTA LA REVISION DE LOS
TRABAJOS. EL IMPORTE DE LA RETENCION LO CUBRIRA MENSUALMENTE “EL CONTRATISTA” HASTA EL
MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS Y RECIBIDAS A SATISFACCION DE “LA SECRETARIA”.

Sl AL EFECTUARSE LA REVISION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA PROCEDE ALGUNA 7/ i
RETENGION, SU IMPORTE SE APLICARA A FAVOR DEL PATRIMONIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, COMO PENA A

.....
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CONVENCIONAL POR EL RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL
CONTRATISTA”. PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS NO SE TOMARA EN
CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE
DICTAMINE “LA SECRETARIA” Y QUE NO SEAN IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA AFfLICAClON' DE LAS PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES SENALADAS
ANTERIORMENTE, “LA SECRETARIA” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA
RESCISION ADMINISTRATIVA DEL MISMO. LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LAS PENAS
CONVENCIONALES Y SANCIONES QUE SE IMPONGAN A “EL CONTRATISTA” SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A
LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS, APLICANDO ADEMAS SI DA LUGAR A ELLO, LA FIANZA DE
CUMPLIMIENTO OTORGADA.

“EL CONTRATISTA” TIENE EN TODO MOMENTO, DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, LA
OBLIGACION DE ASIGNAR RECURSOS SUFICIENTES PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE LA OBRA EN EL TIEMPO
CONTRATADO, EN EL ENTENDIDO QUE EL PAGO DE LA PENALIZACION SENALADA EN EL PARRAFO ANTERIOR NO
IMPLICA AUTORIZACION DE UNA PRORROGA POR PARTE DE “LA SECRETARIA”.

DECIMO SEXTA. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. “LA SECRETARIA” PODRA SUSPENDER
TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR
CAUSAS JUSTIFICADAS DE INTERES GENERAL, O DE FUERZA MAYOR QUE IMPOSIBILITEN TRANSITORIAMENTE LA
CONTINUACION DE LOS TRABAJOS QUE SE EJECUTAN. EL TITULAR DE “LA SECRETARIA” DESIGNARA A LOS
SERVIDORES PUBLICOS QUE PODRAN ORDENAR LA SUSPENSION, QUIENES PROCEDERAN A NOTIFICAR POR
ESCRITO A “EL CONTRATISTA” LAS CAUSAS JUSTIFICADAS DE LA SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES A “LA SECRETARIA”,
ESTA PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, AS| COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES SIEMPRE QUE ESTOS
SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL
PRESENTE CONTRATO.PARA LA DETERMINACION DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES LAS PARTES SE SUJETAN
A LAS DISPOSICIONES QUE EN ESTE RUBRO EMITA LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL, COMO ENTE
NORMATIVO. i

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR CON TODOS SUS EFECTOS JURIDICOS, UNA VEZ QUE HAYAN
DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION, CELEBRANDO PARA TAL EFECTO UN CONVENIO
MODIFICATORIO EN EL QUE SE ESTABLECERAN LOS PLAZOS DE REPROGRAMACION, COSTOS Y MONTO DE LAS
FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. EN EL SUPUESTO DE QUE LAS CAUSAS TRANSITORIAS QUE
IMPOSIBILITARON LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS PERSISTAN E IMPOSIBILITEN LA CONTINUACION DE LOS
TRABAJOS, “LA SECRETARIA” PODRA OPTAR POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

DECIMO SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- “LA SECRETARIA” EN CUALQUIER MOMENTO PODRA OPTAR
POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, DE PRESENTARSE CAUSAS JUSTIFICADAS DE INTERES
GENERAL, FINANCIERAS QUE AFECTEN LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O DE FUERZA MAYOR QUE
IMPOSIBILITEN LA CONTINUACION DE LA OBRA.

“LA SECRETARIA” COMUNICARA A “EL CONTRATISTA” LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO Y SE LE
CONCEDERA UN TERMINO DE 5 (CINCO) DIAS HABILES PARA QUE MANIFIESTE LO QUE A SU INTERES LEGAL g
CONVENGA, AS| COMO PARA QUE ACOMPANE LA DOCUMENTACION QUE SE LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS. HECHO LO ANTERIOR “LA ECRETARIA” PROCEDERA A TOMAR POSESION DE ?
3 DGN-DCPU
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) SECRETARIA DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: DGIUV-IR-P-2019-052

LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS
LEVANTANDO ACTA DE SITIO ANTE FEDATARIO PUBLICO, CON O SIN LA PRESENCIA DE “EL CONTRATISTA”, PARA
CONSTATAR EL ESTADO FISICO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA.

“LA SECRETARIA” PAGARA A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, AS| COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS
CONFRONTADOS CON EL ACTA DE SITIO, Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO. PARA LA
DETERMINACION DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES LAS PARTES SE SUJETAN A LAS DISPOSICIONES QUE EN
ESTE RUBRO EMITA LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL, COMO ENTE NORMATIVO.

“LA SECRETARIA” COMUNICARA A LA AFIANZADORA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO Y SENALARA
EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR “EL CONTRATISTA”, AS| COMO EL INICIO DE LA VIGENCIA DE
LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS HASTA POR UN ANO, A EFECTO DE GARANTIZAR LO DISPUESTO POR LA
CLAUSULA DECIMO CUARTA. DE PRESENTARSE CAUSAS DE FUERZA MAYOR JUSTIFICADAS Y COMPROBADAS
POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” QUE LO IMPOSIBILITEN PARA LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS
ENCOMENDADOS, PODRA PRESENTAR ANTE “LA SECRETARIA” SU MOCION DE TERMINAR ANTICIPADAMENTE EL
CONTRATO. “LA SECRETARIA” DENTRO DEL TERMINO DE 5 (CINCO) DIAS HABILES PROCEDERA A ANALIZAR LA
SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA” Y DETERMINARA LA PROCEDENCIA O NO DE LA TERMINACION ANTICIPADA.

EN CASO DE NO SER ACEPTADA LA SOLICITUD DE LA TERMINACION ANTICIPADA POR PARTE DE “LA
SECRETARIA”, “EL CONTRATISTA”, PODRA OCURRIR ANTE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL A SOLICITAR SE
DECLARE LA RESCISION DEL CONTRATO. SI LA SOLICITUD ES ACEPTADA “LA SECRETARIA” PROCEDERA A
EVALUAR Y EN SU CASO APROBAR LOS TRABAJOS REALIZADOS, Y PROCEDERA A CUBRIR LA ESTIMACION DE
FINIQUITO CORRESPONDIENTE. EN ESTE SUPUESTO NO SE PAGARAN GASTOS NO RECUPERABLES.

EN AMBOS SUPUESTOS LAS PARTES ESTAN OBLIGADAS A SUSCRIBIR UN CONVENIO DE TERMINACION
ANTICIPADA EL CUAL COMPRENDERA EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE.

DECIMO OCTAVA.. RESCISION ADMINISTRATIVA “LA SECRETARIA® PODRA EN CUALQUIER MOMENTO
RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD PARA ESTA, POR
CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS; BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE
ESTABLEZCA LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS
SOBRE LA MATERIA, ASI COMO POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE “EL
CONTRATISTA” QUE SE ESTIPULEN EN EL CONTRATO.

SON CAUSALES DE RESCISION DEL CONTRATO LOS SIGUIENTES SUPUESTOS, QUE SE SENALAN EN FORMA
ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA.

A) NOINICIAR O TERMINAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA PACTADA;
B) SUSPENDER INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS;
C) NO CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR FALTA DE MATERIALES,

TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCION; %
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CONTRATO NUMERO: DGIUV-IR-IP-2019-052

D) NO OTORGAR AL SUPERVISOR QUE DESIGNE “LA SECRETARIA”, LAS FACILIDADES NECESARIAS PARA EL
EJERCICIO DE SU FUNCION;

) SECRETARIA DE NAYARIT

E) NEGARSE A REPETIR O COMPLEMENTAR LOS TRABAJOS QUE “LA SECRETARIA” NO ACEPTE, POR
CONSIDERAR QUE NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DE CALIDAD Y SEGURIDAD ESTABLECIDAS,
ASi COMO A NEGARSE A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE LA OBRA QUE NO SE AJUSTEN A LAS
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION O NORMAS DE CALIDAD;

F) NO COMPROBAR A “LA SECRETARIA” LA CORRECTA APLICACION DE ANTICIPO CUANDO ESTA ASI SE LO
REQUIERA;

G) CEDER, TRASPASAR O SUBCONTRATAR, PARTE O LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO; SIN AUTORIZACION EXPRESA PARA ELLO POR PARTE DE “LA SECRETARIA™

H) SER DECLARADO EN ESTADO DE QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS POR AUTORIDAD COMPETENTE;
| I) CUALQUIER CAUSA QUE IMPLIQUE CONTRAVENCION A LOS TERMINOS DEL PRESENTE CONTRATO.

CUANDO “LA SECRETARIA” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, SE
COMUNICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE
RESCISION, EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL RESPECTO SE TUVIERON, PARA QUE DENTRO DEL TERMINO DE
10 (DIEZ) DiAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DEL INICIO DE
RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SUDERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

“LA SECRETARIA” RESOLVERA Y NOTIFICARA LO PROCEDENTE DENTRO DE UN PLAZO DE 20 (VEINTE) DIAS
HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DEL ESCRITO DE CONTESTACION DE “EL CONTRATISTA”, O DE HABER
PRECLUIDO SU DERECHO PARA HACERLO.

UNA VEZ INICIADO EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESCISION “LA SECRETARIA” PROCEDERA A TOMAR
POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES
RESPECTIVAS, MEDIANTE ACTA DE SITIO, EN LA QUE SE ASENTARA EL ESTADO DE EJECUCION DE LA OBRA, Y
LAS OBSERVACIONES QUE SE DETECTEN. “LA SECRETARIA” NOTIFICARA CON 2 (DOS) DIAS HABILES DE
ANTICIPACION A “EL CONTRATISTA” LA FECHA Y HORA EN LA QUE SE VERIFICARA EL ACTA DE SITIO.

EN LA RESOLUCION QUE AL EFECTO EMITA “LA SECRETARIA”, SE RESOLVERA SOBRE LOS PUNTOS HECHOS
VALER POR “EL CONTRATISTA” VALORANDO LAS PRUEBAS QUE EN SU ESCRITO ACOMPARE; ASi MISMO SE
RESOLVERA SOBRE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES Y LA PROCEDENCIA DE HACER EFECTIVA
LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO OTORGADA. PARA LO ANTERIOR SE DEBERA OBSERVAR LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 39 FRACCION lil, 47 FRACCION 11 Y 66 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

EN EL SUPUESTO DE QUE SE ACREDITARAN DANOS Y PERJUICIOS POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” SE ESTARA
ALO DISPUESTO POR LA CLAUSULA VIGESIMA.

DECIMA NOVENA.- EJECUCION DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA.- UNA VEZ NOTIFICADA A “EL CONTRATISTA”

LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, PREVIO EL TRAMITE $ENALADO EN'LA CLAUSULA ANTERIOR,

“LA SECRETARIA” PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS, ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS

IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL

FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EJECUTARSE DENTRO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES %
DGN-DCPU
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CONTRATO NUMERO: DGIUV-IR-IP-2019-052

SIGUIENTES A LA NOTIF lCACION DE LA RESOLUCION DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. EN DICHO
FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRE-COSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS Y QUE SE
ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASi COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION
DE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS.

PARA EL CASO DE QUE EXISTIERA SALDO A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, EL MISMO SE DEBERA REINTEGRAR
A “LA SECRETARIA” EN UN PLAZO NO MAYOR A 20 (VEINTE) DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE
SEA NOTIFICADA A “EL CONTRATISTA” LA RESCISION ADMINISTRATIVA, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERAN
LOS MATERIALES QUE TENGA PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O ESTEN EN PROCESO DE ADQUISICION
DEBIDAMENTE COMPROBADOS, CONFORME A LOS DATOS BASICOS DE PRECIOS DE LA LICITACION
CONSIDERANDO SI FUERA EL CASO, LOS AJUSTES DE LOS COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE RESCISION,
SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN UTILIZARSE EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS COMPROMETIENDOSE “EL CONTRATISTA” MEDIANTE ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LA
EJECUCION DE LA OBRA. S| “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRA EL SALDO DENTRO DEL PLAZO ANTES
MENCIONADO PAGARA A “LA SECRETARIA” LOS GASTOS FINANCIEROS CONFORME A LA TASA IGUAL A LA
ESTABLECIDA POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE NAYARIT, CALCULANDOSE
LOS CARGOS SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO POR LOS DIAS CALENDARIO DESDE QUE VENCIO EL PLAZO DE
REEMBOLSO HASTA LA FECHA DE SU DEPOSITO A “LA SECRETARIA”.

VIGESIMA.- INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA QUE
PUEDE EJERCITAR “LA SECRETARIA” Y LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES POR EL RETRASO DE
LA OBRA; EN EL CASO DE QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES
CONVENIDAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, NO SE APEGUEN A LAS NORMAS Y REGLAMENTOS
CORRESPONDIENTES, O NO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, “LA SECRETARIA” PODRA EXIGIR A “EL
CONTRATISTA” LA REPARACION O REPOSICION DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS, O LA CORRECCION DE LAS
DEFICIENCIAS OBSERVADAS, Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLO SIN COSTO PARA “LA SECRETARIA”.

SI“EL CONTRATISTA” SE NIEGA A REPARAR O REPONER LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS EN EL PLAZO QUE
SE LE CONCEDA Y A SATISFACCION DE “LA SECRETARIA”, SE PROCEDERA A RECLAMAR EL CUMPLIMIENTO DEL

" CONTRATO Y EL PAGO- DE DANOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS POR “EL CONTRATISTA” ANTE LA AUTORIDAD
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JURISDICCIONAL CORRESPONDIENTE.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE LOS SALDOS A FAVOR DE “LA SECRETARIA” QUE
SE DERIVEN DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA, EN EL TERMINO QUE ESTABLECE LA FRACCION Iil DE LOS
ARTICULOS 39 Y 47 FRACCION I DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO NAYARIT, INDEPENDIENTEMENTE QUE
CORRERAN LOS INTERESES QUE DETERMINE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE
NAYARIT, SE RECLAMARA EL PAGO E INTERESES EN LA VIA JURISDICCIONAL CORRESPONDIENTE.

LO MISMO APLICARA PARA EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CUBRA EL IMPORTE DEL SOBRECOSTO
DE LA OBRA. EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES Y EL FINIQUITO NO EXIME A “EL CONTRATISTA” DE QUE “LA
SECRETARIA” RECLAME LOS TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS O POR PAGOS EFECTUADOS EN
EXCESO.

VIGESIMA PRIMERA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- PARA LA INTERPRETACION
Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE
ESTIPULADO EN EL MISMO, SE SUJETARAN LAS PARTES A LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
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ESTADO DE NAYARIT, LEY DE JUSTICIA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE NAYARIT, EL
CODIGO CIVIL Y PROCEDIMIENTO CIVIL VIGENTES EN EL ESTADO DE NAYARIT.

)SECRETARI'A DE NAYARIT

LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES QUE POR COMPETENCIA Y JURISDICCION
CORRESPONDAN AL ESTADO DE NAYARIT, PARA LA SOLUCION DE CUALQUIER CONTROVERSIA, POR LO TANTO,
“EL CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUEROC QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO
PRESENTE O FUTURO, O CUALQUIER OTRA CAUSA.

LAS PARTES DECLARAN QUE EN EL PRESENTE CONTRATO NO EXISTE ERROR, LESION, DOLO, MALA FE O
CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO QUE PUEDAN ANULAR EL MISMO Y QUE ES LA SIMPLE
MANIFESTACION DE SUS VOLUNTADES.

DADO EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT, A LOS 18 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.

“LA SECRETARIA” “EL CQNTRATISTA”

ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
SECRETARIADE INFRAESTRUCTURA

A
\ ] LA | . :
\Aﬁﬁ%EORGIP{A REZ HERNANDEZ )'QEQGUILLERMO CAMBA VERGARA
E

DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TOR GENERAL DE NORMATIVIDAD
URBANA Y VIAL
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