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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CONFORME A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: DGCM-IR-IP-2020-025

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “LA SECRETARIA” REPRESENTADA EN ESTE ACTO PORLA ARQUITECTAMARTHA PATRICIA URENDA
DELGADO, EN SU CARACTER DE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA: REMTOL, S. DE
RL. DE C.V.,A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL
ARQUITECTO LUIS EDUARDO TEJEDA LIZARRAGA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, DE ACUERDO CON LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

; DECLARACIONES:
1.- DECLARA “LA SECRETARIA™:

1.1.- QUE ES UNA DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRALIZADA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, COMO LO
ESTABLECEN LOS ARTICULOS, 72 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT, 31
FRACCION IV'Y 35 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT.

1.2.- QUE ESTA FACULTADAEN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 4°, 20 FRACCION |, 23, 25 Y 33 FRACCION |
DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT; ARTICULOS 1°, 31 FRACCION IV, 35 FRACCIONES V Y IX DE LA LEY
ORGANIQA DEL PODER EJECUTIVO DE NAYARIT, PARA EMITIR LAS BASES DE LAS LICITACIONES PUBLICAS Y EJECUTAR LA
OBRA PUBLICA DIRECTAMENTE O A TRAVES DE TERCEROS.

1.3~ QUE LA ARQUITECTA MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO, ES LA TITULAR DE “LA SECRETARIA” Y ESTA FACULTADA
PARA SUSCRIBIR LOS CONTRATOS NECESARIOS PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES COMO LO DISPONEN LOS
ARTICULOS 26 Y 30 FRACCION X DE LA LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT Y 7 FRACCIONES
XVIIl Y XIX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE “LA SECRETARIA” ESTO EN CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO EN LOS
TRANSITORIOS QUINTO Y DECIMO TERCERO DEL DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL
GOBIERNO DEL ESTADO EL DIA 29 DE MAYO DE 2019.

1.4.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE EUCALIPTO NO. 70 COL. BUROCRATAS FEDERAL, C.P. 63170, EN LA
CIUDAD DE TEPIC, CAPITAL DEL ESTADO DE NAYARIT, MISMO QUE SERALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGAI ES N2 FSTE
CONTRATC. ™ .

1.5 QUE LOS RECURSOS ECONOMICOS PARA LA OBRA, TIENEN UNA ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA EL PRESENTE
EJERCICIO DEL 100% (CIEN POR CIENTO), LA QUE FUE APROBADA MEDIANTE EL OFICIO NO. AP-IP-AG0-050/2020, DE FECHA
21 DE AGOSTO DE 2020, EMITIDO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE NAYARIT.

1.6.- QUE PARA EJERCER LOS RECURSOS APROBADOS EN EL PUNTO ANTERIOR “LA SECRETARIA” DE CONFORMIDAD CON
LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 20 FRACCION Il Y 33 FRACCION | DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT,
EFECTUO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION MEDIANTE LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS NO.
DGCM-IR-2020-025, QUE FUE DESAHOGADO EN TODAS SUS ETAPAS, Y SE EMITIO POR PARTE DE “LA SECRETARIA” LA
RESOLUCION DEL FALLO EL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020. -

1.7.- QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO EN ATENCION AL DJCTAMEN DE FALLO Y A LO
ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 20 FRACCION Il Y 33 FRACCION | DE LA LEY DE OBRA CA DEL ESTADO DE NAYARIT.
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CONTRATO NUMERO: DGCM-IR-IP-2020-025
2.- DECLARA “EL CONTRATISTA”:

2.2.- QUE SU REPRESENTANTE CUENTA CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y AUN LAS ESPECIALES PARA SUSCRIBIR
EL PRESENTE CONTRATO COMO SE DESPRENDE DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 14,420 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2018,
PASADO ANTE LA FE DEL LICENCIADO CARLOS ENRIQUE ALFARO LOPEZ, NOTARIO PUBLICO NUMERO 9 DE LA CIUDAD DE
TEPIC, NAYARIT E INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA CIUDAD DE TEPIC,
NAYARIT; SEGUN FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO NUMERO N-2018060984 DE FECHA 26 DE JULIO DEL 2018; MANIFESTANDO
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO LE HAN SIDO REVOCADAS NI MODIFICADAS EN TERMINO ALGUNO.

2.4.- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA ADEMAS CON LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION Y MANO DE OBRA
ESPECIALIZADA PARA ELLO.

2.5 QUE ACREDITA SU ACTIVIDAD EMPRESARIAL CON LOS DOCUMENTOS YA MENCIONADOS, Y CUENTA CON LOS
SIGUIENTES REGISTROS:

2.6.- QUE HA REVISADO Y CONOCE PLENAMENTE EL PROYECTO Y EL LUGAR EN EL QUE SE EJECUTARA LA OBRA, AS| COMO
LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT cANIZN o cAnie) DE PROCEDIMIENTOS CIVILES VIGENTES EN EL
ESTADO Y DEMAS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS EN WAicaia ue CONSTRUCCION, SEGURIDAD Y USO DE LA VIA
PUBLICA DEL LUGAR DONDE SE VAN A REALIZAR LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, AS| COMO
LAS NORMAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LAS MISMAS, Y EL CONTENIDO PLENO DEL
CATALOGO DE CONCEPTOS, PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PROYECTO EJECUTIVO Y MINUTA DE JUNTA DE
ACLARACIONES, ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTE CONTRATO.

2.7.- QUE NO SE ENCUENTRA CONTEMPLADO EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 31 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.
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2.9.- QUE SE ENCUENTRA EN PLENO DERECHO DE FIRMAR EL PRESENTE CONTRATO, EN VIRTUD DE LA OPINION EN
POSITIVO, DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDA POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA AS|
COMO LA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL ANTE EL INSTITUTO

ll\:AEE;(IE%AI\(l:OODEL SEGURO SOCIAL (IMSS), LO ANTERIOR EN ALCANCE AL ARTICULO “32 D” DEL CODIGO FISCAL DE LA
ACION.

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “LA SECRETARIA” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA”, LA REALIZACION DE LOS
TRABAJOS CONSISTENTES EN LA OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE JALA EN EL -
MUNICIPIO DE JALA; TRABAJOS QUE SE DETALLAN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS QUE SIRVIO DE BASE A SU
PRESUPUESTO, OBRA QUE INCLUYE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA; OBLIGANDOSE “EL CONTRATISTA” A REALIZARLOS
DE ACUERDO A LOS VOLUMENES Y ESPECIFICACIONES QUE EN ESTOS DOCUMENTOS SE MENCIONAN, ACATANDO PARA
ELLO LO ESTABLECIDO EN LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS QUE SE SENALAN EN EL PUNTO 2.6 DEL
CAPITULO DE DECLARACIONES DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE

$ 6'725,29549 (SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 49/100 MONEDA
< NACIONAL), MAS EL 16% (DIECISEIS POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (L.V.A),

s 1'076,047.28 (UN MILLON SETENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 57/100 MONEDA NACIONAL) QUE IMPORTA LA
CANTIDAD TOTAL DE,

< $7801,342.77 (SIETE MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS CUARENTAY DOS PESOS 77/100 MONEDA NACIONAL)---

EL MONTO DEL CONTRATO SE MANTENDRA FIJO E INVARIABLE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, INCLUYENDO LA
REMIUNEDANIAN & DACO TOTAL A “EL CONTRATISTA” POR TODOS LOS GASTOS DIRECTCS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN
LOS TRALAGUD, Y EN GENERAL CON SUJECION AL EJERCICIO PRESUPUESTAL. 7

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION O VIGENCIA DEL CONTRATO.- “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS
ENCOMENDADOS CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA EN 80 (OCHENTA) DIAS NATURALES E INICIARLOS
EL DIA:

/" 12 DEL MES DE OCTUBRE DEL ARO 2020, DEBIENDO FINALIZARLOS A MAS TARDAR EL DIA 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL
ANO 2020.

LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERA A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL MISMO, HASTA LA ENTREGA RECEPCION
FORMAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS A SATISFACCION DE “LA SECRETARIA”.

CUARTA.- PROGRAMA DEFINITIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ENTREGAR DENTRO
DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES AL FALLO DE ADJUDICACION, EL PROGRARMA DEFINITIVO DE EJECUCION DY
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LOS TRABAJOS CONVENIDO CON “LA SECRETARIA” DETALLADO POR CONCEPTOS, CONSIGNANDO POR PERIODO, LAS
CANTIDADES A EJECUTAR E IMPORTES CORRESPONDIENTES. RESPETANDO LA FECHA DE INICIO DEL CONTRATO.

QUINTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE EL PAGO DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, SE REALICE MEDIANTE PAGOS A CUENTA DEL VOLUMEN Y PRECIO UNITARIO CONVENIDO, MISMO QUE ESTARA
SUJETO AL AVANCE DE LA OBRA Y HARAN LAS VECES DE PAGO TOTAL O PARCIAL, SEGUN SEA EL CASO.

EN LA FORMULACION DE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SE DEBERA DE CONSIDERAR UNA
PERIODICIDAD DE UN MES CALENDARIO, DICHA PERIODICIDAD DEBERA DE AJUSTARSE UNA VEZ INICIADOS LOS TRABAJOS,
EN EL PRIMER MES; ESTO DE CONFORMIDAD A LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, LAS CUALES SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” AL “SUPERVISOR DEL
OBRA” DE “LA SECRETARIA”, PARA SU TRAMITE, ACOMPANADAS POR LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA
PROCEDENCIA DE SU PAGO, CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO, SE
PRESENTARAN EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DE LUGAR A LA RECLAMACION DE GASTOS FINANCIEROS
POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”.

LA ESTIMACION DEBERA SER PRESENTADA DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DIAS NATURALES A LA FECHA DEL CORTE, PARA LA
ELABORACION DE LAS MISMAS.

EL “SUPERVISOR DE OBRA” PARA REALIZAR LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES CONTARA CON UN PLAZO
NO MAYOR DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACION; EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN
DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE
RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

_“EL CONTRATISTA” RECIBIRA EL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO, ESTIMACIONES Y AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS,
-~ EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE NAYARIT, EN UN TERMINO DE 30
(TREINTA) DIAS NATURALES, EN EL CASO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS Y NUMERICAS, LAS PARTES TENDRAN 2
(DOS) DIAS HABILES A PARTIR DEL PLAZO SENALADO PARA LA REVISION, CON EL OBJETO DE CONCILIAR DICHAS
DIFERENCIAS Y EN SU CASO, AUTORIZAR LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE. DE NO SER POSIBLE CONCILIAR LAS
DIFERENCIAS PENDIENTES, DEBERAN RESO! VERSF F INCILIRSE EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

“EL CONTRATISTA” SOLO PODRA HACER RECLAMACIONES DE PAGO EN UN PLAZO DE HASTA 30 (TREINTA) DIAS NATURALES
POSTERIORES A LA CONCLUSION EN BITACORA DE LA OBRA. PARA LA ENTREGA DE LA ESTIMACION DE FINIQUITO “EL
CONTRATISTA” CUENTA CON 30 (TREINTA) DIAS NATURALES A PARTIR DE LA TERMINACION OFICIAL DE LA OBRA. EN EL
SUPUESTO DE QUE NO SEA PRESENTADA LA ESTIMACION EN EL TIEMPO SENALADO “LA SECRETARIA” PROCEDERA A
ELABORARLA UNILATERALMENTE, OBLIGANDOSE “EL CONTRATISTA” A ACEPTAR LAS CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS
DETERMINADOS POR “LA SECRETARIA”. )

“EL CONTRATISTA” CUENTA CON EL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES A PARTIR DE EMITIDO EL FINIQUITO PARA
PRESENTAR SU FACTURA A TRAMITE, Y DE NO HACERLO ASI, SE LE PENALIZARA CON EL 2% (DOS POR CIENTO) DIARIO
SOBRE EL MONTO DE LA ESTIMACION, POR CADA DIA DE ATRASO, CON UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIA
NATURALES.

 INDEPENDIENTEMENTE DE LO ANTERIOR SE APLICARA UN CARGO IGUAL A 50 (CINCUENTA ECES EL SALARIO MiNI
DIARIO VIGENTE EN LA ZONA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE “LA SECRETARIA” ORIGINADOS POR EL CALCULO DE
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NUMEROS GENERADORES Y ELABORACION DE ESTIMACION. AMBOS CONCEPTOS SERAN A CARGO DE LA ESTIMACION DE
FINIQUITO.

UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO SENALADO SIN QUE “EL CONTRATISTA” PRESENTE SU FACTURA “LA SECRETARIA”
DARA POR FINIQUITADA LA OBRA, Y DE EXISTIR ADEUDO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA” SE CONSIGNARA EL IMPORTE A
LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ADMIN!STRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE NAYARIT, ANTE QUIEN PODRA REALIZAR
EL RECLAMO CORRESPONDIENTE EN LOS TERMINOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO EN CURSO.

EN EL CASO DE QUE “LA SECRETARIA” REALICE ALGUN PAGO EN EXCESO, “EL CONTRATISTA” DEBERA REINTEGRAR ESTAS
CANTIDADES EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA
COMUNICADO EL PAGO EN EXCESO.

EN EL SUPUESTO DE QUE NO REINTEGRE LA CANTIDAD REQUERIDA EN EL TERMINO SENALADO, CUBRIRA LOS INTERESES
QUE SE GENEREN HASTA EN TANTO NO DEPOSITE EN CAJA DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL
ESTADO DE NAYARIT, EL IMPORTE DE LA CANTIDAD REQUERIDA'Y LOS INTERESES YA GENERADOS CONFORME LA TASA QUE
PARA TAL EFECTO DETERMINE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE NAYARIT; DE LLEGARSE A
LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS Y PERSISTIR EL IMPAGO SE HARA EFECTIVO EL REQUERIMIENTO EN LA LIQUIDACION,
CORRESPONDIENTE DE LA OBRA COMO SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDA.

SEXTA.- ANTICIPO.- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, COMPRA DE MATERIALES Y DEMAS INSUMOS, “LA SECRETARIA”
OTORGARA UN ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE:

- $ 2'340,402.83 (DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 83/100 MONEDA NACIONAL),
INCLUIDO EL 16% (DIECISEIS POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (LV.A), Y QUE CORRESPONDE AL 30%
(TREINTA POR CIENTO) DEL MONTO CONTRATADO, OBLIGANDOSE “EL CONTRATISTA” A UTILIZARLO EN LA SIGUIENTE
FORMA:

~ $780,134.28 (SETECIENTOS OCHENTA MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 28/100 MONEDA NACIONAL INCLUIDO EL 16%
(DIECISEIS POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (LV.A), CORRESPONDIENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) PARA
FL INICIO DE | AS OBRAS; S

~/$ 1'560,268.55 (UN MILLON QUINIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 55/100 MONEDA NACIONAL)
INCLUIDO EL 16% (DIECISEIS POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), CORRESPONDIENTE AL 20% (VEINTE
POR CIENTO) PARA LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES, EQUIPO E INSTALACIONES QUE SE REQUIERAN PARA REALIZAR
LOS TRABAJOS.

EL ANTICIPO SE AMORTIZARA PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS
EJECUTADOS Y EL SALDO EN LA ULTIMA ESTIMACION.

SEPTIMA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “LA SECRETARIA” SE OBLIGA DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 41 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, A ENTREGAR A “
CONTRATISTA” EL O LOS INVUEBLES EN LOS CUALES DEBAN EJECUTARSE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO,
ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZAQf)N-)

CON OBJETO DE INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ACORDADA.

/
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EL INCUMPLIMIENTO EN LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE POR PARTE DE “LA SECRETARIA” PRORROGARA EN IGUAL
TIEMPO EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, SIN PERJUICIO DE “EL CONTRATISTA”, LA
PRORROGA SE AUTORIZARA MEDIANTE SIMPLE ESCRITO.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES CONVIENEN QUE CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA
OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O
REDUCCION EN LOS COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVENGAN EN LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS DICHOS
COSTOS, PODRAN SER REVISADOS CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS PACTADO.

NO DARA LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE, CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA,
PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE LOS BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO
DE ESTE CONTRATO.

“LA SECRETARIA” REVISARA EL AJUSTE DE COSTOS DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ANEXO A1 DE
LAS BASES DE LICITACION, MEDIANTE LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO, CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 43 Y 44 DE LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

ESTE PROCEDIMIENTO REGIRA DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO; EXPIRANDO EL DERECHO DE RECLAMACION POR
PARTE DE LA EMPRESA, EN UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, POSTERIORES A LA RECEPCION DE LA
OBRA.

LA ACTUALIZACION DE COSTO POR FINANCIAMIENTO SE REALIZARA DE ACUERDO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE
INTERES QUE “EL CONTRATISTA” HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA.

EN CASO DE QUE NO PROCEDA LA SOLICITUD PRESENTADA POR “EL CONTRATISTA” SE LE HARA DE SU CONOCIMIENTO
MEDIANTE ESCRITO FUNDADO Y MOTIVADO, EN EL CUAL SE LE DARAN A CONOCER LOS MOTIVOS POR LOS CUALES NO SE
PROCEDE SU SOLICITUD.

NOVENA.- MODIFICACIONES AL PROYECTO Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- “LA SECRETARIA” PODRA MODIFICAR EL
PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA NE EJECUCION DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO MEDIANTE ESCRITO
Y/O NOTA DE BITACORA PRESENIADU AL KEPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”. LAS MODIFICACIONES SE
CONSIDERARAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO Y POR LO TANTO SERAN OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES.
SI LAS MODIFICACIONES ANTERIORMENTE REFERIDAS AL PRESENTE CONTRATO IMPLICAN UN AUMENTO EN LA VOLUMETRIA
DEL CATALOGO DE CONCEPTOS, O CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS SERA NECESARIO PROCEDER CONFORME A LO
ESTIPULADO EN LA PRESENTE CLAUSULA.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” REQUIERA EJECUTAR VOLUMENES ADICIONALES AL CATALOGO DE CONCEPTOS, O
CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, DEBERA SOLICITARLO EN BITACORA O POR ESCRITO A “LA SECRETARIA” INFORMANDO
LAS RAZONES JUSTIFICADAS POR LAS CUALES SE REQUIERE MODIFICAR LOS VOLUMENES DE OBRA ESTABLECIDOS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS. “LA SECRETARIA” DETERMINARA DENTRO DEL TERMINO DE 5 (CINCO) DIAS HABILEj,‘
CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DEL ESCRITO SI AUTORIZA O NO LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ADICIONAL
EXTRAORDINARIOS.
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SI EXISTIERAN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN ESTE CONTRATO QUE SEAN APLICABLES A LOS
TRABAJOS DE QUE SE TRATE, “LA SECRETARIA” ORDENARA A “EL CONTRATISTA” EN NOTA DE BITACORA SU EJECUCION Y
ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS CONFORME A DICHOS PRECIOS (OBRA ADICIONAL).

EN EL EVENTO DE QUE PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS NO EXISTIERAN CONCEPTOS Y PRECIOS
UNITARIOS, Y “LA SECRETARIA” CONSIDERE FACTIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS CON BASE EN LOS

ELEMENTOS CONTENIDOS EN LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS YA ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, PROCEDERA
DETERMINAR LOS NUEVOS, CON LA INTERVENCION DE “EL CONTRATISTA” Y ESTE ESTARA OBLIGADO A EJECUTAR LOS
TRABAJOS CONFORME A TALES PRECIOS.

Sl NO ES POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN LOS DOS PARRAFOS
ANTERIORES “EL CONTRATISTA”, A REQUERIMIENTO DE “LA SECRETARIA” EN NOTA DE BITACORA, Y EN UN PLAZO DE 5
(CINCO) DIAS NATURALES A PARTIR DEL MENCIONADO REQUERIMIENTO, SOMETERA A SU CONSIDERACION LOS NUEVOS
PRECIOS UNITARIOS ACOMPANADOS DE SUS RESPECTIVOS ANALISIS, EN LA INTELIGENCIA DE QUE PARA LA FIJACION DE
ESTOS PRECIOS, DEBERA APLICAR LOS COSTOS DE LOS INSUMOS CONTENIDOS EN LOS PRECIOS UNITARIOS DEL
CONTRATO Y PARA LOS QUE NO ESTUVIERAN CONTENIDOS, PROPONDRA LOS QUE HAYA INVESTIGADO EN EL MERCADO,
PROPORCIONANDO LOS APOYOS NECESARIOS Y CONCILIANDO ESTOS CON “LA SECRETARIA”, DEBIENDO RESOLVER “LA
SECRETARIA” EN UN PLAZO NO MAYOR DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES.

SI AMBAS PARTES LLEGARAN A UN ACUERDO RESPECTO A LOS PRECIOS UNITARIOS A QUE SE REFIERE ESTE INCISO, “EL :
CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CONFORME A DICHOS PRECICS UNITARIOS.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE OPORTUNAMENTE LA PROPOSICION DE PRECIOS A QUE SE REFIERE
EL PARRAFO ANTERIOR, O BIEN NO LLEGUEN LAS PARTES A UN ACUERDO RESPECTO A LOS CITADOS PRECIOS, “LA
SECRETARIA” PODRA ORDENARLE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, APLICANDOLE PRECIOS
UNITARIOS ANALIZADOS POR OBSERVACION DIRECTA, PREVIO ACUERDO ENTRE LAS PARTES SOBRE EL PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO, EQUIPO Y PERSONAL QUE INTERVENDRAN EN ESTOS TRABAJOS.

EN ESTE CASO LA ORGANIZACION Y DIRECCION DE LOS TRABAJOS, ASH COMO | A RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCION
EFICIENTE Y CORRECTA DE LA OBRA Y DE LOS RIESGOS INHERENTES A LA MiSWA, ScikAN A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.
ADEMAS, “EL CONTRATISTA” PREPARARA Y SOMETERA A APROBACION DE “LA SECRETARIA” LOS PLANES Y PROGRAMAS
DE EJECUCION RESPECTIVOS.

“EL CONTRATISTA” DEBERA COMPROBAR Y JUSTIFICAR MENSUALMENTE LOS COSTOS DIRECTOS ANTE EL “SUPERVISOR DE
OBRA” DE “LA SECRETARIA” AL EJECUTAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, DESDE SU INICIO, DOCUMENTOS QUE
FORMARAN PARTE DEL PRECIO UNITARIO QUE SE DEBERA DETERMINAR, ESTA DOCUMENTACION SE DEBERA ENVIAR AL
AREA EVALUADORA DE PRECIOS UNITARIOS CON LA MISMA PERIODICIDAD DE LAS ESTIMACIONES, PARA FORMULAR LOS
DOCUMENTOS DE PAGO A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO.

EN TODOS LOS CASOS CITADOS “LA SECRETARIA” DARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” LAS ORDENES DE TRABAJO
CORRESPONDIENTES. Py

/

“EL CONTRATISTA” POR NINGUN MOTIVO PROCEDERA A LA EJECUCION DE LOS~TRABAJOS ADICIONALESY Y~
EXTRAORDINARIOS QUE NO ESTEN CONTEMPLADOS DENTRO DEL CATALOGO D EPTOS, HASTA EN TANTO
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REQUERIDOS O AUTORIZADOS POR “LA SECRETAR(A” SEGUN SEA EL CASO Y QUE EL PRECIO UNITARIO DE TALES
CONCEPTOS SEA ASENTADO EN LA BITACORA, AS| COMO LA ORDEN DE EJECUCION.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” EJECUTARA CONCEPTOS SIN AUTORIZACION DE “LA SECRETARIA” SERA
BAJO SU CUENTA Y RIESGO, ACEPTANDO QUE EN ESTE CASO “LA SECRETARIA” NO ESTARA OBLIGADA A CUBRIR EL COSTO
DE LO EJECUTADO EN ESOS TERMINOS, SALVO LO EJECUTADO POR VERDADERA NECESIDAD, CAUSA FORTUITA O FUERZA
MAYOR QUE “EL CONTRATISTA” PUEDA JUSTIFICAR PLENAMENTE Y A SATISFACCION DE “LA SECRETARIA”. DELO

ANTERIOR SE DEBERA INFORMAR POR ESCRITO A “LA SECRETARIA” EN UN TERMINO NO MAYOR DE 5 (CINCO) DIAS
HABILES. EN CASO DE NO HACERLO DENTRO DE DICHO TERMINO SE TENDRAN POR NO PRESENTADOS, Y “EL
CONTRATISTA” PERDERA EL DERECHO DE RECLAMARLOS.

"~ DECIMA.- CONVENIOS MODIFICATORIOS Y ADICIONALES. AMPLIACION AL MONTO DEL CONTRATO.- CUANDO SE

JUSTIFIQUEN TECNICAMENTE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LA CLAUSULA OCTAVA Y NOVENA DEL PRESENTE CONTRATO,
EN APEGO AL ARTICULO 45 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, SE PODRA EXCEDER EL IMPORTE DEL
CONTRATO, DEPENDIENDO DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL APROBADA PARA LA INVERSION CORRESPONDIENTE AL
PRESENTE EJERCICIO.

AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- DE LLEGAR A PRODUCIRSE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS A CONSECUENCIA
DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, ESTE PODRA SOLICITAR UNA AMPLIACION EN
EL PLAZO DE EJECUCION ACREDITANDO TANTO LA EXISTENCIA DE LA EVENTUALIDAD COMO LA NECESIDAD DE AMPLIAR EL
TIEMPO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, ACOMPANANDO SU PROPUESTA DE REPROGRAMACION.

EN AMBOS SUPUESTOS LA SOLICITUD DEBERA PRESENTARSE DURANTE LOS PRIMEROS 5 (CINCO) DIAS HABILES
SIGUIENTES AL DIA EN QUE SE TENGA CONOCIMIENTO DE LA NECESIDAD DE AUMENTAR EL MONTO O EL PLAZO DE
EJECUCION. “LA SECRETARIA” RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DENTRO DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ)
DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU RECEPCION, DETERMINANDO MEDIANTE SIMPLE ESCRITO LA PROCEDENCIA
DE INCREMENTAR DEL MONTO Y LA AUTORIZACION DEL NUEVO CALENDARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EN CUALQUIERA DE LOS DOS SUPUESTOS LAS PARTES DEBERAN SUSCRIBIR CONVENIOS MODIFICATORIOS SIEMPRE Y

CUANDO ESTOS CONSIDERADOS CUNJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBASEN EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL'
MONTO O DEL PLAZO PACTADOS EN EL CONTRATO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUBSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN DEL PORCENTAJE INDICADO O VARIAN SUBSTANCIALMENTE EL PROYECTO, SE DEBERA
CELEBRAR POR UNA SOLA VEZ, UN CONVENIO ADICIONAL UNICO RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES.

S| “EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO CONTRATADO, PREVIOS A LA SUSCRIPCION DEL
CONVENIO ADICIONAL NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA
RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA DERIVADA DE LA OBRA EJECUTADA'Y NO CONTRATADA.

SI LA SOLICITUD DE AMPLIACION DE LOS TRABAJOS SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE O RESULTA IMPROCEDENTE, SE
CONSIDERARA QUE “EL CONTRATISTA” INCURRIO EN MORA DURANTE EL TIEMPO DE LA SUSPENSION Y SE APLICARAN
SANCIONES CORRESPONDIENTES AL ATRASO DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DE QUE “LA SECRETARIA” PROCEDA
RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATQ,

Tepic, Nayant México C.P. 63170
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EN LOS SUPUESTOS QUE SE CELEBREN CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES, INVARIABLEMENTE “EL
CONTRATISTA” DEBERA DAR AVISO POR ESCRITO A LA AFIANZADORA, INFORMANDO LOS NUEVOS PLAZOS DE EJECUCION Y
LOS MONTOS AMPLIADOS EN SU CASO, Y DARA CUENTA A “LA SECRETARIA” DE HABER CUMPLIDO CON ESTA OBLIGACION.

DE TALES EVENTOS “LA SECRETARIA” DEBERA INFORMAR A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 45 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

DECIMA PRIMERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “LA SECRETARIA” DESIGNARA A UN REPRESENTANTE QUE SE
DENOMINARA “SUPERVISOR DE OBRA” QUE TENDRA EN CUALQUIER MOMENTO EL DERECHO Y OBLIGACION DE SUPERVISAR
LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. EL “SUPERVISOR DE OBRA” COMUNICARA A “EL CONTRATISTA” YA SEA

EN BITACORA O POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES, MODIFICACIONES, CAMBIOS QUE SE RELACIONEN CON LA OBRA EN
CUESTION. ASI MISMO ESTARA FACULTADO PARA VERIFICAR LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS, ACCESORIOS, EQUIPOS,
MOBILIARIO, ETC., QUE SE UTILIZARAN O INSTALARAN EN LA OBRA, INDISTINTAMENTE EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, O
BIEN, EN LOS LUGARES DE FABRICACION, ADQUISICION © ALMACENAMIENTO DE LOS MISMOS, CUANDO ASI LO CONSIDERE
CONVENIENTE.

EL “SUPERVISOR DE OBRA” PODRA REALIZAR OBSERVACIONES SOBRE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES APEGANDOSE A LO
ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, Y SERA OBLIGACION DE “EL CONTRATISTA” REALIZAR LAS GESTIONES,
TRAMITES O TRABAJOS NECESARIOS, PARA LA CORRECCION DE LAS ANOMALIAS DETECTADAS, RESERVANDOSE “LA
SECRETARIA”, SIN PERJUICIO DE LA MISMA EL DERECHO DE NO RECIBIR TRABAJOS, O ARTICULOS QUE NO CUMPLAN CON
LO PACTADO, COMUNICANDO A “EL CONTRATISTA” EN NOTA DE BITACORA O POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE
CONSIDEBR? PERTINENTES, A FIN DE QUE SE AJUSTE AL PROYECTO Y A LAS MODIFICACIONES DEL MISMO QUE ORDENE “LA
SECRETARIA”.

SI EL “SUPERVISOR DE OBRA” ADVIERTE QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS NO SE APEGARON A LAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS ESTIPULADAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, PROCEDERA A PRACTICAR UNA
EVALUACION PARA DETERMINAR LA REPOSICION DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS. LO ANTERIOR CON INDEPENDENCIA
DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES, RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO O EL CUMPLIMIENTO
JUDICIAL DEL MISMO.

" DECIMO SEGUNDA.- RECEPCION DE- +OS 1ms2atas. “EL CONTRATISTA” COMUNICARA A “LA SECRETARIA™ LA

TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTA A SU VEZ VERIFICARA EN UN PLAZO NO MAYOR
DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES QUE LOS MISMOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS EN EL PLAZO PACTADO, EN LOS
TERMINOS DEL ARTICULO 48 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

UNA VEZ CONSTATADA DICHA TERMINACION POR PARTE DE “LA SECRETARIA” PROCEDERA A SU RECEPCION DENTRO DE
LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU VERIFICACION. EN DICHO EVENTO SE ATENDERA A LO DISPUESTO POR EL
PARRAFO TERCERO DEL ARTICULO 48 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

“LA SECRETARIA” PODRA EJECUTAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTAN TRABAJOS TERMINADOS Y
SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE USO, ASI MISMO PODRA RECIBIRLOS EN LOS SIGUIENTES CASOS:

A) CUANDO “LA SECRETARIA” DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO QUE SE HUBIERE REALIZADO SE AJUSTE A
LO PACTADO Y A LAS NORMAS DE CONSTRUCCION RESPECTIVAS;
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B) Sl “LA SECRETARIA” RESCINDE ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO;

C) CUANDO DE COMUN ACUERDO LAS PARTES CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO;
Y

D) CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATO.

EN TODOS LOS CASOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SEAN PARCIALES O TOTALES, “LA 'SECRETARiA” RECIBIRA LOS
TRABAJOS EJECUTADOS DENTRO DEL PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, LEVANTANDOSE EL ACTA DE SITIO
CORRESPONDIENTE.

S| AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO EXISTEN SALDOS DEBIDAMENTE COMPROBADOS A FAVOR DE “LA
SECRETARIA” Y A CARGO DE “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE ELLOS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE
CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS, Y SERAN APLICADOS EN EL FINIQUITO DE LA OBRA. EN EL SUPUESTO DE QUE “EL
CONTRATISTA” ADEUDE CANTIDADES QUE NO SE ALCANZARON A CUBRIR CON EL FINIQUITO, “LA SECRETARIA” REQUERIRA
A “EL CONTRATISTA” PARA QUE REINTEGRE LAS CANTIDADES QUE ADEUDE EN UN TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS
NATURALES.

EN CASO DE NO REINTEGRAR A “LA SECRETARIA” EL IMPORTE DEL ADEUDO DENTRO DEL TERMINO SENALADO “EL
CONTRATISTA” CUBRIRA LOS INTERESES GENERADOS A PARTIR DE EXPIRAR EL PLAZO PARA REINTEGRARLO, CONFORME A
LA TASA QUE FIJE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE NAYARIT PARA TAL EFECTO, Y SE
PROCEDERA EN LOS TERMINOS SENALADOS EN LA CLAUSULA VIGESIMA.

DE FENECER EL TERMINO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SIN RECIBIR “LA
SECRETARIA” COMUNICADO POR ESCRITO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” DE LA TERMINACION DE LA OBRA, EL
“SUPERVISOR DE OBRA” VERIFICARA LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, Y SI ESTOS SE ENCUENTRAN TERMINADOS SE
TENDRAN POR RECIBIDOS UNILATERALMENTE POR “LA SECRETARIA”, Y SE PROCEDERA A REQUERIR A “EL CONTRATISTA”
PARA QUE DENTRO DEL TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SE PRESENTE A REALIZAR EL FINIQUITO DE LA OBRA.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE SU ESTIMACION FINAL PARA REALIZAR EL FINIQUITO
CORRESPONDIENTE, DENTRO DEL TERMINO SERIALADQ-EM EL PARRAO QUE ANTECEDE, “LA SECRETARIA” PROCEDERA A
REALIZAR EL FINIQUITO UNILATERALMENTE Y PERDERA “EL CONTRATISTA” EL DERECHO DE RECLAMAR LOS CONCEPTOS
QUE SE LE ADEUDEN, Y DE EXISTIR SALDO A SU FAVOR SE ESTARA A LO SENALADO EN LA CLAUSULA QUINTA DE ESTE
CONTRATO.

DECIMO TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- “EL CONTRATISTA” ASUME LAS SIGUIENTES
OBLIGACIONES HACIA “LA SECRETARIA™:

A) MATERIALES Y MANO DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO
QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD

ESTABLECIDAS EN EL “CATALOGO DE CONCEPTOS” EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO; AS
MISMO SE OBLIGA A PROPORCIONAR EL PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJGS,

QUE SE EFECTUARAN A SATISFACCION DE “LA SECRETARIA”;
l / i
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B) REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE AL INICIO
DE LOS TRABAJOS EN EL SITIO DE LA REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, EL CUAL
SERA SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, FACULTADO PARA DESEMPENAR LA PROFESION, MISMO QUE
DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL
PRESENTE CONTRATO. EL REPRESENTANTE ESTA OBLIGADO A ACREDITAR SU CAPACIDAD TECNICA CON COPIA DE SU
CEDULA PROFESIONAL, O EN CASO DE NO TENERLA CON CONSTANCIA DE ESTUDIOS RELACIONADOS CON LA RAMA, Y
EXPERIENCIA MINIMA DE 3 (TRES) ANOS EN OBRA SIMILAR. DEBERA MOSTRARLO A LA AUTORIDAD COMPETENTE
SIEMPRE QUE SE LE SOLICITE. “LA SECRETARIA” SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION EL CUAL PODRA
EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

ADEMAS, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONTAR CON LOS SERVICIOS DE UN PERITO RESPONSABLE DE OBRA, POR
EL TIEMPO QUE DURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, QUE DEBERA CONOCER EL PROYECTO, LAS

ESPECIFICACIONES Y EJERCERA LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES PROPIAS. PARA CUALQUIER CAMBIO EN LA
DESIGNACION DEL REPRESENTANTE “EL CONTRATISTA” CONTARA CON 5 (CINCO) DIAS PARA HACER DEL
CONOCIMIENTO DE “LA SECRETARIA” EL CAMBIO DE REPRESENTANTE. “LA SECRETARIA” SE RESERVA EL DERECHO
DE ACEPTAR O EN SU CASO RECHAZAR LA DESIGNACION O LA SOLICITUD DE SUSTITUCION, DERECHO QUE PODRA
EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO;

C) VICIOS OCULTOS, DANOS Y PERJUICIOS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A RESPONDER A SU CUENTA Y RIESGO POR
LOS VICIOS OCULTOS, MATERIALES O EQUIPO DEFECTUOSOS INSTALADOS, ADEMAS DE RESPONDER POR LOS DANOS
Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE, SE LLEGUEN A CAUSAR A “LA SECRETARIA” O
ATERCEROS. EN TALES SUPUESTOS SE HARA EFECTIVA LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS;

D) RETENCIONES.- “EL CONTRATISTA” ACEPTA 'Y ES CONFORME EN QUE DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SE LES
HAGA LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

) EL2(DOS) AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, QUE SE DESTINARA AL INSTITUTO DE
CAPACITACION DE LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION.

i) EL 5 (CINCOj AL MILLAR. DEL MONTO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, QUE St DESTINARAN A'LA INTECRACION
DEL FONDO DE FOMENTO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION.

) EL 5 (CINCO) AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS COMO DERECHOS POR EL SERVICIO DE
INSPECCION Y VIGILANCIA, DESTINADO A LA SECRETARIA DE CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, CONFORME LO
ESTABLECE EL ARTICULO 50 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT;

E) RELACIONES LABORALES.- AMBAS PARTES ACUERDAN QUE LA RESPONSABILIDAD OBRERO-PATRONAL CON EL
PERSONAL QUE LABORE EN TODAS Y CADA UNA DE LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA OBRA, SERA UNICA Y
EXCLUSIVAMENTE DE “EL CONTRATISTA”, Y SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS
DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA FISCAL, DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
VIGENTES DURANTE EL TIEMPO QUE DURE ESTE CONTRATO Y LOS CONVENIOS QUE SE DERIVEN DE EL. POR LO QUE
“LA SSCRETARIA” NO ADQUIERE OBLIGACION ALGUNA DE CARACTER LABORAL CON “EL CONTRATISTA”, NI CON LQ
TRABAJADORES QUE EL MISMO CONTRATE PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, POR LO TANTO POR NINGUN MOTIVO PODRA RECONOCERSE A “LA SECRETARIA” COMO PATRON, POR L

b
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QUE “EL CONTRATISTA” ACEPTA QUE LO EXIME DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD DE CARACTER LABORAL, CIVIL,
PENAL, FISCAL, DE SEGURIDAD SOCIAL, DE SEGURIDAD E HIGIENE, DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, O DE CUALQUIER
OTRA QUE EN SU CASO PUDIERA GENERARSE.

ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE POR LA NEGLIGENCIA O DOLO EN QUE INCURRAN SUS
TRABAJADORES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 1297 DEL CODIGO CIVIL VIGENTE EN EL
ESTADO DE NAYARIT, ASIMISMO SERA RESPONSABLE DE LAS CONSECUENCIAS QUE SE DERIVEN DE ESTAS ACCIONES;

F) CESION DE DERECHOS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO CEDER EN TODO O EN PARTE A TERCERAS PERSONAS,

FISICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON
EXCEPCION DE LOS DERECHOS DEL COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA EL
MISMO, EN CUYO CASO DEBERA DE INFORMAR POR ESCRITO A “LA SECRETARIA”, QUIEN SERA DESIGNADO PARA TAL
EFECTO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 38 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT;

G) DISPOSICIONES EN MATERIA DE SALUD.- “EL CONTRATISTA”, TENDRA LA OBLIGACION DE COMUNICAR A LA

SECRETARIA DE SALUD Y A “LA SECRETARIA” LA APARICION DE CUALQUIER BROTE EPIDEMICO EN LA ZONA DE LOS
TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO ASi COMO A COADYUVAR DE INMEDIATO COMBATIENDO EL BROTE CON LOS
MEDIOS QUE DISPONGA. TAMBIEN ENTERARA A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES,
CUANDO SE AFECTEN LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y LOS PROCESOS ECOLOGICOS DE LA ZONA EN QUE SE
REALICEN LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. DE IGUAL FORMA SE OBLIGA A IMPLEMENTAR TODAS LAS
MEDIDAS NECESARIAS PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE;

H) CONTROL DE CALIDAD.- “EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO PERIODICAMENTE

J)

CON CARGO A EL MISMO. ESTE CONCEPTO DEBERA CONSIDERARLO EN SU ANALISIS DE INDIRECTOS
CORRESPONDIENTES. LO ANTERIOR CON INDEPENDENCIA DE LA FACULTAD DE “LA SECRETARIA” DE REALIZAR
INSPECCIONES DE LABORATORIO ALEATORIAMENTE;

PENALIZACION AL CONCRETO.- UN CONCRETO SE DARA POR ACEPTADO CUANDO:

) EL 80% (OCHENTA POR CIENTO) DE LAS RESISTENCIAS OBTENIDAS A LOS 28 (VEINTIOCHO) DIAS CUMPLAN CON LA
RESISTENCIA DE PROYECTO (F'C), Y EL'RESTANTE 26% (VEINTE POR CIENTO) SEA INFERIOR SOLO EN UN 5% (CINCO
POR CIENTO) COMO MAXIMO A DICHA RESISTENCIA (F°C).

CUANDO EL PORCENTAJE DE MUESTRAS QUE NO CUMPLAN CON LA RESISTENCIA (F'C) MINIMA REQUERIDA, SEA
MAYOR AL PORCENTAJE MAXIMO INDICADO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE, SE PENALIZARA EN FORMA
ECONOMICA. PAGANDO “LA SECRETARIA” EL CONCRETO A UN PRECIO UNITARIO IGUAL AL PORCENTAJE DE
MUESTRAS QUE SI CUMPLEN. CUANDO SE OBTENGAN RESISTENCIAS MENORES AL 95% (NOVENTA Y CINCO POR
CIENTO) DE LA RESISTENCIA (F'C), EL CONCRETO SE DEBERA DEMOLER Y REPONER CON CARGO A “EL
CONTRATISTA”,

BITACORA Y PLANERIA.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A DESTINAR EX PROFESO UN LUGAR EN LA OBRA QUE HARA
LAS VECES DE OFICINA PARA RESGUARDAR LA PLANERIA Y BITACORA DE OBRA, QUE DEBERAN PERMANECER

INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO EN EL QUE SE ASENTARAN LOS COMUNICADOS DE “LA SECRETARIA” A ¢

INVARIABLEMENTE EN ESTE LUGAR. LA BITACORA DE OBRA ES CONSIDERADO COMO UN INSTRUMENTO JURIDIC ég
L
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CONTRATISTA” O VICEVERSA, OBLIGANDOSE LAS PARTES A DAR RESPUESTA OPORTUNA A LO QUE EN ESTE
DOCUMENTO SE ASIENTE.

ASIMISMO “EL CONTRATISTA” DEBERA ENTREGAR COMO PARTE INTEGRANTE DE LA DOCUMENTACION DE FINIQUITO,
EL PROYECTO DEFINITIVO DE OBRA (PLANERIA) DE MANERA IMPRESA Y EN FORMATO DIGITAL, CUYOS GASTOS
OCASIONADOS POR SU ELABORACION DEBERAN ESTAR INTEGRADOS EN SU ANALISIS DE INDIRECTOS
CORRESPONDIENTE; Y

K) RESTRICCION EN LA PUBLICACION DE RESULTADOS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO DIVULGAR LOS INFORMES,
DATOS Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES REALIZADAS DENTRO DE ESTE CONTRATO,
SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “LA SECRETARIA”.

DECIMA CUARTA.- GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES
SIGUIENTES AL FALLO DE LA LICITACION Y ANTES DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, EN LA
FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT Y DEMAS

DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA. LA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA
DEBIDAMENTE AUTORIZADA.

FIANZA DE ANTICIPO.- POR EL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO A EFECTO DE GARANTIZAR SU CORRECTA APLICACION O
EN SU CASO LA DEVOLUCION DEL IMPORTE NO AMORTIZADO.

FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, A EFECTO DE
GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
ENCOMENDADOS.

FIANZA DE VICIOS OCULTOS.- POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO EN EL CONTRATO, (SUMA DE
ESTIMACIONES DE OBRA Y DE AJUSTE DE COSTOS DEL CONTRATO Y DEL CONVENIO O CONVENIOS SI LOS HUBIERE); Y
GARANTIZARA LA CALIDAD DE LOS MATERIALES, EQUIPO INSTALADO Y LA MANO DE OBRA UTILIZADA, RESPONDIENDO DE
LOS DEFECTOS ERRORES Y VICIOS OCULTOS QUE SE DETECTEN. ESTA FIANZA DEBERA SER CONSTITUIDA POR “EL
CONTRATISTA” PREVIO AL ACTO FORMAL DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA, Y DERCRA SER PARTE INTEGRANTE DE
LA DOCUMENTACION SOPORTE DE LA ESTIMACION FINAL, REQUISITO SIN EL CUAL NO SE DARA TRAMITE A LA
ESTIMACION FINAL.

LA FIANZA ESTARA VIGENTE POR 12 (DOCE) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, E
INVARIABLEMENTE DEBERA CONSTAR EN EL ACTA QUE AL EFECTO SE REALICE.

EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LAS CLAUSULAS DECIMO SEXTA Y DECIMO SEPTIMA DE ESTE CONTRATO, “EL
CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS POR EL MONTO EJERCIDO QUE ARROJE LA
ESTIMACION DE FINIQUITO, Y AL IGUAL QUE EL PARRAFO ANTERIOR, NO SE DARA TRAMITE A LA ESTIMACION HASTA EN
TANTO NO SE PRESENTE LA FIANZA.

COMUNICARA A LA AFIANZADORA QUE SE OTORGO A “EL CONTRATISTA” UN PLAZO PARA QU 6RRIJA MODIFIQUE

SUBSANE O REPONGA LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS, Y ESTA SE ABSTENDRA DE HACER ENFREGA DE LA POLIZA
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CONTRATISTA”. EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” HAGA CASO OMISO, O LO HICIERE DEFICIENTEMENTE, SE PROCEDERA
ALA RECLAMAQ!ON DIRECTA DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS. DE NO HABER INCONFORMIDAD EN EL PLAZO DE UN ARO,
“LA SECRETARIA” NOTIFICARA LA CANCELACION DE LA FIANZA.

LA POLIZA A QUE SE HACE REFERENCIA Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 29 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, DEBERA CONTENER LAS DECLARACIONES EXPRESAS DE LA INSTITUCION QUE LA
OTORGUE COMO SIGUE:

A) QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO;

B) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA SERA REQUISITO CONTAR CON EL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE
DERECHOS Y OBLIGACIONES, O BIEN, EL FINIQUITO Y, EN CASO DE EXISTIR SALDOS A CARGO DE “EL CONTRATISTA”,
LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE;

C) QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA “EL CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE PAGAR TODAS LAS PRIMAS
PARA LAS PRORROGAS EN SU VIGENCIA;

D) QUE LA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION QUE GARANTIZA Y
CONTINUARA VIGENTE EN CASO DE QUE SE OTORGUE PRORROGA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASI COMO
DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O DE LOS JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA
QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA QUE QUEDE FIRME;

E) QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION PREVISTOS EN
LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE
QUE PROCEDA EL COBRO DE INDEMNIZACION POR MORA, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA;

F) QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES
CONTENIDAS EN EL CONTRATO, LA AFIANZADORA ACEPTA QUE “LA SECRETARIA” QUEDA FACULTADA DE ACUERDO A
LOS ARTICULOS 26, 30 FRACCION X, 33 Y 35 FRACCION V, IX Y XLIIl DE LA LEY ORGANICA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO.
PARA PRESENTAR TODO TIEQ DF RECLAVAZIONES DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA ESTABLECIDO EN EL MISC, 0
BIEN, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE “LA SECRETARIA”, NOTIFIQUE POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, LA
RESCISION DEL MISMO;

G) QUE PAGARA A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE NAYARIT, LA CANTIDAD
GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO A “EL
CONTRATISTA” LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES O SOBRECOSTO ESTABLECIDAS EN LA CLAUSULA
DECIMO QUINTA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRAN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE
AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO;

H) QUE EN CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA REALIZACION Y TERMINACION DE LOS
TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, O EXISTA ESPERA, O BIEN SE HUBIERA CELEBRADO UN
CONVENIO MODIFICATORIO, GE FXTENDERA LA GARANTIA OTORGADA EN LOS TERMINOS DE LA AMPLIACION rd
CONVENIDA, NOTIFICANDO A LA AFIANZADORA DICHA PRORROGA O ESPERA, PARA EFECTO DE SU VIGENCIA DE
CONFORMIDAD AL ARTICULO 179 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZA
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) QUE “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A LA ENTREGA DE LA POLIZA DE FIANZA CONSIGNADA EN EL ARTICULO 49 DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

EN TANTO "EL CONTRATISTA” NO OTORGUE LAS POLIZAS DE FIANZA CON LOS REQUISITOS QUE SE SENALAN, NO SE
PERFECCIONARA EL CONTRATO Y POR LO TANTO NO SURTIRA EFECTO ALGUNO.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA”, NO HUBIERE PRESENTADO LA FIANZA RESPECTIVA DENTRO DEL TERMINO
CONCEDIDO, “LA SECRETARIA” ESTARA EN FACULTAD DE OPTAR POR NO FORMALIZAR DICHO CONTRATO, Y EN
CONSECUENCIA SE OBSERVARA LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 38 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
NAYARIT, Y SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICION DE LA LICITACION.

PARA LA CANCELACION DE LAS FIANZAS A QUE SE HACE MENCION EN ESTA CLAUSULA DE NO HABER INCONFORMIDAD POR
PARTE DE “LA SECRETARIA”, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU CANCELACION PREVIA AUTORIZACION POR
ESCRITO DE “LA SECRETARIA”.

DECIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES.- “LA SECRETARIA” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS
OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA

APROBADO, PARA LO CUAL “LA SECRETARIA” REALIZARA UN COMPARATIVO PERIODICAMENTE DEL AVANCE DE LAS OBRAS,
S| COMO CONSECUENCIA DE DICHA COMPARACION EL AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE
“LA SECRETARIA” PROCEDERA A:

A) RETENER EN TOTAL EL 1.00% (UNO PUNTO CERO CERO POR CIENTO) DE LAS DIFERENCIAS ENTRE EL IMPORTE DE LA
OBRA REALMENTE EJECUTADA Y EL IMPORTE DE LA QUE DEBIO REALIZARSE, MULTIPLICADO POR EL NUMERO DE
MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA EN QUE OCURRIO EL DESFASAMIENTO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION,
HASTA LA FECHA DE REVISION DE LOS TRABAJOS.

POR LO TANTO MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION DE CANTIDADES QUE CORRESPONDAN A FIN
DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA PROCEDENTE.

B) APLICAR, PARA EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYA LA OBRA EN LA FECHA SENALADA EN EL
PROGRAMA, UNA SANCION CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL AL 1.00% (UNO PUNTO CERO CERO POR CIENTO),
DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO A PARTIR DE LA FECHA EN QUE OCURRIO EL
DESFASAMIENTO DEL TERMINO PARA CONCLUIR LA OBRA, HASTA LA REVISION DE LOS TRABAJOS. EL IMPORTE DE LA
RETENCION LO CUBRIRA MENSUALMENTE “EL CONTRATISTA” HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN
CONCLUIDAS Y RECIBIDAS A SATISFACCION DE “LA SECRETARIA”.

SI AL EFECTUARSE LA REVISION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA PROCEDE ALGUNA RETENCION, SU
IMPORTE SE APLICARA A FAVOR DEL PATRIMONIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, COMO PENA CONVENCIONAL POR EL
RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS NO SE TOMARA EN CUENTA LAS DEMORAS
MOTIVADAS POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE DICTAMINE “LA SECRETARIA” Y
QUE NO SEAN IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”. g

DGN-DCPU

Eucalipto No. 70,-Col-Burdcratas Federal—
Tepic, Nayarit. México C.P. 63170
Tel.(311) 129 68 00

Pag. 15 de 20

&




©
B, P

SECRETARIA DE ) 2020 MNAYAR
) INFRAESTRUCTURA LEONA VicARIO AVARES
X \ s - ¥y

NAYARIT

GOBIERNO DEL ESTADO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CONFORME A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: DGCM-IR-IP-2020-025

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES SENALADAS ANTERIORMENTE,
“LA SECRETARIA” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
MISMO. LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES QUE SE
IMPONGAN A “EL CONTRATISTA” SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS,
APLICANDO ADEMAS S| DA LUGAR A ELLO, LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO OTORGADA.

“EL CONTRATISTA” TIENE EN TODO MOMENTO, DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, LA OBLIGACION DE
ASIGNAR RECURSOS SUFICIENTES PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE LA OBRA EN EL TIEMPO CONTRATADO, EN EL
ENTENDIDO QUE EL PAGO DE LA PENALIZACION SENALADA EN EL PARRAFO ANTERIOR NO IMPLICA AUTORIZACION DE UNA
PRORROGA POR PARTE DE “LA SECRETARIA”.

DECIMO SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- “LA SECRETARIA” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN
TODO & EN PARTE, Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CAUSAS JUSTIFICADAS DE INTERES
GENERAL, O DE FUERZA MAYOR QUE IMPOSIBILITEN TRANSITORIAMENTE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS QUE SE
EJECUTAN. EL TITULAR DE “LA SECRETARIA” DESIGNARA A LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE PODRAN ORDENAR LA
SUSPENSION, QUIENES PROCEDERAN A NOTIFICAR POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” LAS CAUSAS JUSTIFICADAS DE LA
SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES A “LA SECRETARIA”, ESTA PAGARA
LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASi COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN
DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO.

PARA LA DETERMINACION DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES LAS PARTES SE SUJETAN A LAS DISPOSICIONES QUE EN
ESTE RUBRO EMITA LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, COMO ENTE NORMATIVO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR CON TODOS SUS EFECTOS JURIDICOS, UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO
LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION, CELEBRANDO PARA TAL EFECTO UN CONVENIO MODIFICATORIO EN EL QUE
SE ESTABLECERAN LOS PLAZOS DE REPROGRAMACION, COSTOS Y MONTO DE LAS FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO.

EN EL SUPUESTC DE QUE LAS CAUSAS TRANSITORIAS QUE IMPOSIBILITARON LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS
PERSISTAN E IMPOSIBILITEN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, “LA SECRETARIA” PODRA OPTAR POR LA TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO.

DECIMO SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA. “LA SECRETARIA” EN CUALQUIER MOMENTO PODRA OPTAR POR LA
TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, DE PRESENTARSE CAUSAS JUSTIFICADAS DE INTERES GENERAL, FINANCIERAS
QUE AFECTEN LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O DE FUERZA MAYOR QUE IMPOSIBILITEN LA CONTINUAC!ON DE LA OBRA.
“ A SECRETARIA” COMUNICARA A “EL CONTRATISTA” LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO Y SE LE CONCEDERA
UN TERMINO DE 5 (CINCO) DIAS HABILES PARA QUE MANIFIESTE LO QUE A SU INTERES LEGAL CONVENGA, ASi COMO PARA
QUE ACOMPARE LA DOCUMENTACION QUE SE LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

HECHO LO ANTERIOR “LA SECRETARIA” PROCEDERA A TOMAR POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSZ
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“LA SECRETARIA” PAGARA A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES,
SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS CONFRONTADOS CON EL ACTA DE SITIO, Y
SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO. PARA LA DETERMINACION DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES LAS
PARTES SE SUJETAN A LAS DISPOSICIONES QUE EN ESTE RUBRO EMITA LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL
ESTADO, COMO ENTE NORMATIVO.

“LA SECRETARIA” COMUNICARA A LA AFIANZADORA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO Y SENALARA EL IMPORTE
DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR “EL CONTRATISTA”, ASI COMO EL INICIO DE LA VIGENCIA DE LA FIANZA DE VICIOS
OCULTOS HASTA POR UN ARO, A EFECTO DE GARANTIZAR LO DISPUESTO POR LA CLAUSULA DECIMO CUARTA.

DE PRESENTARSE CAUSAS DE FUERZA MAYOR JUSTIFICADAS Y COMPROBADAS POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” QUE LO
IMPOSIBILITEN PARA LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, PODRA PRESENTAR ANTE “LA SECRETARIA”
SU MOCION DE TERMINAR ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO. “LA SECRETARIA” DENTRO DEL TERMINO DE 5 (CINCO) DIAS
HABILES PROCEDERA A ANALIZAR LA SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA” Y DETERMINARA LA PROCEDENCIA O NO DE LA
TERMINACION ANTICIPADA.

EN CASO DE NO SER ACEPTADA LA SOLICITUD DE LA TERMINACION ANTICIPADA POR PARTE DE “LA SECRETARIA”, “EL
CONTRATISTA”, PODRA OCURRIR ANTE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL A SOLICITAR SE DECLARE LA RESCISION DEL
CONTRATO.

Sl LA SOLICITUD ES ACEPTADA “LA SECRETARIA” PROCEDERA A EVALUAR Y EN SU CASO APROBAR LOS TRABAJOS
REALIZADOS, Y PROCEDERA A CUBRIR LA ESTIMACION DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE. EN ESTE SUPUESTO NO SE
PAGARAN GASTOS NO RECUPERABLES.

EN AMBOS SUPUESTOS LAS PARTES ESTAN OBLIGADAS A SUSCRIBIR UN CONVENIO DE TERMINACION ANTICIPADA EL CUAL
COMPRENDERA EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE.

DECIMO OCTAVA.- RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LA SECRETARIA” PODRA EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR
ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD PARA ESTA, POR CONTRAVENCION A LAS
DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLEZCA LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE NAYARIT, Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA, ASI COMO POR EL INCUMPLIMIENTO
DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA” QUE SE ESTIPULEN EN EL CONTRATO.

SON CAUSALES DE RESCISION DEL CONTRATO LOS SIGUIENTES SUPUESTOS, QUE SE SENALAN EN FORMA ENUNCIATIVA
MAS NO LIMITATIVA.

A) NO INICIAR O TERMINAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA PACTADA;
B) SUSPENDER INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS;

C) NO CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES 0
EQUIPO DE CONSTRUCCION,; —

D) NO OTORGAR AL SUPERVISOR QUE DESIGNE “LA SECRETARIA”, LAS FACILIDADES NECESARIAS PARA EL EJERCIClOﬁE :
SU FUNCION;
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E) NEGARSE A REPETIR O COMPLEMENTAR LOS TRABAJOS QUE “LA SECRETARIA” NO ACEPTE, POR CONSIDERAR QUE
NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DE CALIDAD Y SEGURIDAD ESTABLECIDAS, ASI COMO A NEGARSE A
REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE LA OBRA QUE NO SE AJUSTEN A LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION
O NORMAS DE CALIDAD;

F) NO COMPROBAR A “LA SECRETARIA” LA CORRECTA APLICACION DE ANTICIPO CUANDO ESTA ASI SE LO REQUIERA;

G) CEDER, TRASPASAR O SUBCONTRATAR, PARTE O LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO; SIN AUTORIZACION EXPRESA PARA ELLO POR PARTE DE “LA SECRETARIA”;

H) SER DECLARADO EN ESTADO DE QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS POR AUTORIDAD COMPETENTE; Y
[) CUALQUIER CAUSA QUE IMPLIQUE CONTRAVENCION A LOS TERMINOS DEL PRESENTE CONTRATO.

CUANDO “LA SECRETARIA” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, SE
COMUNICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESCISION,
EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL RESPECTO SE TUVIERON, PARA QUE DENTRO DEL TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DEL INICIO DE RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU
DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

“LA SECRETARIA” RESOLVERA Y NOTIFICARA LO PROCEDENTE DENTRO DE UN PLAZO DE 20 (VEINTE) DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DEL ESCRITO DE CONTESTACION DE “EL CONTRATISTA”, O DE HABER PRECLUIDO SU DERECHO
PARA HACERLO.

UNA VEZ INICIADO EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESCISION “LA SECRETARIA” PROCEDERA A TOMAR POSESION
DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS,
MEDIANTE ACTA DE SITIO, EN LA QUE SE ASENTARA EL ESTADO DE EJECUCION DE LA OBRA, Y LAS OBSERVACIONES QUE SE
DETECTEN. “LA SECRETARIA” NOTIFICARA CON 2 (DOS) DIAS HABILES DE ANTICIPACION A “EL CONTRATISTA” LA FECHA Y
HORA EN LA QUE SE VERIFICARA EL ACTA DE SITIO.

EN EL CASO DE-QUE * RATIETA” NO ASISTA AL EVENTO, “LA SECRETARIA” SE HARA ACOMPARIAR DE NOTARIC
PUBLICO QUE DE FE DE LOS HECHOS, POR LO TANTO, “EL CONTRATISTA” PERDERA SU DERECHO PARA REALIZAR
CUALQUIER OBJECION O ACLARACION DERIVADO DE LO ASENTADO EN EL ACTA.

EN LA RESOLUCION QUE AL EFECTO EMITA “LA SECRETARIA”, SE RESOLVERA SOBRE LOS PUNTOS HECHOS VALER POR “EL
CONTRATISTA” VALORANDO LAS PRUEBAS QUE EN SU ESCRITO ACOMPANE; ASI MISMO SE RESOLVERA SOBRE LA
APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES Y LA PROCEDENCIA DE HACER EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO
OTORGADA. PARA LO ANTERIOR SE DEBERA OBSERVAR LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 39 FRACCION Iil, 47 FRACCION
Il'Y 66 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT. ;

EN EL SUPUESTO DE QUE SE ACREDITARAN DANOS Y PERJUICIOS POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” SE ESTARA A LO
DISPUESTO POR LA CLAUSULA VIGESIMA.

DECIMA NOVENA. EJECUCION DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA.- UNA VEZ NOTIFICADA A “EL CONTRATISTA”
RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, PREVIO EL TRAMITE SENALADO EN LA CLAUSULA ANTERIOR, “
SECRETARIA” PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS, ABSTENIENDOSE DE” CUBRIR LOS IMPORTES
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RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO
CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EJECUTARSE DENTRO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
NOTIFICACION DE LA RESOLUCION DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRE-COSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS Y QUE SE
ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS
MATERIALES Y EQUIPO QUE EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS.

PARA EL CASO DE QUE EXISTIERA SALDO A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, EL MISMO SE DEBERA REINTEGRAR A “LA
SECRETARIA” EN UN PLAZO NO MAYOR A 20 (VEINTE) DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA
A “EL CONTRATISTA” LA RESCISION ADMINISTRATIVA, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERAN LOS MATERIALES QUE TENGA
PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O ESTEN EN PROCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADOS, CONFORME
A LOS DATOS BASICOS DE PRECIOS DE LA LICITACION CONSIDERANDO SI FUERA EL CASO, LOS AJUSTES DE LOS COSTOS
AUTORIZADOS A LA FECHA DE RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN UTILIZARSE EN

LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS COMPROMETIENDOSE “EL CONTRATISTA” MEDIANTE ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL
SITIO DE LA EJECUCION DE LA OBRA.

S| “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRA EL SALDO DENTRO DEL PLAZO ANTES MENCIONADO PAGARA A “LA SECRETARIA” LOS
GASTOS FINANCIEROS CONFORME A LA TASA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS DEL ESTADO DE NAYARIT, CALCULANDOSE LOS CARGOS SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO POR LOS DIAS
CALENDARIO DESDE QUE VENCIO EL PLAZO DE REEMBOLSO HASTA LA FECHA DE SU DEPOSITO A “LA SECRETARIA”.

VIGESIMA.- INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA QUE PUEDE
EJERCITAR “LA SECRETARIA” Y LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES POR EL RETRASO DE LA OBRA; EN EL
CASO DE QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS EN EL CATALOGO DE
CONCEPTOS, NO SE APEGUEN A LAS NORMAS Y REGLAMENTOS CORRESPONDIENTES, O NO SEAN DE LA CALIDAD
REQUERIDA, “LA SECRETARIA” PODRA EXIGIR A “EL CONTRATISTA” LA REPARACION O REPOSICION DE LOS TRABAJOS MAL
EJECUTADOS, O LA CORRECCION DE LAS DEFICIENCIAS OBSERVADAS, Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLO SIN COSTO PARA
“LA SECRETARIA”.

Sl “EL CONTRATISTA” SE NIEGA A REPARAR O REPONER LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS EN EL PLAZO QUE SE LE
CONCEDA Y A SATISFACCION DE “LA SECRETARIA”, SE PROCEDERA A RECLAMAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y EL
PAGO DE DANOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS POR “EL CONTRATISTA” ANTE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL
CORRESPONDIENTE.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE LOS SALDOS A FAVOR DE “LA SECRETARIA” QUE SE DERIVEN
DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA, EN EL TERMINO QUE ESTABLECE LA FRACCION il DE LOS ARTIQULOS 39 Y 47 FRACCION
Il DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO NAYARIT, INDEPENDIENTEMENTE QUE CORRERAN LOS INTERESES QUE
DETERMINE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE NAYARIT, SE RECLAMARA EL PAGO E
INTERESES EN LA VIA JURISDICCIONAL CORRESPONDIENTE.

A

LO MISMO APLICARA PARA EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CUBRA EL IMPORTE DEL SOBRECOSTO DE LA
OBRA. EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES Y EL FINIQUITO NO EXIME A “EL CONTRATISTA” DE QUE “LA SECRETARIA” RECLAM
LOS TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS O POR PAGOS EFECTUADOS EN EXCESO.

/
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VIGESIMA PRIMERA. LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- PARA LA INTERPRETACION Y
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, AS| COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN
EL MISMO, SE SUJETARAN LAS PARTES A LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, LEY DE
JUSTICIA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE NAYARIT, EL CODIGO CIVIL Y PROCEDIMIENTO CIVIL
VIGENTES EN EL ESTADO DE NAYARIT.

LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES QUE POR COMPETENCIA Y JURISDICCION
CORRESPONDAN AL ESTADO DE NAYARIT, PARA LA SOLUCION DE CUALQUIER CONTROVERSIA, POR LO TANTO, “EL
CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO,
O CUALQUIER OTRA CAUSA.

LAS PARTES DECLARAN QUE EN EL PRESENTE CONTRATO NO EXISTE ERROR, LESION, DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO
VICIO DEL CONSENTIMIENTO QUE PUEDAN ANULAR EL MISMO Y QUE ES LA SIMPLE MANIFESTACION DE SUS VOLUNTADES.

DADO EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT, A LOS 08 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020.

“LA SECRETARIA” “EL CONTRATIj?’

ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO ARQ. LUIS EDUARDO/TEJEDA LIZARRAGA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTU IST DOR UNICO

M DA ARCINEDA ARQ”GUILLERMO CAMBA VERGARA
NERAL DE/CONSTRUCCION DIRECTOR GENERAL DE NORMATIVIDAD
Y MANTENIMIENTO '
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