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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CONFORME A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: DGIUV-R-1P-2021-038

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL GOBIERNQ DEL ESTADO DE NAYARIT, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA SECRETARIA” REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA ARQUITECTA MARTHA
PATRICIA URENDA DELGADO, EN SU CARACTER DE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAY POR LA OTRA PARTE EL
INGENIERO ERIC SANDOVAL VILLEGAS, EN SU CARACTER DE PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

. DECLARACIONES:
1.- DECLARA “LA SECRETARIA™:

14.- QUE ES UNA DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRALIZADA DEL GOBIERNO DEL ESTADO,
COMO LO ESTABLECEN LOS ARTICULOS, 72 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
NAYARIT, 31 FRACCION IV Y 35 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT.

1.2.- QUE ESTA FACULTADA EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 4°, 20 FRACCION 1,23,25 Y 33
FRACCION IDE LALEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT; ARTICULOS 1°, 31 FRACCION IV, 35 FRACGIONES
V'Y IX DE LA LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DE NAYARIT, PARA EMITIR LAS BASES DE LAS LICITACIONES
PUBLICAS Y EJECUTAR LA OBRA PUBLICA DIRECTAMENTE O A TRAVES DE TERCEROS.

1.3.- QUE LA C. ARQUITECTA MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO, ES LA TITULAR DE “LA SECRETARIA” Y ESTA
FACULTADA PARA SUSCRIBIR LOS CONTRATOS NECESARIOS PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES COMO LO
DISPONEN LOS ARTICULOS 26 Y 30 FRACCION X DE LA LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
NAYARIT Y 7 FRACCIONES XVIll Y XIX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE “LA SECRETARIA” ESTO EN CONCORDANCIA
CON LO ESTABLECIDO EN LOS TRANSITORIOS QUINTO Y DECIMO TERCERO DEL DECRETO QUE REFORMA, ADIGIONA
Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT,
PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO EL DIA 29 DE MAYO DE 2019.

1.4.- QUE TIENE ESTABLEGIDO SU DOMICILIO EN CALLE EUCALIPTO NO. 70 COL. EEURC')CRATAS FEDERAL, C.P. 63170,
EN LA CIUDAD DE TEPIC, CAPITAL DEL ESTADO DE NAYARIT, MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS
LEGALES DE ESTE CONTRATO.

1.5.- QUE LOS RECURSOS ECONOMICOS PARA LA OBRA, TIENEN UNA ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA EL
PRESENTE EJERCICIO DEL 100% (CIEN POR GIENTO), LA QUE FUE APROBADA MEDIANTE EL OFICIO NO. AP-IP-JUL-
089/2021; DE FECHA 29 DE JULIO DE 2021, EMITIDO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE

18- QUE PARA EJERCER LOS RECURSOS APROBADOS EN EL PUNTO ANTERIOR “LA SECRETARIA” DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 20 FRACCION | 'Y 33 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, EFECTUO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION MEDIANTE INVITACION

CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS NO. DGIUV-IR-2021-036, QUE FUE DESAHOGADO EN TODAS SUS ETAPAS, Y

SE EMITIO.POR PARTE DE “LA SECRETARIA” LA RESOLUGION-DEL FALLO-EL DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 - .-

1.7.- QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REAI,IZC') EN ATENCION AL DICTAMEN DE FALLO Y ALO
ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 20 FRACCION 1Y 33 FRACCION | DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
AT PERADD

2. DECLARA “EL CONTRATISTA™:
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2.2.- QUE ES MEXICANA Y CONVIENE QUE DE LLEGAR A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, SE CONSIDERARA MEXICANA
POR CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO SE REFIERE, Y SE COMPROMETE A NO INVOCAR LA
PROTECCION DE CUALQUIER GOBIERNO EXTRANJERO O RECURRIR A SUS LEYES, BAJO PENA DE PERDER EN
BENEFICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT, TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

2.4.- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA ADEMAS CON LA TECNOLOGIA,
ORGANIZACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO.

2.5.- QUE ACREDITA SU ACTIVIDAD EMPRESARIAL CON LOS DOCUMENTOS YA MENCIONADOS, Y CUENTA CON LOS
SIGUIENTES REGISTROS:

2.6.- QUE HA REVISADO Y CONOCE PLENAMENTE EL PROYECTO Y EL LUGAR EN EL QUE SE EJECUTARA LA OBRA,

ASICOMO LALEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, GODIGO CIVIL, CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES

VIGENTES EN EL ESTADO Y DEMAS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE ‘CONSTRUCCION,

SEGURIDAD Y USO DE LA VIA PUBLICA DEL LUGAR DONDE SE VAN A REALIZAR LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO

DEL PRESENTE CONTRATO, AS| COMO LAS NORMAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE REGULAN LA EJECUCION

DE LAS MISMAS, Y EL GONTENIDO PLENO DEL CATALOGO DE CONCEPTOS, PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS

TRABAJOS, PROYECTO EJECUTIVO Y MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, ANEXOS QUE FORMAN PARTE ,g?{
INTEGRAL DE ESTE CONTRATO.

2.7.- QUE NO SE ENCUENTRA CONTEMPLADO EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 31 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

2. 9 ‘QUE SEENGUENTRA EN PLENO DERECHODE FIRMAR EL PRESENTE CONTRATO, EN VIRTUD DE LA OPINION EN
POSITIVO, DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDA POR EL SERVICIO DE ADMlNISTRACION
TRIBUTARIA ASi COMO LA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL
ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), LO ANTERIOR EN ALCANCE AL ARTICULO “32 D" DEL
CODIGO FISCAL DE LA FEDERAGION.
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PREVIAS LAS MANIFESTACIONES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS
SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “LA SECRETARIA” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA”, LA REALIZACION DE
LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
EN CALLE COMPOSTELA EN LA COLONIA LA OTRA BANDA EN LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE CANAS, MUNICIPIO
DE AMATLAN DE CARNAS, NAYARIT; TRABAJOS QUE SE DETALLAN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS QUE SIRVIO DE
BASE A SU PRESUPUESTO, OBRA QUE INCLUYE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA; OBLIGANDOSE “EL
CONTRATISTA” A REALIZARLOS DE ACUERDO A LOS VOLUMENES Y ESPECIFICACIONES QUE EN ESTOS
DOCUMENTOS SE MENCIONAN, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN LOS DIVERSOS ORDENAMIENTGS,
NORMAS Y ANEXOS QUE SE SENALAN EN EL PUNTO 2.6 DEL CAPITULO DE DECLARACIONES DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE ~——r-m-

$6,256,216.56 (SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 56/100 MONEDA
NACIONAL) MAS EL 16% (DIECISEIS POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO,

$1,000,994.65 (UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 65/100 MONEDA NAGIONAL) QUE IMPORTA LA
CANTIDAD TOTAL DE:

$7,257,211.21 (SIETE MILLONES DOSGIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 21/100 MONEDA
NACIONAL). ‘

EL MONTO DEL CONTRATO SE MANTENDRA FIJO E INVARIABLE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO,
INCLUYENDO LA REMUNERACION O PAGO TOTAL A “EL CONTRATISTA” POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E
INDIREGTOS QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS, Y EN GENERAL CON SUJECION AL EJERCICIO PRESUPUESTAL.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION O VIGENCIA DEL CONTRATO.- “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A EJECUTAR LOS
TRABAJOS ENCOMENDADOS CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA EN 120 (CIENTO VEINTE) DiAS
NATURALES E INICIARLOS EL DIA:

23 DEL MES DE AGOSTO DEL ARNO 2021, DEBIENDO FINALIZARLOS A MAS TARDAR EL DIA 20 DEL MES DE DICIEMBRE
DEL ANGC 2021.

LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERA A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL MISMO, HASTA LA ENTREGA
RECEPCION FORMAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS A SATISFACCION DE “LA SECRETARIA”.

CUARTA - PROGRAMA DEFINITIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS..- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ENTREGAR
DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES AL FALLO DE ADJUI?ICACION, EL PROGRAMA DEFINITIVO
OE “EJECUCION DE LOS TRABAJOS.'CONVENIDO: CON "*:A SECRETARIA™BETALLADO POR: CONCEPTQS,
CONSIGNANDO POR PERIODO, LAS CANTIDADES A EJECUTAR E IMPORTES CORRESPONDIENTES. RESPETANDO

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO.
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QUINTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE EL PAGO DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, SE REALICE MEDIANTE PAGOS A CUENTA DEL VOLUMEN Y PRECIO UNITARIO CONVENIDO, MISMO QUE
ESTARA SUJETO AL AVANGE DE LA OBRAY HARAN LAS VEGES DE PAGO TOTAL O PARCIAL, SEGUN SEA EL CASO.
EN LA FORMULACION DE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SE DEBERA DE CONSIDERAR UNA
PERIODICIDAD DE UN MES CALENDARIO, DICHA PERIODICIDAD DEBERA DE AJUSTARSE UNA VEZ INICIADOS LOS
TRABAJOS, EN EL PRIMER MES; ESTO DE CONFORMIDAD A LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 40 DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, LAS CUALES SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA”
AL “SUPERVISOR DEL OBRA” DE “LA SECRETARIA”, PARA SU TRAMITE, ACOMPANADAS POR LA DOCUMENTACION
QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL
TERMINO ANTES SENALADO, SE PRESENTARAN EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DE LUGAR ALA
RECLAMACION DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”.

LA ESTIMAGION DEBERA SER PRESENTADA DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DIAS NATURALES A LA FECHA DEL CORTE,
PARA LA ELABORACION DE LAS MISMAS.

EL “SUPERVISOR DE OBRA” PARA REALIZAR LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES CONTARA CON
UN PLAZO NO MAYOR DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACION; EN EL SUPUESTO DE
QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO
PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMAGION.

“EL CONTRATISTA” RECIBIRA EL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO, ESTIMACIONES Y AJUSTES DE COSTOS
AUTORIZADOS, EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE NAYARIT,
EN UN TERMINO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, EN EL CASO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS Y
NUMERICAS, LAS PARTES TENDRAN 2 (DOS) DIAS HABILES A PARTIR DEL PLAZO SENALADO PARALA REVISION, CON
EL OBJETO DE CONCILIAR DIGHAS DIFERENCIAS Y EN SU CASO, AUTORIZAR LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE.
DE NO SER POSIBLE CONCILIAR LAS DIFERENCIAS PENDIENTES, DEBERAN RESOLVERSE E INCLUIRSE EN LA
SIGUIENTE ESTIMACION.

“EL CONTRATISTA” SOLO PODRA HACER RECLAMACIONES DE PAGO EN UN PLAZO DE HASTA 30 (TREINTA) DiAs
NATURALES POSTERIORES A LA CONCLUSION EN BITACORA DE LA OBRA. PARA LA ENTREGA DE LA ESTIMACION DE
FINIQUITO “EL CONTRATISTA” CUENTA CON 30 (TREINTA) DIAS NATURALES A PARTIR DE LA TERMINACION OFIGIAL
DE LA OBRA. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SEA PRESENTADA LA ESTIMACION EN EL TIEMPO SENALADO “LA
SECRETARIA” PROCEDERA A EL ABORARLA UNILATERALMENTE, OBLIGANDOSE “EL CONTRATISTA” A ACEPTAR LAS
CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS DETERMINADOS POR “LA SECRETARIA”.

“EL CONTRATISTA” CUENTA CON EL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES A PARTIR DE EMITIDO EL FINIQUITO

PARA PRESENTAR SUFACTURA A TRAMITE, Y DE NO HACERLO ASI, SE LE PENALIZARACONEL 2% (DOSPORCIENTO) | |
DIARIO SOBRE EL MONTO DE LA ESTIMACION POR CADA DIA DE ATRASO, CON UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA)
DIAS NATURALES.

"Jui - 71 INDEPENDIENTEMENTE DE LO ANTERIOR SE APLICARA UN CARGO IGUAL A.50 {CINCUENTA) VECES EL-SALARIQ =7
MINIMO DIARIO VIGENTE EN LA ZONA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE “LA SECRETARIA” ORIGINADOS POR EL
CALCULO DE NUMEROS GENERADORES Y ELABORACION DE ESTIMACION. AMBOS CONCEPTOS SERAN A CARGO DE \
LA ESTIMACION DE FINIQUITO. ,
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UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO SENALADO SIN QUE “EL COMTRATISTA” PRESENTE SU FACTURA “LA
SECRETARIA” DARA POR FINIQUITADA LA OBRA, Y DE EXISTIR ADEUDO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA” SE
CONSIGNARA EL IMPORTE A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE
NAYARIT, ANTE QUIEN PODRA REALIZAR EL RECLAMO CORRESPONDIENTE EN LOS TERMINOS DEL PRESUPUESTO
DE EGRESOS DEL EJERCICIO EN CURSOQ. )

EN EL CASO DE QUE “LA SECRETARIA” REALICE ALGUN PAGO EN EXCESO, “EL CONTRATISTA” DEBERA
REINTEGRAR ESTAS CANTIDADES EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR
DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADO EL PAGO EN EXCESO.

EN EL SUPUESTO DE QUE NO REINTEGRE LA CANTIDAD REQUERIDA EN EL TERMINO SENALADO, CUBRIRA LOS
INTERESES QUE SE GENEREN HASTA EN TANTO NO DEPOSITE EN CAJA DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS DEL ESTADO DE NAYARIT, EL IMPORTE DE LA CANTIDAD REQUERIDA Y LOS INTERESES YA GENERADOS
CONFORME LA TASA QUE PARA TAL EFECTO DETERMINE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL
ESTADO DE NAYARIT; DE LLEGARSE A LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS Y PERSISTIR EL IMPAGO SE HARA
EFECTIVO EL REQUERIMIENTO EN LA LIQUIDACION, CORRESPONDIENTE DE LA OBRA GOMO SE ESTABLECE EN LA
CLAUSULA DECIMO SEGUNDA.

SEXTA.- ANTICIPO.. PARA EL INICIO DE LOS TRABAJGS, COMPRA DE MATERIALES Y DEMAS INSUMOS, “LA
SECRETARIA” OTORGARA UN ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE:

$ 2,177,163.37 (DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 37/100 MONEDA
NACIONAL), INCLUIDO EL 16% (DIECISEIS POR GIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (LV.A.), Y QUE
CORRESPONDE AL 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL MONTO CONTRATADO, OBLIGANDOSE “EL CONTRATISTA” A
UTILIZARLO EN LA SIGUIENTE FORMA: o ’ )

$725,721.12 (SETECIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 12/100 MONEDA NACIONAL INCLUIDO
EL 16% (DIECISEIS POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (L.V.A.), CORRESPONDIENTE AL 10% (DIEZ
POR CIENTO) PARA EL INICIO DE LAS OBRAS;

$1,451,442.24 (UN MILLON GUATROGIENTOS CINCUENTA'Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTAY DOS PESOS 24/100
MONEDA NACIONAL) INCLUIDO EL 16% (DIECISEIS POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IV.A),
CORRESPONDIENTE AL 20% (VEINTE POR CIENTO) PARA LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES, EQUIPO E
INSTALACIONES QUE SE REQUIERAN PARA REALIZAR LOS TRABAJOS.

EL ANTICIPO SE AMORTIZARA PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR
TRABAJOS EJECUTADOS Y EL SALDO EN LA ULTIMA ESTIMACION.

“EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES AL DIA EN QUE LE SEA NOTIFICADO EL
FALLO DE ADJUDICACION, DEBERA PRESENTAR LA FIANZA DE ANTICIPO, QUE SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA

DECIMO CUARTA. CON.EL OBJETO DE QUE“LA SECRETARIA**OTORGUE A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS ¢ -

(DIEZ) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA GARANTIA, EL IMPORTE DEL ANTICIPO ESTABLECIDO
EN EL ARTICULO 29 FRACCION 1| DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT. EL ATRASOEN LA ENTREGA
DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EL PERIODO DE EJECUCION, SIN MODIFICAR EL PLAZO Y PROGRAMA DE
EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO, COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 39 FRACCION | DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT; EL “SUPERVISOR DE OBRA” DEBERA ASENTAR EN LA BITACORA EL INICIO Y
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TERMINO DE LOS TRABAJOS, TOMANDO EN CUENTA EL PERIODO DE RETRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO; SI
“E|. CONTRATISTA” NO ENTREGA LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO, NO SE PROCEDERA
A DIFERIR LA FECHA DE INICIO Y CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, QUEDANDO OBLIGADO “EL CONTRATISTA” A
INICIAR EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO.

DE CONFORMIDAD CON LO REQUERIDO EN LAS BASES DE LICITACION, DEBERA ENTREGAR AL AREA RESPONSABLE
DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PREVIAMENTE A LA ENTREGA DEL ANTICIPO, UN PROGRAMA EN EL QUE SE
ESTABLEZCA LA FORMA EN QUE LO APLICARA; EN CONSECUENCIA “EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO EN TODO
MOMENTO A PROPORCIONAR LA INFORMACION QUE SE LE REQUIERA; DE NO ACATAR LO DISPUESTO SERA MOTIVO
DE RESCISION DEL CONTRATO.

SEPTIMA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “LA SECRETARIA” SE OBLIGA DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 41 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, A ENTREGAR A “EL
CONTRATISTA” EL O LOS INMUEBLES EN LOS CUALES DEBAN EJECUTARSE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE
CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN
PARA SU REALIZACION, CON OBJETO DE INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ACORDADA. EL INCUMPLIMIENTO EN
LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE POR PARTE DE “LA SECRETARIA” PRORROGARA EN IGUAL TIEMPO EL
PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, SIN PERJUICIO DE “EL CONTRATISTA”, LA
PRORROGA SE AUTORIZARA MEDIANTE SIMPLE ESCRITO.

OCTAVA. AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES CONVIENEN QUE CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA
PROPUESTA OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO, QUE
DETERMINEN UN AUMENTO O REDUGCION EN LOS COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVENGAN ENLOS TRABAJOS
AUN NO EJECUTADOS DICHOS COSTOS, PODRAN SER REVISADOS CONFORME AL PROGRAMA DE

EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS PACTADO. NO DARA LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS
COMPENSATORIAS A QUE, CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE LOS
BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

«LA SECRETARIA” REVISARA EL AJUSTE DE COSTOS DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ANEXO
A1 DE LAS BASES DE LICITACION, MEDIANTE LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO,
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 43 Y 44 DE LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.
ESTE PROCEDIMIENTO REGIRA DURANTE LAVIGENCIA DEL CONTRATO; EXPIRANDO EL DERECHO DE RECLAMACION
POR PARTE DE LA EMPRESA, EN UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA
RECEPCION DE LA OBRA.

LA ACTUA!.IZACION DE COSTO POR FINANCIAMIENTO SE REALIZARA DE ACUERDO A LAS VARIAGIONES DE LA TASA
DE INTERES QUE “EL CONTRATISTA” HAYA CONSlDERADO EN SU PROPUESTA.

EN CASO DE QUE NO PROCEDA LA SOLICITUD PRESENTADA POR “EL CONTRATISTA” SE LE HARA DE SU
POR LOS CUALES NO SE PROCEDE SU SOLIGITUD.
NOVENA. MODIFICACIONES AL PROYECTO Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. “LA SECRETARIA” PODRA

MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA DE EJECUCION DEL OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO MEDIANTE ESCRITO Y/O NOTA DE BITACORA PRESENTADO AL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.
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LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO Y POR LO TANTO SERAN
OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES. SI LAS MODIFICACIONES ANTERIORMENTE REFERIDAS AL PRESENTE
CONTRATO IMPLICAN UN AUMENTO EN LA VOLUMETRIA DEL CATALOGO DE CONCEPTOS, O CONCEPTOS
EXTRAORDINARIOS SERA NECESARIO PROCEDER CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA PRESENTE GLAUSULA.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” REQUIERA EJECUTAR VOLUMENES ADICIONALES AL CATALOGO DE
CONCEPTOS, O CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, DEBERA SOLICITARLO EN BITACORA O POR ESCRITO A “LA
SECRETARIA” INFORMANDO LAS RAZONES JUSTIFICADAS POR LAS CUALES SE REQUIERE MODIFICAR LOS
VOLUMENES DE OBRA ESTABLECIDOS EN EL CATALOGO DE CONGEPTOS. “LA SECRETARIA” DETERMINARA
DENTRO DEL TERMINO DE 3 (CINCO) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DEL ESCRITO SI
AUTORIZA O NO LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ADICIONALES O EXTRAORDINARIOS. S| EXISTIERAN CONCEPTOS
Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN ESTE CONTRATO QUE SEAN APLICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE
TRATE, “LA SECRETARIA” ORDENARA A “EL CONTRATISTA” EN NOTA DE BITACORA SU EJECUCION Y ESTE SE
OBLIGA A REALIZARLOS CONFORME A DICHOS PRECIOS (OBRA ADICIONAL).

EN EL EVENTO DE QUE PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS NO EXISTIERAN CONCEPTOS Y
PRECIOS UNITARIOS, Y “LA SECRETARIA” CONSIDERE FACTIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS
CON BASE EN LOS ELEMENTOS GCONTENIDOS EN LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS YA ESTABLECIDOS EN EL
CONTRATO, PROCEDERA DETERMINAR LOS NUEVOS, CON LA INTERVENGION DE “EL CONTRATISTA” Y ESTE
ESTARA OBLIGADO A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A TALES PRECIOS.

SI NO ES POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN LOS DOS
PARRAFOS ANTERIORES “EL CONTRATISTA”, A REQUERIMIENTO DE “LA SECRETARIA” EN NOTA DE BITACORA,

Y EN UN PLAZO DE 5 (CINCO) DIAS NATURALES A PARTIR DEL MENCIONADO REQUERIMIENTO, SOMETERA A SU
CONSIDERACION LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS ACOMPANADOS DE SUS RESPECTIVOS ANALISIS, EN LA
INTELIGENGIA DE QUE PARA LA FIJACION DE ESTOS PRECIOS, DEBERA APLICAR LOS COSTOS DE LOS INSUMOS
CONTENIDOS EN LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO Y PARA LOS QUE NO ESTUVIERAN CONTENIDOS,
PROPONDRA LOS QUE HAYA INVESTIGADO EN EL MERGADO, PROPORCIONANDO LOS APOYOS NECESARIOS Y
CONCILIANDO ESTOS CON “LA SECRETARIA”, DEBIENDO RESOLVER “LA SECRETARIA” EN UN PLAZO NO MAYOR
DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES. '

S| AMBAS PARTES LLEGARAN A UN ACUERDO RESPECTO A LOS PRECIOS UNITARIOS A QUE SE REFIERE ESTE P
INCISO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CONFORME A DICHOS /’
PRECIOS UNITARIOS. EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE OPORTUNAMENTE LA PROPOSICION

DE PRECIOS A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, O BIEN NO LLEGUEN LAS PARTES A UN ACUERDO (
RESPECTO A LOS CITADOS PRECIOS, “LA SECRETARIA” PODRA ORDENARLE LA EJECUCIQN DE LOS TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS, APLICANDOLE PRECIOS UNITARIOS ANALIZADOS POR OBSERVACION DIRECTA, PREVIO
ACUERDO ENTRE LAS PARTES SOBRE EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, EQUIPO Y PERSONAL QUE
INTERVENDRAN EN ESTOS TRABAJOS. ‘

“Es ENCESTE. CASD EAORGANIZACION Y-DIRECTION DE £EOS TRABAJOS, ASI'COMO LA-RESPONSABILIDAD DE LA~
EJECUCION EFICIENTE Y CORRECTA DE LA OBRA Y DE LOS RIESGOS INHERENTES A LA MISMA, SERAN A CARGO Dt e
“EL CONTRATISTA”. ADEMAS, “EL CONTRATISTA” PREPARARA Y SOMETERA A APROBACION DE “LA SECRETARIA”
LOS PLANES Y PROGRAMAS DE EJECUCION RESPECTIVOS.
“EL CONTRATISTA® DEBERA COMPROBAR Y JUSTIFICAR MENSUALMENTE LOS COSTOS DIRECTOS ANTE EL *
“SUPERVISOR DE OBRA” DE “LA SECRETARIA” AL EJECUTAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, DESDE SU INICIO,
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DOCUMENTOS QUE FORMARAN PARTE DEL PRECIO UNITARIO QUE SE DEBERA DETERMINAR, ESTA
DOGUMENTACION SE DEBERA ENVIAR AL AREA EVALUADORA DE PRECIOS UNITARIOS CON LA MISMA PERIODICIDAD
DE LAS ESTIMACIONES, PARA FORMULAR LOS DOCUMENTOS DE PAGO A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA QUINTA DE
ESTE CONTRATO. EN TODOS LOS CASOS CITADOS “LA SECRETARIA” DARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” LAS
ORDENES DE TRABAJO CORRESPONDIENTES.

“EL CONTRATISTA” POR NlNGUN MOTIVO PROCEDERA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ADICIONALES Y
EXTRAORDINARIOS QUE NO ESTEN CONTEMPLADOS DENTRO DEL CATALOGO DE CONCEPTOS, HASTA EN TANTO
SEAN REQUERIDOS O AUTORIZADOS POR “LA SECRETARIA” SEGUN SEA EL CASO Y QUE EL PRECIO UNITARIO DE
TALES CONCEPTOS SEA ASENTADO EN LA BITACORA, AS| GOMO LA ORDEN DE EJECUCION.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” EJECUTARA CONCEPTOS SIN AUTORIZAGION DE “LA SECRETARIA”
SERA BAJO SU CUENTA Y RIESGO, ACEPTANDO QUE EN ESTE CASO “LA SECRETARIA” NO ESTARA OBLIGADA A
CUBRIR EL COSTO DE LO EJECUTADO EN ESOS TERMINOS, SALVO 1O EJECUTADO POR VERDADERA NEGESIDAD,
CAUSA FORTUITA O FUERZA MAYOR QUE “EL CONTRATISTA” PUEDA JUSTIFICAR PLENAMENTE Y A SATISFACCION
DE “LA SECRETARIA”. DE LO ANTERIOR SE DEBERA INFORMAR POR ESCRITO A “LA SECRETARIA” EN UN TERMINO
NO MAYOR DE 5 (CINCO) DIAS HABILES. EN CASO DE NO HACERLO DENTRO DE DICHO TERMINO SE TENDRAN POR
NO PRESENTADOS, Y “EL CONTRATISTA” PERDERA EL DERECHO DE RECLAMARLOS.

DECIMA.- CONVENIOS MODIFICATORIOS Y ADICIONALES.- AMPLIACION AL MONTO DEL CONTRATO.- CUANDO SE
JUSTIFIQUEN TECNICAMENTE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LA CLAUSULA OCTAVA Y NOVENA DEL PRESENTE
CONTRATO, EN APEGO AL ARTICULO 45 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, SE PODRA EXCEDER
EL IMPORTE DEL CONTRATO, DEPENDIENDO DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL APROBADA PARA LA
INVERSION CORRESPONDIENTE AL PRESENTE EJERCICIO.

AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- DE LLEGAR A PRODUCIRSE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS A
CONSECUENCIA DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, ESTE PODRA
SOLICITAR UNA AMPLIACION EN EL PLAZO DE EJECUCION ACREDITANDO TANTO LA EXISTENGIA DE LA
EVENTUALIDAD COMO LA NECESIDAD DE AMPLIAR EL TIEMPO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS,
ACOMPANANDO SU PROPUESTA DE REPROGRAMACION.

EN AMBOS SUPUESTOS LA SOLICITUD DEBERA PRESENTARSE DURANTE LOS PRIMEROS 5 (CINGO) DIAS HABILES
SIGUIENTES AL DIiA EN QUE SE TENGA CONOCIMIENTO DE LA NECESIDAD DE AUMENTAR EL MONTO O EL PLAZO DE
EJECUCION. “LA SECRETARIA” RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DENTRO DE UN PLAZO DE
10 (DIEZ) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU RECEPCION, DETERMINANDO MEDIANTE SIMPLE ESCRITO
LA PROCEDENCIA DE INCREMENTAR DEL MONTOY LA AUTORIZACION DEL NUEVO CALENDARIO PARA LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS.

EN CUALQUIERA DE LOS DOS SUPUESTOS LAS PARTES DEBERAN SUSCRIBIR CONVENIOS MODIFICATORIOS
SIEMPRE Y CUANDO ESTOS CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBASEN EL 25% (VEINTICINCO
POR CIENTO) DEL: MONTO O DEL PLAZO;PACTADOS EN EL:CONTRATO; Ni IMPLIQUEN VARIACIONES SUBSTANCIALES-
AL PROYECTO ORIGINAL. Sl LAS MODIFICACIONES EXCEDEN DEL PORCENTAJE INDICADO O VARIAN

RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES.

SUBSTANCIALMENTE EL PROYECTO, SE DEBERA CELEBRAR POR UNA SOLA VEZ, UN CONVENIO ADICIONAL l'JNICS\*\"'ﬂh
i
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CONTRATO NUMERO: DGIUV-IR-IP-2021-036

S| “EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO CONTRATADO, PREVIOS A LA SUSCRIPCION
DEL CONVENIO ADICIONAL NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, INDEPENDIENTEMENTE
DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA DERIVADA DE LA OBRA EJECUTADA'Y NO CONTRATADA.

Sl LA SOLICITUD DE AMPLIACION DE LOS TRABAJOS SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE O RESULTA
IMPROCEDENTE, SE CONSIDERARA QUE “EL CONTRATISTA” INCURRIO EN MORA DURANTE EL TIEMPO DE LA
SUSPENSION Y SE APLICARAN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES AL ATRASO DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DE
QUE “LA SECRETARIA” PROCEDA A LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

EN LOS SUPUESTOS QUE SE CELEBREN CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES, INVARIABLEMENTE “EL
CONTRATISTA" DEBERA DAR AVISO POR ESCRITO A LA AFIANZADORA, INFORMANDO LOS NUEVOS PLAZOS DE
EJECUCION Y LOS MONTOS AMPLIADOS EN SU CASO, Y DARA CUENTA A “LA SECRETARIA” DE HABER CUMPLIDO -
CON ESTA OBLIGACION. DE TALES EVENTOS “LA SECRETARIA” DEBERA INFORMAR A LA SECRETARIA DE LA

CONTRALORIA GENERAL EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 45 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
NAYARIT.

DECIMA PRIMERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “LA SECRETARIA” DESIGNARA A UN REPRESENTANTE QUE
SE DENOMINARA “SUPERVISOR DE OBRA” QUE TENDRA EN CUALQUIER MOMENTO EL DERECHOY

OBLIGACION DE SUPERVISAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. EL “SUPERVISOR DE OBRA”
COMUNICARA A “EL CONTRATISTA” YA SEA EN BITACORA O POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES, MODIFICACIONES,
CAMBIOS QUE SE RELACIONEN CON LA OBRA EN CUESTION. AS| MISMO ESTARA FACULTADO PARA VERIFICAR LOS
MATERIALES, HERRAMIENTAS, ACCESORIOS, EQUIPOS, MOBILIARIO, ETC., QUE SE UTILIZARAN O INSTALARAN EN
LA OBRA, INDISTINTAMENTE EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, O BIEN, EN LOS LUGARES DE FABRICAGION,
ADQUISICION O ALMACENAMIENTO DE LOS MISMOS, CUANDO AS| LO CONSIDERE CONVENIENTE.

EL “SUPERVISOR DE OBRA” PODRA REALIZAR OBSERVAGIONES SOBRE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES
APEGANDOSE A LO ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, Y SERA OBLIGACION DE “EL CONTRATISTA"

REALIZAR LAS GESTIONES, TRAMITES O TRABAJOS NECESARIOS, PARA LA CORRECCION DE LAS ANOMALIAS
DETECTADAS, RESERVANDOSE “LA SECRETARIA”, SIN PERJUICIO DE LA MISMA EL DERECHO DE NO RECIBIR

TRABAJOS, O ARTICULOS QUE NO CUMPLAN CON LO PACTADO, COMUNICANDO A “EL CONTRATISTA” EN NOTA DE

BITACORA O POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES, A FIN DE QUE SE AJUSTE AL /’
PROYECTO Y A LAS MODIFICACIONES DEL MISMO QUE ORDENE “LA SECRETARIA”,

S| EL “SUPERVISOR DE OBRA” ADVIERTE QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS NO SE APEGARON A LAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS ESTIPULADAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, PROCEDERA A PRACTICAR UNA
EVALUACION PARA DETERMINAR LA REPOSICION DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS. LO ANTERIOR CON
INDEPENDENCIA DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES, RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO
O EL CUMPLIMIENTO JUDICIAL DEL MISMO.

vt E . -DECIMO SEGUNDAREGEPTION DE-LOS TRABAJOS. “EL CONTRATISTA” COMUNIGARA A:"L:A SECRET ARIA ety = ot

TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTAA SUVEZ VERIFICARAEN UNPLAZONO |
MAYOR DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES QUE LOS MISMOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS EN EL PLAZO PACTADO . | \‘
EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 48 DE LALEY DE OBRA PUBLIGA DEL ESTADO DE NAYARIT. UNAVEZ CONSTATADA | .|
DICHA TERMINACION POR PARTE DE “LA SECRETARIA” PROCEDERA A SU REGEPCION DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) °, ' |’

>
o \
OPERADO |
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DiAS NATURALES SIGUIENTES A SU VERIFICACION. EN DICHO EVENTO SE ATENDERA A LO DISPUESTO POR EL
PARRAFO TERCERO DEL ARTICULO 48 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

“ A SECRETARIA” PODRA EJECUTAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTAN TRABAJOS
TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE USO, AS| MISMO PODRA RECIBIRLOS EN
LOS SIGUIENTES CASOS:

A) CUANDO “LA SECRETARIA* DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO QUE SE HUBIERE REALIZADO SE
AJUSTE A LO PACTADO Y A LAS NORMAS DE CONSTRUCGION RESPECTIVAS;

B) SI“LA SECRETARIA” RESCINDE ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO;

C) CUANDO DE COMUN ACUERDO LAS PARTES CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL
CONTRATO; Y

D) CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATO.

EN TODOS LOS CASOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SEAN PARCIALES O TOTALES, “LA SECRETARIA” RECIBIRA
LOS TRABAJOS EJECUTADOS DENTRO DEL PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, LEVANTANDOSE EL. AGTA DE SITIO
CORRESPONDIENTE.

SIAL RECIBIRSE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO EXISTEN SALDOS DEBIDAMENTE COMPROBADOS A FAVOR
DE “LA SECRETARIA” Y A CARGO DE “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE ELLOS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES
PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS, Y SERAN APLICADOS EN EL FINIQUITO DE LA OBRA. EN
EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” ADEUDE CANTIDADES QUE NO SE ALCANZARON A CUBRIR CON EL
FINIQUITO, “LA SECRETARIA” REQUERIRA A “EL CONTRATISTA” PARA QUE REINTEGRE LAS CANTIDADES QUE
ADEUDE EN UN TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES.

EN CASO DE NO REINTEGRAR A “LA SECRETARIA” EL IMPORTE DEL ADEUDO DENTRO DEL TERMINO SENALADO “EL
CONTRATISTA” CUBRIRA LOS INTERESES GENERADOS A PARTIR DE EXPIRAR EL PLAZO PARA REINTEGRARLO,
CONFORME A LA TASA QUE FIJE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE NAYARIT PARA
TAL EFECTO, Y SE PROCEDERA EN LOS TERMINOS SENALADOS EN LA CLAUSULA VIGESIMA.

SECRETARIA” COMUNICADO POR ESCRITO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” DE LA TERMINACION DE LA OBRA,
EL “SUPERVISOR DE OBRA” VERIFICARA LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, Y S| ESTOS SE ENCUENTRAN
TERMINADOS SE TENDRAN POR RECIBIDOS UNILATERALMENTE POR “LA SECRETARfA” Y SE PROGEDERA A
REQUERIR A “EL CONTRATISTA” PARA QUE DENTRO DEL TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SE PRESENTEA
REALIZAR EL FINIQUITO DE LA OBRA. a

DE FENECER EL TERMINO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SIN RECIBIR “LA /
2

% “EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTESUESTIMACION FINAL PARA REALIZAR EL EINIQUITO. . 332 B
CORRESPONDIENTE, DENTRO DEL TERMINO SENALADO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE, “LA SECRETARIA”
PROCEDERA A REALIZAR EL FINIQUITO UNILATERALMENTE Y PERDERA “EL CONTRATISTA” EL DERECHO DE=-
RECLAMAR LOS CONCEPTOS QUE SE LE ADEUDEN, Y DE EXISTIR SALDO A SU FAVOR SE ESTARA'A LO SENALADO \
EN LA CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO. .
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DECIMO TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- “EL CONTRATISTA” ASUME LAS SIGUIENTES
OBLIGACIONES HACIA “LA SECRETARIA”™:

A) MATERIALES Y MANO DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA'Y
EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS
DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL “CATALOGO DE CONCEPTOS” EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL
PRESENTE CONTRATO; ASI MISMO SE OBLIGA A PROPORGIONAR EL PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO
PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, QUE SE EFECTUARAN A SATISFACCION DE “LA SECRETARIA”;

B) REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE
AL INICIO DE LOS TRABAJOS EN EL SITIO DE LA REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE
PERMANENTE, EL CUAL SERA SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, FACULTADO PARA DESEMPENAR LA
PROFESION, MISMO QUE DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO
LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO. EL REPRESENTANTE ESTA OBLIGADO A
ACREDITAR SU CAPACIDAD TECNICA CON COPIA DE SU CEDULA

C) PROFESIONAL, O EN CASO DE NO TENERLA CON CONSTANCIA DE ESTUDIOS RELACIONADOS CON LA RAMA, Y
EXPERIENCIA MINIMA DE 3 (TRES) ANOS EN OBRA SIMILAR. DEBERA MOSTRARLO A LA AUTORIDAD
COMPETENTE SIEMPRE QUE SE LE SOLICITE. “LA SECRETARIA” SE RESERVA EL DERECHO DE SUAGEPTACION
EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

ADEMAS, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONTAR CON LOS SERVICIOS DE UN PERITO RESPONSABLE DE
OBRA, POR EL TIEMPO QUE DURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, QUE DEBERA CONOCER EL PROYECTO,
LAS ESPECIFICACIONES Y EJERCERA LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES PROPIAS. PARA CUALQUIER
CAMBIO EN LA DESIGNACION DEL REPRESENTANTE “EL CONTRATISTA” CONTARA CON 5 (CINCO) DLAS PARA
HACER DEL CONOCIMIENTO DE “LA SECRETARIA” EL CAMBIO DE REPRESENTANTE. “LA SECRETARIA” SE
RESERVA EL DERECHO DE ACEPTAR O EN SU CASO RECHAZAR LA DESIGNACION O LA SOLICITUD DE
SUSTITUCION, DERECHO QUE PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO;

D) VICIOS OCULTOS, DANOS Y PERJUICIOS.- “EL. CONTRATISTA” SE OBLIGA A RESPONDER A SU CUENTA Y
RIESGO POR LOS VICIOS OCULTOS, MATERIALES O EQUIPO DEFECTUOSOS INSTALADOS, ADEMAS DE
RESPONDER POR LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENGIA DE SU PARTE, SE
- LLEGUEN A CAUSAR A “LA SECRETARIA” O A TERCEROS. EN TALES SUPUESTOS SE HARA EFECTIVA LA FIANZA /
DE VICIOS OCULTOS;

5

E) RETENCIONES.- “EL. CONTRATISTA” ACEPTA Y ES CONFORME EN QUE DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES
SE LE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

[) EL2(DOS)AL MILLAR DEL MONTO DE LOSTRABAJOS CONTRATADOS, QUE SE DESTINARA AL INSTITUTO
DE CAPACITAClON DELA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

e -w:a,:':*.——s"

. .}‘ T
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i} ELS (ClNCO) AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS QUE SE DESTINARAN A LA \
INTEGRACION DEL FONDO DE FOMENTO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCGION.

) EL 5 (CINCO) AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS GONTRATADOS COMO DERECHOS POR EL '&
SERVICIO DE INSPEGCION Y VIGILANCIA, DESTINADO A LA SECRETARIA DE CONTRALORIA GENERAL DEL \
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ESTADO, CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO 50 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
NAYARIT;

F) RELACIONES LABORALES.- AMBAS PARTES ACUERDAN QUE LA RESPONSABILIDAD OBRERO-PATRONAL CON
EL PERSONAL QUE LABORE EN TODAS Y CADA UNA DE LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA OBRA, SERA UNICA Y
EXCLUSIVAMENTE DE “EL CONTRATISTA", Y SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA FISCAL, DEL TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL VIGENTES DURANTE EL TIEMPO QUE DURE ESTE CONTRATO Y LOS CONVENIOS QUE SE
DERIVEN DE EL. POR LO QUE “LA SECRETARIA” NO ADQUIERE OBLIGACION ALGUNA DE CARACTER LABORAL
CON “EL CONTRATISTA”, NI CON LOS TRABAJADORES QUE EL MISMO CONTRATE PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO TANTO POR NINGUN MOTIVO PODRA REGONOGERSE
A “LA SECRETARIA” COMO PATRON, POR LO QUE “EL CONTRATISTA” ACEPTA QUE LO EXIME DE CUALQUIER
RESPONSABILIDAD DE CARACTER LABORAL, CIVIL, PENAL, FISCAL, DE SEGURIDAD SOCIAL, DE SEGURIDAD E
HIGIENE, DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, O DE CUALQUIER OTRA QUE EN SU CASO PUDIERA GENERARSE.
ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE POR LA NEGLIGENCIA O DOLO EN QUE -
INCURRAN SUS TRABAJADORES, DE CONFORMIDAD GON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 1297 DEL CODIGO
CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE NAYARIT, ASIMISMO SERA RESPONSABLE DE LAS CONSECUENCIAS QUE SE
DERIVEN DE ESTAS ACCIONES;

G) CESION DE DERECHOS.- “EL. CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO CEDER EN TODO O EN PARTE A TERCERAS
PERSONAS, FISICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGAGIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS
ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DEL COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS
EJECUTADOS QUE AMPARA EL MISMO, EN CUYO CASO DEBERA DE INFORMAR POR ESCRITO A “LA
SECRETARIA”, QUIEN SERA DESIGNADO PARA TAL EFECTO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 38 DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT; ‘ ) N

H) DISPOSICIONES EN MATERIA DE SALUD.- “EL CONTRATISTA”, TENDRA LA OBLIGACION DE COMUNICAR A LA
SECRETARIA DE SALUD Y A “LA SECRETARIA” LA APARICION DE GUALQUIER BROTE EPIDEMICO EN LA ZONA
DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO AS| COMO A COADYUVAR DE INMEDIATO COMBATIENDO EL BROTE
CON LOS MEDIOS QUE DISPONGA. TAMBIEN ENTERARA A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES, CUANDO SE AFECTEN LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y LOS PROCESOS ECOLOGICOS DE LA
ZONA EN QUE SE REALICEN LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. DE IGUAL FORMA SE OBLIGA A /‘
IMPLEMENTAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE; /

I} CONTROL DE CALIDAD. “EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO
PERIODICAMENTE CON CARGO A EL MISMO. ESTE CONCEPTO DEBERA CONSIDERARLO EN SU ANALISIS DE
INDIRECTOS CORRESPONDIENTES. LO ANTERIOR CON INDEPENDENCIA DE LA FACULTAD DE ‘LA
SECRETARIA” DE REALIZAR INSPECCIONES DE LABORATORIO ALEATORIAMENTE;

J) PENI}LIZACI()N AL CONCRETO.- UN CONCRETO SE DARA POR ACEPTADO CUANDO:

Tl o e PO

< : = g o 154 T o ‘A:.: [T -
[) EL 80% (OCHENTA POR CIENTO) DE LAS RESISTENCIAS OBTENIDAS A LOS 28 (VEINTIOCHO) DIAS
CUMPLAN CON LA RESISTENCIA DE PROYECTO (F'C), Y EL RESTANTE 20% (VEINTE POR CIENTO) SEA
INFERIOR SOLO EN UN 5% (CINCO POR CIENTO) COMO MAXIMO A DICHA RESISTENGIA (F'C). CUANDO EL
PORCENTAJE DE MUESTRAS QUE NO CUMPLAN GON LA RESISTENCIA (F'C) MINIMA REQUERIDA, SEA
MAYOR AL PORCENTAJE MAXIMO INDICADO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE, SE PENALIZARA EN FORMA
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ECONOMICA. PAGANDO “LA SECRETARIA” EL CONCRETO A UN PRECIO UNITARIO IGUAL AL PORGENTAJE
DE MUESTRAS QUE S| CUMPLEN. CUANDO SE OBTENGAN RESISTENCIAS MENORES AL 95% (NOVENTA'Y
CINGO POR CIENTO) DE LA RESISTENCIA (F°C), EL CONCRETO SE DEBERA DEMOLER Y REPONER CON
CARGO A “EL CONTRATISTA”;

K) BITACORA Y PLANERIA.- “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A DESTINAR EX PROFESO UN LUGAR EN LA OBRA QUE

HARA LAS VECES DE OFICINA PARA RESGUARDAR LA PLANERIA Y BITACORA DE OBRA, QUE DEBERAN
PERMANECER INVARIABLEMENTE EN ESTE LUGAR. LA BITACORA DE OBRA ES CONSIDERADO GOMO UN
INSTRUMENTO JURIDICO INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO EN EL QUE SE ASENTARAN LOS
COMUNICADOS DE “LA SECRETARIA® A “EL CONTRATISTA” O VICEVERSA, OBLIGANDOSE LAS PARTES A DAR
RESPUESTA OPORTUNA A LO QUE EN ESTE DOCUMENTO SE ASIENTE. ASIMISMO “EL CONTRATISTA” DEBERA
ENTREGAR COMO PARTE INTEGRANTE DE LA DOCUMENTACION DE FINIQUITO, EL PROYECTO DEFINITIVO DE
OBRA (PLANERIA) DE MANERA IMPRESA Y EN FORMATO DIGITAL, CUYOS GASTOS OCASIONADOS POR SU
ELABORACION DEBERAN ESTAR INTEGRADOS EN SU ANALISIS DE INDIRECTOS CORRESPONDIENTE; Y

L) RESTRICCION EN LA PUBLICACION DE RESULTADOS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO DIVULGAR LOS

INFORMES, DATOS Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES REALIZADAS DENTRO
DE ESTE CONTRATO, SIN LA AUTORIZAGION POR ESCRITO DE “LA SECRETARIA”.

DECIMA CUARTA.- GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DiAS
NATURALES SIGUIENTES AL FALLO DE LA LICITACION Y ANTES DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, LA FIANZA DE
CUMPLIMIENTO, EN LA FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE NAYARIT Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA. LA FIANZA DEBERA SER OTORGADA
POR INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA.

FIANZA DE ANTICIPO.- POR EL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO A EFECTO DE GARANTIZAR SU CORRECTA
APLICACION O EN SU CASO LA DEVOLUGION DEL IMPORTE NO AMORTIZADO.

FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, A EFECTO DE
GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS ENCOMENDADOS.

FIANZA DE VICIOS OCULTOS.- POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO EN EL CONTRATO,
(SUMA DE ESTIMAGIONES DE OBRA Y DE AJUSTE DE COSTOS DEL CONTRATO Y DEL CONVENIO O CONVENIOS
S1LOS HUBIERE); Y GARANTIZARA LA CALIDAD DE LOS MATERIALES, EQUIPO INSTALADO Y LA MANO DE OBRA
UTILIZADA, RESPONDIENDO DE LOS DEFECTOS ERRORES Y VICIOS OCULTOS QUE SE DETECTEN. ESTA FIANZA
DEBERA SER CONSTITUIDA POR “EL CONTRATISTA” PREVIO AL ACTO FORMAL DE ENTREGA RECEPCION DE LA
OBRA, Y DEBERA SER PARTE INTEGRANTE DE LA DOCUMENTACION SOPORTE DE LA ESTIMACION FINAL,
REQUISITO SIN EL CUAL NO SE DARA TRAMITE A LA ESTIMAGION FINAL. LA FIANZA ESTARA VIGENTE POR 12
(DOCE) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, E INVARIABLEMENTE DEBERA

CONSTAR EN EL ACTA QUE AL EFECTO
DECIMO SEXTA Y DECIMO SEPTIMA DE ESTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR

FIANZA DE VICIOS OCULTOS POR EL MONTO EJERCIDO QUE ARROJE LA ESTIMACION DE FINIQUITO, Y AL IGUAL \
QUE EL PARRAFO ANTERIOR, NO SE DARA TRAMITE A LA ESTIMACION HASTA EN TANTO NO SE PRESENTE LA

FIANZA,

Direccidn General de Normatividad .
Eucalipto No. 70. Col. Burdcratas Federal \P/ag. 13de20
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EN LA EVENTUALIDAD DE DETECTARSE VICIOS OCULTOS EN EL PERIODO DE VIGENCIA DE LA FIANZA, “LA
SECRETARIA” COMUNICARA A LA AFIANZADORA QUE SE OTORGO A “EL CONTRATISTA” UN PLAZO PARA QUE
CORRIJA, MODIFIQUE, SUBSANE O REPONGA LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS, Y ESTA SE ABSTENDRA DE HACER
ENTREGA DE LA POLIZA A “EL CONTRATISTA”. EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” HAGA CASO OMISO, O LO
HICIERE DEFICIENTEMENTE, SE PROCEDERA A LA RECLAMACION DIRECTA DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS. DE
NO HABER INCONFORMIDAD EN EL PLAZO DE UN ANO, “LA SECRETARIA” NOTIFICARA LA CANCELACION DE LA
FIANZA.

LA POLIZA A QUE SE HACE REFERENCIA Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 29 FRAGCION Il DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, DEBERA CONTENER LAS DECLARACIONES EXPRESAS DE LA INSTITUCION QUE
LA OTORGUE COMO SIGUE:

A) QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO;

B) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA SERA REQUISITO CONTAR CON EL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE
DERECHOS Y OBLIGACIONES, O BIEN, EL FINIQUITO Y, EN CASO DE EXISTIR SALDOS A CARGO DE “EL
CONTRATISTA”, LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE;

C) QUEEN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA “EL CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE PAGAR TODAS LAS
PRIMAS PARA LAS PRORROGAS EN SU VIGENCIA;

D) QUE LA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION QUE GARANTIZAY
CONTINUARA VIGENTE EN CASO DE QUE SE OTORGUE PRORROGA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASi
COMO DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O DE LOS JUICIOS QUE SE
INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUGION DEFINITIVA QUE QUEDE FIRME;

E) QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROGEDIMIENTOS DE EJECUCION
PREVISTOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS,
AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INDEMNIZACION POR MORA, CON MOTIVO DEL PAGO
EXTEMPORANEQ DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA;

F) QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES
CONTENIDAS EN EL CONTRATO, LA AFIANZADORA ACEPTA QUE “LA SECRETARIA” QUEDA FACULTADA DE
ACUERDO A LOS ARTICULOS 26, 30 FRACCION X, 33 Y 35 FRACCION V, IX Y XLIlIl DE LA LEY ORGANICA DEL |
EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA PRESENTAR TODO TIPO DE RECLAMACIONES DENTRO DEL PERIODO DE ™
VIGENCIA ESTABLECIDO EN EL MISMO, O BIEN, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE “LA SECRETARIA”,
NOTIFIQUE POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, LA RESCISION DEL MISMO;

GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO .
“wr o se oo . oA YELCONTRATISTA” LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES O SOBRECOSTO ESTABLECIDASENTA™ ™ . 1= -
CLAUSULA DEGIMO QUINTA DEL CONTRATO DE REFERENGIA, MISMAS QUE NO PODRAN SER SUPERIORES A by
LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO;
H) QUE EN CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA REALIZAGION Y TERMINACION DE A\
LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, O EXISTA ESPERA, O BIEN SE HUBIERA ;
GELEBRADO UN CONVENIO MODIFICATORIO, SE EXTENDERA LA GARANTIA OTORGADA EN LOS TERMINOS DE s,

i
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LA AMPLIACION CONVENIDA, NOTIFICANDO A LA AFIANZADORA DICHA PRORROGA O ESPERA, PARA EFECTOS
DE SU VIGENCIA DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 179 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE
FIANZAS; Y '

{) QUE“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA ALA ENTREGA DE LA POLIZA DE FIANZA CONSIGNADA EN EL ARTICULO 49
DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

EN TANTO "EL CONTRATISTA” NO OTORGUE LAS POLIZAS DE FIANZA CON LOS REQUISITOS QUE SE SENALAN, NO
SE PERFECCIONARA EL CONTRATO Y POR LO TANTO NO SURTIRA EFECTO ALGUNO.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA?, NO HUBIERE PRESENTADO LA FIANZA RESPECTIVA DENTRO DEL
TERMINO CONCEDIDO, “LA SECRETARIA” ESTARA EN FACULTAD DE OPTAR POR NO FORMALIZAR DICHO

CONTRATO, Y EN CONSECUENCIA SE OBSERVARA LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 38 DE LALEY DE OBRA PUBLICA
DEL ESTADO DE NAYARIT, Y SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICION DE LA LIGITACION.

PARA LA CANCELACION DE LAS FIANZAS A QUE SE HACE MENCI()N EN ESTA CLAUSULA DE NO HABER
INCONFORMIDAD POR PARTE DE “LA SECRETARIA?, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A sSu
CANCELACION PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “LA SECRETARIA”.

DECIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES.- “LA SECRETARIA” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR 8i LAS
OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL
PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL “LA SECRETARIA” REALIZARA UN COMPARATIVO
PERIODICAMENTE DEL AVANGE DE LAS OBRAS, S| COMO CONSEGUENGIA DE DICHA COMPARAGION EL AVANCE DE
LAS OBRAS ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE “LA SECRETARIA” PROCEDERA A:

A) RETENER EN TOTAL EL 1.00% (UNO PUNTO CERO CERO POR CIENTO) DE LAS DIFERENCIAS ENTRE EL IMPORTE
DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA Y EL IMPORTE DE LA QUE DEBIO REALIZARSE, MULTIPLICADO POR EL
NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA EN QUE OCURRIO EL DESFASAMIENTO EN EL
PROGRAMA DE EJECUCION, HASTA LA FECHA DE REVISION DE LOS TRABAJOS.

POR LO TANTO MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION DE CANTIDADES QUE CORRESPONDAN A
FIN DE QUE LA RETENGION TOTAL SEA LA PROCEDENTE.

B) APLICAR, PARAEL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYA LA OBRA EN LA FECHA SENALADA EN EL
PROGRAMA, UNA SANCION CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL AL 1.00% (UNO PUNTO CERO CERO POR
CIENTO), DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO A PARTIR DE LA FECHA EN QUE
OCURRIO EL DESFASAMIENTO DEL TERMINO PARA CONCLUIR LA OBRA, HASTA LA REVISION DE LOS
TRABAJOS. EL IMPORTE DE LA RETENCION LO CUBRIRA MENSUALMENTE “EL CONTRATISTA” HASTA EL

MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS Y RECIBIDAS A SATISFACCION DE “LA SECRETARIA”.

- '8l AlEFECTUARSE LA REVISION CORRESPONDIENTE At ULTIMO- MES DEL PROGRAMA PROCEDE ALGUNA™T .
RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA A FAVOR DEL PATRIMONIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, COMO PENA-_
CONVENCIONAL POR EL RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.\‘e
PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS NO SE TOMARA EN CUENTA LAS DEMORAS | RS
MOTIVADAS POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE DICTAMINE “LA ‘
SECRETARIA” Y QUE NO SEAN IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”",

) Direccién General de Normatividad \\ . . )
@ P E @ ﬂ g ": Eucalipto No. 70. Col. Burdcratas Federal \ \Eag/rs de20 !
Y ‘
. \
. —

§  Tepic, Nayarit. México. C.B. 63170
F E 3 E Tel. {311} 129 6800 Ext. 6872 )

! -




-----

et
-

,, SECRETARIA DE B8 AT RSN
, ) INFRAESTRUCTURA W ATaARE Ao 1
MAYARIT &

GQOBIZRNQ DEL 2STACO :-.-/_In cia

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CONFORME A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT - e

CONTRATO NUMERO: DGIUV-IR-IP-2021-036

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES SENALADAS
ANTERIORMENTE, “LA SECRETARIA” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA
RESCISION ADMINISTRATIVA DEL MISMO. LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LAS PENAS
CONVENCIONALES Y SANCIONES QUE SE IMPONGAN A “EL CONTRATISTA” SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A
LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS, APLICANDO ADEMAS SI DA LUGAR A ELLO, LA FIANZA DE
CUMPLIMIENTO OTORGADA.

“EL CONTRATISTA” TIENE EN TODO MOMENTO, DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, LA OBLIGACION
DE ASIGNAR RECURSOS SUFICIENTES PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE LA OBRA EN EL TIEMPO

CONTRATADO, EN EL ENTENDIDO QUE EL PAGO DE LA PENALIZACION SENALADA EN EL PARRAFO ANTERIOR NO
IMPLICA AUTORIZACION DE UNA PRORROGA POR PARTE DE “LA SECRETARIA”.

DECIMO SEXTA- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. “LA SECRETARIA* PODRA SUSPENDER
TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CAUSAS
JUSTIFICADAS DE INTERES GENERAL, O DE FUERZA MAYOR QUE IMPOSIBILITEN TRANSITORIAMENTE LA
CONTINUACION DE LOS TRABAJOS QUE SE EJECUTAN. EL TITULAR DE “LA SECRETARIA” DESIGNARA A LOS
SERVIDORES PUBLICOS QUE PODRAN ORDENAR LA SUSPENSION, QUIENES PROCEDERAN A NOTIFICAR POR
ESCRITO A “EL CONTRATISTA” LAS CAUSAS JUSTIFICADAS DE LA SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES A “LA SECRETARIA”, ESTA
PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES SIEMPRE QUE ESTOS SEAN
RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE
CONTRATO.PARA LA DETERMINACION DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES LAS PARTES SE SUJETAN A LAS
DISPOSICIONES QUE EN ESTE RUBRO EMITA LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL, COMO ENTE
NORMATIVO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR CON TODOS SUS EFECTOS JURIDICOS, UNA VEZ QUE HAYAN
DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION, CELEBRANDO PARA TAL EFECTO UN CONVENIO
MODIFICATORIO EN EL QUE SE ESTABLECERAN LOS PLAZOS DE REPROGRAMACION, COSTOS Y MONTO DE LAS
FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. EN EL SUPUESTO DE QUE LAS CAUSAS TRANSITORIAS QUE
IMPOSIBILITARON LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS PERSISTAN E IMPOSIBILITEN LA CONTINUACION DE LOS
TRABAJOS, “LA SECRETARIA” PODRA OPTAR POR LA TERMINAGION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

DECIMO SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- “LA SECRETARIA” EN CUALQUIER MOMENTO PODRA OPTAR POR
LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, DE PRESENTARSE CAUSAS JUSTIFICADAS DE INTERES GENERAL,
FINANCIERAS QUE AFECTEN LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O DE FUERZA MAYOR QUE IMPOSIBILITEN LA
CONTINUACION DE LA OBRA.

“LA SECRETARIA” COMUNICARA A “EL CONTRATISTA” LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO Y SE LE

s GONCEDERA UN TERMINO DE 5 (CINCO):DIASHHABILES PARA QUE ‘MANIFIESTE LO-QYEA U INTERES LEGAL

CONVENGA, ASI COMO PARA QUE ACOMPANE LA DOCUMENTACION QUE SE LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA\

REALIZACION DE LOS TRABAJOS. HECHO LO ANTERIOR “LA SECRETARIA? PROCEDERA A TOMAR POSESION DE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS
LEVANTANDO ACTA DE SITIO ANTE FEDATARIO PUBLICO, CON O SIN LA PRESENCIA DE “EL CONTRATISTA”, PARA
CONSTATAR EL ESTADO FISICO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA.
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“| A SECRETARIA” PAGARA A “EL CONTRATISTA® LOS TRABAJOS EJECUTADOS, AS{ COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS
CONFRONTADOS CON EL ACTA DE SITIO, Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO. PARA LA
DETERMINACION DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES LAS PARTES SE SUJETAN A LAS DISPOSICIONES QUE EN
ESTE RUBRO EMITA LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL, COMO ENTE NORMATIVO.

“LA SECRETARIA” COMUNICARA A LA AFIANZADORA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO Y SENALARA EL
IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR “EL CONTRATISTA”, AS| COMO EL INICIO DE LA VIGENCIA DE LA
FIANZA DE VICIOS OCULTOS HASTA POR UN ANO, A EFECTO DE GARANTIZAR LO DISPUESTO POR LA CLAUSULA
DECIMO CUARTA. DE PRESENTARSE CAUSAS DE FUERZA MAYOR JUSTIFICADAS Y COMPROBADAS POR PARTE DE
“EL CONTRATISTA” QUE LO IMPOSIBILITEN PARA LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, PODRA
PRESENTAR ANTE “LA SECRETARIA” SU MOCION DE TERMINAR ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO. “LA
SECRETARIA” DENTRO DEL TERMINO DE 5 (CINCO) DIAS HABILES PROCEDERA A ANALIZAR LA SOLICITUD DE “EL
CONTRATISTA” Y DETERMINARA LA PROCEDENCIA O NO DE LA TERMINAGION ANTICIPADA.

EN CASO DE NO SER ACEPTADA LA SOLICITUD DE LA TERMINACION ANTICIPADA POR PARTE DE “LA SECRETARIA”,
“EL CONTRATISTA”, PODRA OCURRIR ANTE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL A SOLICITAR SE DECLARE LA
RESCISION DEL CONTRATO. SI LA SOLICITUD ES ACEPTADA “LA SECRETARIA” PROCEDERA A EVALUAR Y EN SU
CASO APROBAR LOS TRABAJOS REALIZADOS, Y PROCEDERA A CUBRIR LA ESTIMACION DE FINIQUITO
CORRESPONDIENTE. EN ESTE SUPUESTO NO SE PAGARAN GASTOS NO RECUPERABLES.

EN AMBOS SUPUESTOS LAS PARTES ESTAN OBLIGADAS A SUSCRIBIR UN CONVENIO DE TERMINAGION ANTIGIPADA
EL CUAL COMPRENDERA EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE.

DECIMO OCTAVA.- RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LA SECRETARIA” PODRA EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR
ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD PARA ESTA, POR CONTRAVENCION ALAS
DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLEZCA LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA, AS{ COMO POR
EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA” QUE SE ESTIPULEN EN EL
CONTRATO.

SON CAUSALES DE RESCISION DEL CONTRATO LOS SIGUIENTES SUPUESTOS, QUE SE SENALAN EN FORMA
ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA.

A) NOINICIAR O TERMINAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA PACTADA;
B) SUSPENDER INJUSTIFICADAMENTE LA EJEGUCION DE LOS TRABAJOS;
C) NO CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR FALTA DE MATERIALES,
. TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCION;
s s d pyo BTORGAR AL SUPERVISOR QUE DESIGNE “LA SECRETARIAY, LAS FACILIDADES NECESARIAS PARA EL
EJERCICIO DE SU FUNCION;
E) NEGARSE A REPETIR O COMPLEMENTAR LOS TRABAJOS QUE “LA SECRETARIA” NO ACEPTE, POR \
CONSIDERAR QUE NO CUMPLEN CON LAS ESPECGIFIGACIONES DE CALIDAD Y SEGURIDAD ESTABLECIDAS, AS!
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COMO A NEGARSE A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE LA OBRA QUE NO SE AJUSTEN A LAS
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION O NORMAS DE CALIDAD;

F) NO COMPROBAR A “LA SECRETARIA” LA CORRECTA APLICACION DE ANTICIPO CUANDO ESTA ASl SE LO
REQUIERA;

G) CEDER, TRASPASAR O SUBCONTRATAR, PARTE O LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO; SIN AUTORIZACION EXPRESA PARA ELLO POR PARTE DE “LA SECRETARIA;

H) SER DECLARADO EN ESTADO DE QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS POR AUTORIDAD COMPETENTE;

[) CUALQUIER CAUSA QUE IMPLIQUE CONTRAVENCION A LOS TERMINOS DEL PRESENTE CONTRATO.

CUANDO “LA SECRETARIA” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, SE
COMUNICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESCISION,
EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL RESPECTO SE TUVIERON, PARA QUE DENTRO DEL TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS
HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DEL INICIO DE RESCISION,
MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

“LA SECRETARIA” RESOLVERA Y NOTIFICARA LO PROCEDENTE DENTRO DE UN PLAZO DE 20 (VEINTE) DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DEL ESCRITO DE CONTESTACION DE “EL CONTRATISTA”, O DE HABER PRECLU[DO SU
DERECHO PARA HACERLO.

UNA VEZ INICIADO EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESCISION “LA SECRETARIA” PROCEDERA A TOMAR

POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES

RESPECTIVAS, MEDIANTE ACTA DE SITIO, EN LA QUE SE ASENTARA EL ESTADO DE EJECUGCION DE LA OBRA, Y LAS

OBSERVACIONES QUE SE DETECTEN. “LA SECRETARIA” NOTlFlCARA CON 2 (DOS) DIAS HABILES DE ANTICIPACION
A “EL CONTRATISTA” LA FECHA Y HORA EN LA QUE SE VERIFICARA EL ACTA DE SITIO.

EN LA RESOLUCION QUE AL EFECTO EMITA “LA SECRETARIA”, SE RESOLVERA SOBRE LOS PUNTOS HECHOS VALER
POR “EL CONTRATISTA” VALORANDO LAS PRUEBAS QUE EN SU ESCRITO ACOMPARE; ASI MISMO SE RESOLVERA
SOBRE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES Y LA PROCEDENCIA DE HACER EFECTIVA LA FIANZA DE
CUMPLIMIENTO OTORGADA. PARA LO ANTERIOR SE DEBERA OBSERVAR LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 39
FRACCION 1iI, 47 FRACCION Il Y 66 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

EN EL SUPUESTO DE QUE SE ACREDlTARAN DARIOS Y PERJUICIOS POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” SE ESTARA
ALO DISPUESTO POR LA CLAUSULA VIGESIMA.

DECIMA NOVENA .- EJECUCION DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA.- UNA VEZ NOTIFICADA A “EL CONTRATISTA” LA
RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, PREVIO EL TRAMITE SENALADO EN LA CLAUSULA ANTERIOR, “LA\\

RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO
CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EJECUTARSE DENTRO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES ALA ™ |l
NOTIFICACION DE LA RESOLUCION DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. EN DICHO FINIQUITO DEBERA bk
PREVERSE EL SOBRE-COSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS i

GPERADO
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CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, AS| COMO LO RELATIVO A LA RECUPERAGION DE LOS MATERIALES Y EQUIPO
QUE EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS.

PARA EL CASO DE QUE EXISTIERA SALDO A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, EL MISMO SE DEBERA REINTEGRAR A
“LA SECRETARIA” EN UN PLAZO NO MAYOR A 20 (VEINTE) DIAS NATURALES APARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA
NOTIFICADA A “EL CONTRATISTA” LA RESCISION ADMINISTRATIVA, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERAN LOS
MATERIALES QUE TENGA PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O ESTEN EN PROCESO DE ADQUISICION
DEBIDAMENTE COMPROBADOS, CONFORME A LOS DATOS BASICOS DE PRECIOS DE LA LICITACION CONSIDERANDO

S FUERA EL CASO, LOS AJUSTES DE LOS COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO
SEAN DE LA GALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN UTILIZARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
COMPROMETIENDOSE “EL CONTRATISTA” MEDIANTE ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LA EJECUCION DE
LA OBRA. S| “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRA EL SALDO DENTRO DEL PLAZO ANTES MENGIONADO PAGARAA “LA
SECRETARIA” LOS GASTOS FINANCIEROS CONFORME A LA TASA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA SECRETARIA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE NAYARIT, CALCULANDOSE LOS CARGOS SOBRE EL SALDO NO
AMORTIZADO POR LOS DiAS_ CALENDARIO DESDE QUE VENCIO EL PLAZO DE REEMBOLSO HASTA LA FECHA DE SU
DEPOSITO A “LA SECRETARIA”.

VIGESIMA.- INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA QUE
PUEDE EJERCITAR “LA SECRETARIA” Y LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENGIONALES POR EL RETRASO DE LA
OBRA; EN EL CASO DE QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS
EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, NO SE APEGUEN A LAS NORMAS Y REGLAMENTOS CORRESPONDIENTES, O NO
SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, “LA SECRETARIA” PODRA EXIGIR A “EL CONTRATISTA” LA REPARACION O
REPOSICION DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS, O LA GORRECCION DE LAS DEFICIENCIAS OBSERVADAS, Y ESTE
SE OBLIGA A REALIZARLO SIN COSTO PARA “LA SECRETARIA”. S| “EL CONTRATISTA” SE NIEGA A REPARAR O
REPONER LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS EN EL PLAZO QUE SE LE CONGEDA 'Y A SATISFAGCION DE “LA
SECRETARIA”, SE PROCEDERA A RECLAMAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y EL PAGO DE DANOS Y
PERJUICIOS OCASIONADOS POR “EL CONTRATISTA” ANTE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL CORRESPONDIENTE.
EN EL SUPUESTO DE QUE “EL. CONTRATISTA” NO REINTEGRE LOS SALDOS A FAVOR DE “LA SECRETARIA” QUE SE
DERIVEN DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA, EN EL TERMING QUE ESTABLECE LA FRACCION Ill DE LOS ARTICULOS
30'Y 47 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO NAYARIT, INDEPENDIENTEMENTE QUE CORRERAN
LOS INTERESES QUE DETERMINE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE NAYARIT, SE
RECLAMARA EL PAGO E INTERESES EN LA ViA JURISDICCIONAL CORRESPONDIENTE.

LO MISMO APLICARA PARA EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CUBRA EL IMPORTE DEL SOBRECOSTO
DE LA OBRA. EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES Y EL FINIQUITO NO EXIME A “EL CONTRATISTA” DE QUE “LA
SECRETARIA” RECLAME LOS TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS O POR PAGOS EFECTUADOS EN EXCESO.

VIGESIMA PRIMERA - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. PARA LA INTERPRETACION Y

CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, AS| COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE,
-ESTIPUAR@SEN-ECRiISO;-SE SUJETARAN LAS PARTES A:LC DISPUESTO:ROR:LA-LEY DE OBRA PUBHC;“ DEL

ESTADO DE NAYARIT, LEY DE JUSTICIA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE NAYARIT, EL CODIGO
CIVIL Y PROCEDIMIENTO CIVIL VIGENTES EN EL ESTADO DE NAYARIT.

LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES QUE POR COMPETENCIA Y JURISDICCION
CORRESPONDAN AL ESTADO DE NAYARIT, PARA LA SOLUCION DE GUALQUIER CONTROVERSIA, POR LO TANTO, “EL
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CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE
0 FUTURO, O CUALQUIER OTRA CAUSA.

LAS PARTES DECLARAN QUE EN EL PRESENTE CONTRATO NO EXISTE ERROR, LESION, DOLO, MALA FE O
CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO QUE PUEDAN ANULAR EL MISMO Y QUE ES LA SIMPLE
MANIFESTACION DE SUS VOLUNTADES.

DADO EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT, A LOS 17 DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2021.

“. A SECRETARIA” “EL CONTRATISTA”

_/"
L

ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO /lNG’E'ﬁIC SANDOVAL VILLEGAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - POR SU PROPIO DERECHO

. EERY 2 S
(_\ \.‘\ , .

/ . |- e I Rt

ARQ. GEORGINA PERE?;~ HERNANDEZ - ARQ. GUILLERMO CAMBA VERGARA

DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DIRECTOR GENERAL DE NORMATIVIDAD
" URBANAY VIAL ya
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