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OBRAS PUBLICAS enamora

NAYARIT LICITACION No. DGIUV-LP-2019-017

GOBIERNO DEL ESTADO

DICTAMEN DE FALLO

EN CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 20 FRACCION | Y ARTICULO 26 PARRAFO Il DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, SE FORMULA EL PRESENTE FALLO, RELACIONADO CON LA
LICITACION PUBLICA ESTATAL NO. DGIUV-LP-2019-017, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: MODERNIZACION DE
CARRETERA TEPIC-PUERTO VALLARTA, DE LAS VARAS A LA PENITA DE JALTEMBA.

l.- ANTECEDENTES

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 20 FRACCION |, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE NAYARIT, CON FECHA 31 DE MAYO DE 2019, SE INICIO EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION PUBLICA
ESTATAL No. DGIUV-LP-2019-017 EN LA QUE SE INSCRIBIERON A PARTICIPAR LAS SIGUIENTES EMPRESAS:

1. GRUPO CONSTRUCTOR SOMMET, S.A. DE C.V.
2. CINCO CONTEMPORANEA, SA.DEC.V.

II.- ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTiQULO 34 FRACCION | DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL
ESTADO DE NAYARIT, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2019 SE INICIO EL ACTO DE RECEPCION
DE PROPUESTAS, PROCEDIENDOSE PRIMERAMENTE AL REGISTRO DE LOS ASISTENTES AL EVENTO,
PRESENTANDOSE TODAS LAS EMPRESAS INSCRITAS; ENSEGUIDA SE RECIBIERON LOS SOBRES CERRADOS
CONTENIENDO LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICP’\S DE LOS LICITANTES, PARA DE MANERA POSTERIOR
PROCEDER A LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS TECNICAS, SIENDO REVISADA LA DOCUMENTACION
SOLICITADA DE MANERA CUANTITATIVA, A EFECTO DE VERIFICAR S| CUMPLE CON LO REQUERIDO EN LAS BASES
DE LICITACION, ACEPTANDOSE TODAS LAS PROPUESTAS, PARA POSTERIORMENTE PROCEDER A LA FIRMA POR
PARTE DE LOS ASISTENTES DE LOS SOBRES CERRADOS QUE CONTIENEN LAS PROPUESTAS ECONOMICAS.

ILL-VERIFICACION Y ANALISIS DETALLADO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LAS PROPUESTAS.

SE PROCEDIO A LA BEV|SION DE MANERA CUALITATIVA DE CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN
LAS PROPUESTAS TECNICAS PRESENTADAS, A EFECTO QUE ESTAS CUMPLIERAN SATISFACTORIAMENTE CON
LO SOLICITADO Y PREVISTO EN EL ARTICULO 34 FRACCION | DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
NAYARIT.

I1.2.- DICTAMEN TECNICO

DESPUES DE HABER REVISADO Y ANALIZADO DETALLADAMENTE CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS
PRESENTADOS POR LAS EMPRESAS LICITANTES, COMO RESULTADO DEL ANALISIS EFECTUADO A LAS
PROPUESTAS TECNICAS SE DETERMINO QUE LAS EMPRESAS:

1. GRUPO CONSTRUCTOR SOMMET, S.A. DEC.V.

CINCO CONTEMPORANEA, S.A.DEC.V.

-
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CUMPLIERON SATISFACTORIAMENTE, POR LO QUE SE DECLARAN ACEPTADAS PARA CONTINUAR CON LA
SIGUIENTE ETAPA DE APERTURA DE PROPUESTAS ECONOMICAS.

lll.- ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONOMICAS

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 34 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE NAYARIT, EN CUMPLIMIENTO A LA CITA ESTABLECIDA EN EL ACTO DE APERTURA TECNICA SIENDO
LAS 10:00 HORAS DEL DiA 13 DE JUNIO DE 2019 SE DIO INICIO A LA SEGUNDA ETAPA, PROCEDIENDOSE A LA
APERTURA DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS DE LOS LICITANTES ACEPTADOS EN LA PRIMERA ETAPA, SE
REVISO DE MANERA CUANTITATIVA LA DOCUMENTACION REQUERIDA PARA ESTA ETAPA ACEPTANDOSE LAS
PROPUESTAS Y FIRMANDOSE POR PARTE DE LOS ASISTENTES AL ACTO EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y
PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (DOCUMENTOS B-2 y B-4-a).

lIL.I.-VERIFICACION Y ANALISIS DETALLADO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONOMICA.

SE PROCEDIO A EXAMINAR CUALITATIVAMENTE QUE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS EN LAS CITADAS BASES,
CUMPLIERAN SATISFACTORIAMENTE CON LO SOLICITADO Y PREVISTO EN EL ARTICULO 35 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, SE REVISARON TAMBIEN TODAS LAS OPERACIONES ARITMETICAS DEL
CATALOGO DE CONCEPTOS A EFECTO DE RATIFICAR LA PROPOSICION.

lIl.2.- CRITERIOS PARA DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LA PROPUESTA ECONOMICA.

A) QUE EL PROGRAMA DE EJECUCION PROPUESTO, SEA FACTIBLE DE REALIZAR CON LOS RECURSOS
CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO Y EN EL PLAZO DE SU PROPOSICION.

B) QUELAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LA OBRA, CONTENIDOS EN SUS ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS Y EN SU CATALOGO DE CONCEPTOS, SEAN LOS REQUERIDOS POR ESTA SECRETARIA.

C) QUE PARA LA INTEGRACION Y CALCULO DE LOS PRECIOS UNITARIOS SE HAYAN CONSIDERADO LOS
SALARIOS Y PRECIOS VIGENTES DE LOS EQUIPOS, MATERIALES Y DEMAS INSUMOS CONSIDERANDO LA
ZONA DONDE SERAN EJECUTADOS LOS TRABAJOS.

D) QUE EL MONTO DEL COSTO INDIRECTO, INCLUYA LOS CARGOS DE INSTALACIONES, SERVICIOS, SUELDOS Y
PRESTACIONES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y DEMAS CARGOS DE NATURALEZA ANALOGA.

CON RESPECTO A LA EVALUACION ECONOMICA DE LAS PROPUESTAS, A EFECTO DE CONSIDERAR LAS OFERTAS
ECONOMICAS QUE OFREZCAN LAS MEJORES CONDICIONES DE CONTRATACION PARA ESTA SECRETARIA, SE
ANALIZARON EN EL ANEXO NO. 2 LOS CONCEPTOS DE OBRA MAS REPRESENTATIVOS, ASi COMO LA MANO DE
OBRA, LOS MATERIALES Y LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA'Y EQUIPO.

I1.3.- DICTAMEN ECONOMICO

EN VIRTUD DE QUE LAS EMPRESAS ANALIZADAS CUMPLIERON SATISFACTORIAMENTE CON SU PROPUESTA
ECONOMICA, SE DECLARAN ACEPTADAS, CON LOS RESULTADOS SIGUIENTES:
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4 GRUPO CONSTRUCTOR SOMMET, S.A. DEC.V.

PRESENTA UNA PROPUESTA CON UN IMPORTE DE $ 180°904,238.85 (CIENTO OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS
CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N.) MAS 1. V. A. CON UN PROGRAMA DE EJECUCION
DE OBRA DE 180 DIAS NATURALES, ADECUADO PARA EL TIPO DE TRABAJOS, POR LO QUE SE EVALUA SU
PROPUESTA COMO SOLVENTE.

4 CINCO CONTEMPORANEA, S.A. DE C.V.
PRESENTA UNA PROPUESTA CON UN IMPORTE DE $ 180°264,502.20 (CIENTO OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS
SESENTA'Y CUATRO MIL QUINIENTOS DOS PESOS 20/100 M.N.) MAS |. V. A. CON UN PROGRAMA DE EJECUCION
DE OBRA DE 180 DIAS NATURALES, POR LO QUE SE EVALUA SU PROPUESTA COMO NO SOLVENTE POR LOS
SIGUIENTES MOTIVOS:

o DEBIDO A QUE EN SUS PROGRAMAS: CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DE MONTOS
MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZA:

FRENTE DE TRABAJO F. INICIO F. TERMINO
TERRACERIAS 01/07/2019 03/08/2019
ESTRUCTURAS 11/07/2019 17/08/2019
DRENAJE Y SUBDRENAJE 15/08/2019 03/09/2019
PAVIMENTOS 03/09/2019 29/10/2019
SENALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 10/12/2019 21/12/2019
CONSTRUCCION DE PUENTE HUANACAXTLE 27/09/2019 08/11/2019
CONSTRUCCION DE PUENTE “LA LIMA" 28/10/2019 | ~27/112/2019

INCUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN EL PUNTO No. 3 DE LA MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
DE FECHA 4 DE JUNIO DE 2019 QUE A LA LETRA DICE Deberan de considerar para la elaboracion de su
propuesta en su programa de Obra, minimo tres frentes de trabajo: terracerias y pavimentos, obras de drenaje y
puentes, Y PUNTO 19.5.1.8 DE LAS BASES DE LICITACION.

o DEBIDO A QUE EN SUS PROGRAMAS: PROGRAMA DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO, Y DE SERVICIOS, ENCARGADOS DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION
DE LOS TRABAJOS Y PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS, ENCARGADOS DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION
DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZA:

PERSONAL TECNICO UNIDAD HORAS DIAS
SUPERINTENDENTE HORAS-HOMBRE | 432.00 54.00 DIAS
AUXILIAR SUPERINTENDENTE HORAS- HOMBRE | 432.00 54.00 DIAS /
RESIDENTE HORAS-HOMBRE | 1,440.00 | 180.00 DIAS
INCUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN EL PUNTO No. 9 DE LA MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
DE FECHA 4 DE JUNIO DE 2019 QUE A LA LETRA DICE Deberan de considerar durante todo el proceso de la obra
un ingeniero residente, Y CON EN EL PUNTO No. 3 DE LA MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE FECH
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4 DE JUNIO DE 2019 QUE A LA LETRA DICE Deberan de considerar para la elaboracion de su propuesta en su
programa de Obra, minimo tres frentes de trabajo: terracerias y pavimentos, obras de drenaje y puentes Y CON
EL PUNTO 19.5.1.8 DE LAS BASES DE LICITACION.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, ESTA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE NAYARIT, EMITE
LA SIGUIENTE:

RESOLUCION

DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 35 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
NAYARIT, ESTA SECRETARIA DETERMINA QUE LA PROPUESTA QUE REUNE LAS CONDICIONES LEGALES,
TECNICAS Y ECONOMICAS QUE GARANTIZA SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
RESPECTIVAS, Y OFRECE LAS MEJORES CONDICIONES DE CONTRATACION ADEMAS DE SER ECONOMICAMENTE ~—
LA MAS CONVENIENTE, ES LA PRESENTADA POR LA EMPRESA: GRUPO CONSTRUCTOR SOMMET, S.A. DE
C.V., CON UN IMPORTE PROPUESTO DE $ 180'904,238.85 (CIENTO OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS CUATRO
MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N.) MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y UN
PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA DE 180 DIAS NATURALES, ASIGNANDOSELE EL CONTRATO

CORRESPONDIENTE.
TEPIC, NAYARIT ; 19 DE JUNIO DE 2019.
ATENTAMENTE
NOMBRE Y CARGO ENTIDAD FIRMA
. . /
ARQ. RICARDO RINCON YESCAS
SOP
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

ING. RAUL MONTERO MATAMOROS - y
SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
ING. HERIBERTO RAMIREZ MAGALLANES /ﬁ
SOP 9/,

DIRECTOR GENERAL DE NORMATIVIDAD \

ARQ. AMADO MEDINA MIRALRIO - W
JEFE DEL DEPARTAMENTO SOP \\jjf;)?-‘/y/
DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS sl
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VALIDO:

NOMBRE Y CARGO ENTIDAD ‘ FIR
ARQ. JOSE LUIS GONZALEZ MONTERO / _ %’
DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION DE SOP z—
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL P
\ %
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